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1 Resumé: Innovationssamarbejder for industri – og 

servicevirksomheder i Region Sjælland 

Projektets implementering 
Gennemsnitlig score (skala: 0-5)  3,3  

 

Projektholder har foretaget relevante organisatoriske 

justeringer, da det oprindelige samarbejde med 

Erhvervhus Sjælland mislykkedes, men kunne med fordel 

have anvendt et bevillingsudvalg, som også inkluderede 

kompetencer inden for innovation og 

forretningsforståelse. Indsatsen er særligt lykkedes med 

at etablere nye vidensbroer i Region Sjælland, og 

virksomhederne har gennem deres deltagelse fået 

adgang til ny teknisk viden, som er udmundet i nye 

produkter og services. Dog oplever flere virksomheder, at 

det har været udfordrende at stå med projektledelsen 

alene, hvilket har været mere tidskrævende end forventet 

– særligt fordi de ikke tidligere har samarbejdet med 

vidensinstitutioner. Virksomhederne har fået øget fokus 

på innovation, men konsoritedannelsen har i praksis ikke 

haft de ønskede synergieffekter. Herudover kunne der 

med fordel have været udviklet en klarere exitstrategi, 

for at styrke forudsætningerne for forankring i 

virksomheden. 

Målopnåelse 
 

 

Generelt observerer vi, at projektets fremdrift er som for-

ventet både på aktivitets- og outputniveau. På begge ni-

veauer ser vi en fuld målopnåelse. Siden midtvejsevalue-

ringen er der sket en markant fremdrift, hvilket vidner 

om øget aktivitet i projektets sidste periode.  

Herudover registrerer vi en fin overensstemmelse mellem 

projektets tidsforbrug og budgetforbrug. Projektet havde 

d. 31/3 200.000 kr. tilbage af budgettet, men de forven-

ter, at disse midler bliver anvendt i april måned 2022.  

Effektvurdering 
 

 

Effektmålet er at skabe 8 nye innovative virksomheder 

efter projektperioden. Derfor har vi foretaget effektvur-

deringen pba. interview og surveydata, som måler forud-

sætningerne for at skabe den ønskede effekt. Disse er il-

lustreret til venstre. Der eksisterer en række forudsæt-

ninger, særligt fordi virksomhederne finder, at de har 

fået adgang til de korrekte kompetencer. Dog er der også 

indikationer på, at det ikke på samme måde er lykkedes 

at indfri den kommercielle del af innovationsløftet, og at 

der derfor også er relativ lang vej endnu, inden virksom-

hederne indtræder på markedet. Det er dog sandsynligt 

at der skabes otte nye innovative virksomheder.   



   
2 INNOVATIONSSAMARBEJDER FOR INDUSTRI – OG SERVICEVIRKSOMHEDER I REGION SJÆLLAND 

 

2 Fakta om projektet 

Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af projektets formål og baggrund 

samt en gengivelse af de vigtigste baggrundsoplysninger for projektet (tekst-

boks). Afsnittet afsluttes med en illustration af projektets 'effektkæde'. 

Projektet 'Innovationssamarbejder for industri- og servicevirksomheder i Region 

Sjælland' har til formål at understøtte og accelerere væksten i regionen. Dette 

skal ske gennem etableringen af 12 minikonsortier mellem regionens SMV'er og 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU), DTU Diplom for derigennem at styrke og 

sikre varige innovationsløft i SMV'er i regionen. Målet er, at innovationsforløbene 

fører til udvikling af mindst otte produkter eller løsninger med kommercielt 

sigte.  

Projektet består af fire hovedaktiviteter: 

Udarbejdelse af idébank med innovationsparate idéer, som løser og modsva-

rer konkrete behov blandt erhvervsaktører, brancher og virksomheder. Idéban-

ken etableres på grundlag af en åbningskonference. 

Kvalificering og etablering af innovationssamarbejder, der hver skal bestå 

af 2-3 SMV'er, der sammen med DTU Diplom og Væksthus Sjælland skal arbejde 

med idéer fra idébanken. 

Produktudvikling af den valgte idé. I udviklingsarbejdet indgår brugerinddra-

gelse og feedback for at sikre brugertilfredshed og markedspotentiale. 

Test og validering af produktet eller løsningen, som sidste skridt mod en klar-

gøring til at kunne afsætte på markedet og sikre succesfuld kommercialisering. 

Projektet er forankret hos DTU Diplom, som er projektleder og ansvarlig for pro-

jektets fremdrift og økonomi. Desuden leverer DTU Diplom den faglige eksper-

tise i minikonsortierne i forbindelse med produktudviklingen. Erhvervshus Sjæl-

land var ligeledes oprindeligt tiltænkt en rolle i forhold til rekruttering af SMV'er 

samt procesfacilitering. Derudover har projektet tilknyttet en følgegruppe bestå-

ende af projektgruppen (DTU Diplom og Erhvervshus Sjælland) og p.t. tre er-

hvervscentre (Sorø, Slagelse og Køge). 

Figur 1 Kort info om indsatsen 

FAKTA-BOKS  

Tilskudsmodtager: DTU Engineering Technology (DTU Diplom) 

Sagsbehandler: Jeanne Majland Hammer 

Finansieringskilde: Regionalfonden (ERDF) 

Indsatsområde: Innovationssamarbejder (ERDF-1) 

Samlet budget: DKK 19,7 mio. 

Bevillingsperiode: 01.01.2018 – 30.04.2022 

 

Overordnet  

projektbeskrivelse 
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2.1 Projektets effektkæde 

I dette afsnit beskrives hvilke effekter, det er hensigten at skabe med de bevil-

gede midler, samt hvordan disse effekter skal tilvejebringes. Effektkæden er ud-

arbejdet på baggrund af projektansøgningen og efterfølgende tilrettet på bag-

grund af interviews med sagsbehandler og projektleder. Figuren nedenfor giver 

således et overblik over indsatsens primære aktiviteter, output af disse samt de 

effekter, som indsatsen på længere sigt forventes at bidrage til.  

Figur 2 Rationalet bag indsatsen illustreret via en effektkæde  

Hovedaktiviteter ➔ Output ➔ Effekter 

• Udarbejdelse af 
idébank mhp. at lave 
et katalog over inno-
vationsparate idéer 

• Kvalificering og etab-
lering af innovations-
samarbejder mellem 
virksomheder og vi-
densinstitution 

• Produktudvikling 
med brugerinddra-
gelse 

• Test og validering af 
produkter 

 • Nye produkter/løs-
ninger med mar-
kedspotentiale er 
blevet udviklet, te-
stet og valideret 
ift. anvendelighed 
og pålidelighed 

• Øget innovations-
højde i virksomhe-
derne 

 Nedenstående 
effekter forven-
tes primært 
blandt lead-virk-
somheder i kon-
sortierne: 

• Øget omsætning i 
deltagervirksom-
heder 

• Øget konkurren-
cedygtighed i del-
tagervirksomhe-
derne 

• Øget vækst og 
jobskabelse i del-
tagervirksomhe-
derne 

3 Overordnet status 

Ved projektets midtvejsevalueringen registrerede vi en fremdrift, som var under 

det ønskede niveau for evalueringstidspunktet. Vi kan nu konkludere, at dette 

efterslæb er blevet nedjusteret i den resterende projektperiode. Projektet har 

indfriet de opstillede milepæle, hvilket også afspejler sig i målopnåelsen på 

tværs af aktivitet- og outputmål. Projektet er blevet forlænget af flere omgange, 

og er i alt blevet forlænget i et år og fire måneder. Årsagerne hertil har været 

flertydig, men skyldes primært forsinkelser grundet COVID-19, som har med-

ført, at aktiviteterne ikke har kunnet forløbe efter den oprindelige tidsmæssige 

plan og projektet dermed ikke havde brugt de budgetterede midler. Samtidig 

var der forsat var interesse fra sjællandske virksomheder i forhold til at deltage i 

et innovationssamarbejde. Siden midtvejsevalueringen er Erhvervshus Sjælland 

trådt ud af projektet. Ifølge projektholder udmundede samarbejdet ikke i et til-

fredsstillende antal virksomheder til indsatsen, og derfor er de ikke længere 

hverken udførende eller økonomisk partner i indsatsen. 

I evalueringen anvender vi termen "akademiske medarbejder", hvor vi i lignende 

indsatser normalvis vil anvende "forsker". Årsagen hertil er, at en stor del af de 
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medarbejdere, som har været tilknyttet innovationsprojekterne fra DTU har væ-

ret ansat på en diplom-kontrakt, og deres resultatkontrakt er i mindre grad hæf-

tet op på forskning målt i antal publikationer, men i højere grad på at forstå de 

aftagermiljøer, som deres studerende ender i efter endt uddannelse. Derfor ville 

brugen af forsker være misvisende i denne sammenhæng. 
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4 Projektets implementering  

I dette afsnit præsenterer vi vores vurdering af projektets implementering ud fra 

seks faste evalueringsparametre. Figuren nedenfor giver et overblik over evalue-

ringens konklusioner i forhold til de seks parametre. 

 

Projektholder har foretaget relevante organisatoriske justeringer, 

men det akademiske personale finder ikke, at matchet mellem 

dem og virksomheden altid har været det korrekte. Oprindeligt var der lagt 

op til et tæt partnerskab mellem DTU og Erhvervhus Sjælland. Dog har 

partnerskabet i praksis aldrig haft den tilsigtede værdi. Det er vores vurdering, 

at der med fordel kunne have været udviklet en organiseringsstruktur, som i 

højere grad udnyttede partnernes spidskompetencer, og potentielt havde sikret 

en mere fordelt ansvarsfølelse i forhold til projektets gennemførsel på tværs af 

partnerne. Projektholder skal have ros for, at de i stedet har skruet op for andre 

rekrutteringskanaler. Det har blandt andet medført et tættere samarbejde med 

de lokale erhvervsservice, som har leveret virksomheder til indsatsen, hvilket 

har givet stor geografisk spredning i deltagervirksomhederne. Det er vores 

vurdering, at projektholder besidder stærke kompetencer til at oversætte 

virksomhedernes praktiske udfordringer til et meningsgivende innovationsforløb, 

hvilket blandt andet skyldes, at DTU Ballerup har en lang tradition for at 

samarbejde med regionale virksomheder gennem deres mere praksisorienterede 

diplomuddannelser. Dog finder flere af de interviewede akademiske 

medarbejdere, at matchet mellem dem og virksomhederne ikke altid har været 

det korrekte, på trods af, at der har eksisteret et ekspertpanel i en stor del af 

projektperioden. Virksomhederne er efterfølgende blevet sendt videre til andre 

akademiske medarbejdere, som havde de specifikke teknologiske kompetencer, 

men ifølge medarbejderne har det medført uhensigtmæssigt dobbeltarbejde, og 

ikke mindst en længere tid fra ide til handling for virksomhederne.  

Projektet er lykkedes med at etablere nye vidensbroer i Region 

Sjælland, men en klarere screeningslogik kunne have optimeret 

matchet mellem virksomhed og det akademiske personale. Ifølge de in-

Organisering og 

samarbejde 

Sammenhæng  

ml. aktiviteter og 

mål 
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terviewede virksomheder, har de gennem deres deltagelse oplevet et innovati-

onsløft, hvilket bl.a. er udmundet i udviklingen af nye produkter og services 

(målgruppens oplevelse uddybes yderligere i de næste to afsnit). Projektholder 

er særlig lykkedes med at rekruttere mange sjællandske virksomheder med stor 

regional spredning i indsatsen, bl.a. grundet samarbejdet med de lokale er-

hvervsservice rundt omkring i regionen. Herudover har størstedelen af virksom-

hederne ikke tidligere samarbejdet med et universitet, og der er hermed tale om 

etableringen af nye vidensbroer. Når vi sammenholder disse observationer, er 

det vores vurdering, at projektet er lykkedes med at skabe vigtige forudsætnin-

ger for et øget innovationsniveau i sjællandske virksomheder, og særligt for 

virksomheder, som ikke traditionelt har samarbejdet med universiteter (se læ-

ringspunkt 1). Ifølge de akademiske medarbejdere er det ikke alle virksomhe-

derne, som har haft det ønskede niveau i forhold til at deltage i et innovations-

samarbejde – ikke alle ideerne har haft den ønskede innovationshøjde og klarere 

screeningskriterier ville have været en fordel (se læringspunkt 2). Virksomhe-

derne har været meget forskellige steder i deres udviklingsrejse, og har ikke al-

tid været klar over, hvad deres præcise udfordring eller behov har været. Ifølge 

det akademiske personale burde disse forhold være klarlagt inden innovations-

samarbejdet startede, da det ikke er deres spidskompetence nødvendigvis at 

kortlægge innovationshøjde og forretningsideer (se læringspunkt 2). 

Virksomhederne har opnået adgang til ny teknisk viden, som har 

bidraget til nye produkter og services, men har oplevet det som 

udfordrende at skulle stå for projektledelsen selv. Ifølge de interviewede 

virksomheder, har det akademiske personale på DTU været i stand til at omfor-

mulere den praktiske udfordring, som de stod med, til en ide som har kunne 

bære et innovationssamarbejde. Virksomhederne har opnået ny teknisk spar-

ring, og flere forklarer, at innovationssamarbejdet har gjort dem i stand til at 

udvikle nye produkter eller services. Herudover vurderer de, at det akademiske 

personale har haft de korrekte kompetencer, og fremhæver særligt, at de gen-

nem deres deltagelse har fået adgang til en lang række af forskellige kompeten-

cer hos DTU. Særligt den sidste pointe har gjort, at virksomhederne har kunne 

udvikle deres produkter, fordi karakteren af den nødvendige sparring ændrer sig 

i takt med at produktet udvikles og testes. Det er vores vurdering, at adgangen 

til forskellige kompetencer løbende bidrager til et mere fokuseret innovationsløft, 

fordi det følger virksomhederne i deres produktudvikling. Flere virksomheder har 

stået med oplevelsen af, at de selv skulle stå for meget af projektledelsen og 

koordineringen med det akademiske personale selv. Det har ifølge virksomhe-

derne gjort, at arbejdsbyrden har været højere end de havde forventet. Projekt-

ledelsen til virksomhederne i et innovationssamarbejde er ikke nødvendigvis en 

udfordring, for virksomheder, som tidligere har samarbejdet med vidensinstituti-

oner, og derfor forstår arbejds- og innovationsprocessen. Men for de deltagende 

virksomheder i nærværende projekt, har det været udfordrende, fordi de ikke 

tidligere har samarbejdet med vidensinstitutioner (se læringspunkt 1). 

Projektets tilbud taler ned i et tydeligt behov for virksomhederne, 

men konsortiedannelsen har i mindre grad givet de ønskede sy-

nergieffekter. En stor del af de interviewede virksomheder forklarer, at de 

forud for deres deltagelse ikke havde fokus på at afsætte ressourcer til innova-

tion, men i stedet fokuserede på drift. Virksomhederne forklarer, at de ikke selv 

Kvalitet,  

målgruppens  

oplevelse 

Relevans,  

målgruppens  

oplevelse 
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ville have haft midlerne til at ansætte konsulenter, som kunne have bistået dem 

med deres produktudvikling og tests, og derfor ville deres ide i mindre grad 

være blevet realiseret, hvis de ikke havde deltaget i projektet. Det vidner efter 

vores vurdering på en høj oplevelse af relevans for den enkelte virksomhed. Dog 

registrerer vi visse udsving i virksomhedernes oplevelse af at være med i et in-

novationskonsortium: For nogle virksomheder har det været værdifuldt, primært 

fordi virksomhederne kendte hinanden på forhånd, mens det i mindre grad har 

været værdiskabende for de virksomheder, som er blevet sammensat pba. tek-

nologisk udfordring. Sparringen og udvekslingen mellem virksomhederne har i 

praksis været begrænset, og mulige synergipotentialer er ikke realiseret. Dog er 

det klart vores vurdering, at en stor del af virksomhederne faktisk har fået vær-

difuld sparring gennem DTU, som har udmundet i udviklingen af nye produkter. 

Virksomhederne har opnået et tæt samarbejde til DTU, som for-

ventes af forsætte efter projektperioden, men en klarere exitstra-

tegi ville styrke forudsætningerne for forankring i den enkelte virksom-

hed. Projektet skaber forankring for størstedelen af de deltagende virksomheder 

ved at bidrage til produktudvikling, som er centralt for virksomhedernes videre 

udvikling. Herudover forklarer flere virksomheder, at de i forbindelse med deres 

innovationssamarbejde er blevet tilknyttet flere praktikanter fra diplomuddan-

nelserne. De finder, at det giver mulighed for at arbejde med den udviklede løs-

ning i praksis, og stadig få den tekniske sparring fra eleverne, hvilke styrker for-

udsætningerne for en fremtidig innovationsudvikling og implementering. Projekt-

holdet har ikke udført exit-samtaler med virksomhederne efter endt forløb, hvil-

ket er en svaghed for indsatsens fremtidige forankring. Særligt fordi virksomhe-

derne i løbet af deres deltagelse har realiseret, at de har nye behov eksempelvis 

behov for nye kompetencer eller en go-to-market strategi, og derfor har haft be-

hov for at blive hjulpet videre til andre tilbud (se læringspunkt 3). Det er vores 

vurdering, at den organisatoriske forankring er høj internt hos DTU. Erfaringerne 

anvendes bl.a. i en satsning på DTU Diplom omkring at styrke tech-transfer og i 

etableringen af eget iværksættermiljø. 

Projektholder har løbende foretaget justeringer af indsatsen, 

men der er potentiale for en større systematik. Projektholder har 

løbende foretaget relevante justeringer i indsatsen, bl.a. i forhold til rekrutte-

ring, udskiftninger i partnergruppen og afsøgt nye muligheder inden for konsor-

tiedannelse. Ifølge projektholder har der løbende været dialog med virksomhe-

derne og det akademiske personale, og der er udviklet små cases for alle samar-

bejderne. Projektet har udsendt spørgeskema ifm. projektets afslutning, men 

kunne med fordel have sendt det ud løbende, for at opsnappe og lave mulige 

ændringer, som ville sikre et endnu højere innovationsløft af virksomhederne. 

Forankring af  

output 

Monitorering og  

opfølgning  
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5 Fremdrift og målopnåelse 

Afsnittet indeholder en kort fremstilling af status for projektets fremdrift i for-

hold til henholdsvis aktiviteter/milepæle og outputmål på evalueringstidspunk-

tet. Nedenstående figur præsenterer den overordnede status på projektets frem-

drift via fire overordnede indikatorer: fremdrift ift. aktiviteter, tid og budgetfor-

brug (afsnit 5.1) samt målopnåelse ift. outputmål (afsnit 5.2). 

 

5.1 Fremdrift ift. aktiviteter og milepæle 

Afsnittet beskriver kort projektets overordnede fremdrift i forhold til de aktivite-

ter og/eller milepæle, som er opsat for projektet.  

Status på evalueringstidspunktet er, at 100 % af de opstillede aktivi-

tetsmål er nået, beregnet som et simpelt gennemsnit. Status på opnåelsen 

af aktivitetsmålene fremgår af tabellen nedenfor. 

Figur 3 Status ift. de opstillede aktivitetsmål på evalueringstidspunktet 

Aktivitetsmål Mål i 
projektperio-

den 

Status Målopnåelse  
i procent 

A1: Udarbejdelse af idebank 1 1 100% 

A2: Kvalificering og etablering af innovati-
onssamarbejder 

12 18 100% 

A3: Produktudvikling 12 21 100% 

A4: Test og validering 8 16 100% 

 

Vi registrerer en målopnåelse på de opstillede aktivitetsmål, som er tilfredsstil-

lende, som ovenstående tabel også illustrer. Målopnåelsen dækker blandt andet 

over, at 18 samarbejder er blevet etableret gennem konsortium. Herudover er 

der udviklet 21 produktbeskrivelser (A1), mens 16 løsninger eller prototyper er 

blevet udviklet (A4).  

 

Nedenfor præsenteres projektets budget- og tidsforbrug på evalueringstidspunk-

tet. 

 

 

Budget- og  

tidsforbrug 
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Figur 4 Budget- og tidsforbrug på evalueringstidspunktet 

 Total budget Forbrug d.d. Procentvist  
forbrug 

Budgetforbrug (mio. DKK) 19,7 19,7  100 % 

Tidsforbrug (måneder) 51 51  100 % 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, registrerer vi en fin overensstemmelse 

mellem projektets budgetforbrug of tidsforbrug. Med hensyn til budgettet var 

der d. 31/3 200.000 kr. tilbage af budgettet, men projektet forventer med stor 

sandsynlighed at disse bruger i løbet af april. Derfor er budgetforbruget også an-

givet som værende brugt. 

5.2 Målopnåelse i forhold til output 

Afsnittet beskriver kort status i forhold til de outputmål, som er opsat for projek-

tet. 

På evalueringstidspunktet er 100 % af de opstillede outputmål nået, be-

regnet som et simpelt gennemsnit. Status for de enkelte målsætninger er 

gengivet i tabellen nedenfor. 
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Figur 5 Status ift. de opstillede outputmål på evalueringstidspunktet 

 

Målsætning 

Status på  

evaluerings-

tidspunktet 

Procentvis 

målopnåelse 

Målopnåelse for programindikatorer    

B1: Antal virksomheder, der modtager støtte 30 39 100% 

B2: Antal virksomheder der samarbejder med 

forskningsinstitutioner 
30 39 100% 

B3: Private investeringer, som matcher 

offentlig støtte til innovations- og F&U-

projekter (mio.kr.) 

4,5 4,6 100% 

B4: Antal virksomheder, der har modtaget 

støtte mhp. at introducere produkter, der er 

nye på markedet 

12 39 100% 

B5: Antal virksomheder, der har modtaget 

støtte mhp. at introducere produkter, der er 

nye for virksomheden 

24 39 100% 

B6: Antal virksomheder, der har udviklet 

koncepter til nye produkter eller løsninger 
8 10 100% 

Målopnåelse for supplerende indikatorer    

B7: Antal deltagende SMV'er fra Region 

Sjælland 
29 36 100% 

 

Projektet har opnået en tilfredsstillende målopnåelse ift. de opstillede outputindi-

katorer. Generelt observerer vi, at det siden midtvejsevalueringen er forekom-

met en markant udvikling på samtlige af de opstillede outputmål. Ovenstående 

tabel viser, at 39 virksomheder har underskrevet en partnererklæring (B1), 

hvoraf 36 af disse er virksomheder fra Region Sjælland, men de resterende tre 

er fra Region Hovedstaden (B7). Vi observerer, at 39 virksomheder har udviklet 

nye produkter, som både er nye for virksomheden selv og for markedet.   
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6 Effektvurdering 

I dette afsnit præsenterer vi evaluators samlede vurdering af mulighederne for, 

at indsatsen vil skabe de ønskede effekter eller for at nå specifikke effektmål. 

Det primære grundlag for evaluators vurdering er spørgeskemadata, men i den 

samlede vurdering indgår også evaluators vurdering af bevillingsmodtagers ar-

bejde med – i forbindelse med implementering af indsatsen – at sikre den størst 

mulige realisering af indsatsens effektpotentiale. 

Projektholder har i forbindelse med slutevalueringen selv udsendt spørgeskema 

til de deltagende virksomheder. Projektholdet har i mindre grad inkluderet 

spørgsmål, som har til formål at måle effekterne rent kvantitativt, men primært 

målt på den oplevede kvalitet af projektets aktiviteter. Derfor er det med det til-

gængelige datamateriale ikke muligt at kvantificere effektskabelsen for virksom-

hederne.  

Undersøgelsen er sendt ud til 39 deltagere, hvoraf 20 respondenter har besvaret 

spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 51 %. Således udgør data fra 

spørgeskemaundersøgelsen ikke en præcis beskrivelse af indsatsens effektska-

belse, men giver en indikation af den forventede effektskabelse. 

6.1 Forudsætninger for effektskabelse 

Det er ikke muligt på evalueringstidspunktet præcist at opgøre de effekter, som 

indsatsen har skabt. For alligevel at give et billede af indsatsens potentiale for 

effektskabelse, som er mere retvisende og præcist end output-indikatorerne 

alene kan vise, præsenterer vi i dette afsnit, hvordan indsatsen konkret har bi-

draget for at styrke deltagernes forudsætninger for at omsætte deres udbytte af 

indsatsen til de ønskede effekter. 

Nedenstående tabel viser, i hvilket omfang deltagerne har fået styrket deres for-

udsætninger for at skabe øget omsætning. 

Figur 6 Indsatsens bidrag til at skabe styrkede forudsætninger for de ønskede ef-

fekter 

Hvordan og i hvilket omfang har indsatsen skabt et udbytte for delta-
gerne, der styrker deres forudsætninger for at skabe effekter? 
Andel af virksomhederne, der angiver at… 

Andel  
virksomheder 

de oplevede at blive matchet med de rette kompetencer på DTU 90% 

de fik deres ønsker for samarbejdet opfyldt 65% 

de forventer at få en direkte økonomisk gevinst ud af samarbejdet 35% 

Kolonnen til højre afspejler andelen af respondenter, der har afgivet et af de to mest posi-

tive svar på en 4-punktsskala. (n=20) 

Som ovenstående tabel viser, oplever 90 pct. af virksomhederne, at de er blevet 

matchet med de korrekte kompetencer på DTU. Det korrekte match er en vigtig 

forudsætning for, at virksomhederne oplever værdi af samarbejdet, og ultimativt 

at de udvikler sig til at blive innovative virksomheder, som er projektets effekt-

Om spørgeskemaet 

Indsatsens potenti-

ale for effekter 
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mål. Virksomhederne oplever derfor, at det korrekte match skabes, men forkla-

rer samtidig, at matchet til tider først er forekommet efter, at de allerede var 

blevet matchet med en anden akademisk medarbejder. Dog viser tilfredsheden 

også de akademiske medarbejderes evne til at pege virksomhederne mod de 

korrekte kompetencer internt på DTU, hvilket er en stor styrke. 65 pct. finder, at 

de har fået deres ønsker for samarbejdet opfyldt, hvilket vidner om, at en del 

virksomheder ikke har fået det forventede udbytte. En af årsagerne hertil kan 

være, at der ikke er blevet foretaget en realistisk forventningsafstemning med 

virksomheden forud for deres deltagelse. Dette er særlig plausibelt, når vi ser på 

den tilfredshed, som virksomhederne har med de akademiske medarbejdere, 

som er høj. Herudover kan det faktum, at virksomhederne har oplevet, at de 

skulle lede samarbejdet selv haft konsekvenser for deres faktiske udbytte. Til 

slut viser tabellen, at 35 pct. af virksomhederne forventes en direkte økonomisk 

gevinst af samarbejdet. En forklaring for det lave tal kan være, at der i scree-

ningsprocessen har manglet kompetencer, som har kunne vurdere innovations- 

og forretningspotentialet for virksomhedens ideer. En anden forklaring er, at 

man har inkluderet virksomheder i indsatsen, som er længere fra en indtræden 

på markedet end forventet. 

6.2 Indsatsens effektmål 

Tabellen nedenfor viser fremdriften mod effektmålene for indsatsen. 

Figur 7 Status ift. de opstillede effektmål på evalueringstidspunktet 

 
Målsætning 

i projektpe-

rioden  

Målsætning 

efter pro-

jektperio-

den 

Status 

Procent-

vis 

målop-

nåelse 

C1: Antal nye innovative virksomheder 0 8 - - 

Note: - angiver, at projektholdet endnu ikke er begyndt at samle data ind på denne indikator.  

Projektets effektmål forventes først indfriet efter projektperioden, og derfor er 

projektholder ikke begyndt at indsamle data på antallet af nye innovative virk-

somheder. Det er på nuværende tidspunkt svært at vurdere, hvorvidt indsatsen i 

fremtiden kommer til at indfri det opstillede mål på 8 virksomheder. Dog illu-

strerede vi i forrige afsnit, at der eksisterer en række effektforudsætninger, som 

sandsynliggør dette – særligt fordi virksomhederne oplever, at de har fået ad-

gang til de korrekte kompetencer, hvilket styrker forudsætningerne for innova-

tion. Dog er der også indikationer på, at det ikke på samme måde er lykkedes at 

løfte den kommercielle del af innovationsløftet, og at der derfor også er relativ 

lang vej endnu, inden virksomhederne indtræder på markedet med en ny løs-

ning.  
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7 Anbefalinger og læring 

Her præsenterer vi de vigtigste anbefalinger1 og læringspunkter, som evaluator 

vil pege på med baggrund i evalueringen. Punkterne er ikke i prioriteret række-

følge.  

Hvad kan projekter lære os om, hvilken projektstruktur der skal til for at 

sikre nye vidensbroer i Region Sjælland?  

Region Sjælland har sammenlignet med de andre regioner oplevet et markant 

fald i innovation af produkter og processer, og derfor er projektets fokus centralt 

for at løfte innovationsniveauet. Dog har det traditionelt vist sig svært at rekrut-

tere sjællandske virksomheder ind i innovationssamarbejder, særligt hvis der 

var tale om udviklingen af nye vidensbroer – dvs. samarbejde med virksomhe-

der, som ikke tidligere har samarbejdet med en vidensinstitution. Etableringen 

af nye vidensbroer er central for at imødekomme regionens udfordringer, for at 

sikre et bredt løft af sjællandske virksomheder, og ikke blot løfte færre flere 

gange. 

Nærværende projekt har i høj grad lykkedes med at rekruttere sjællandske virk-

somheder til innovationssamarbejdet, og endda flere end forventet – og særligt 

nye vidensbroer er blevet etableret. Dog har ønsket om at etablere nye videns-

broer også haft konsekvenser for projektets gennemførsel, og særligt i screenin-

gen af virksomhederne. 

Bør man gå på kompromis med screeningslogikken for at skabe nye vi-

densbroer?  

Ifølge indsatsens akademiske personale, har der været tilfælde, hvor der er ble-

vet gået for meget på kompromis med de virksomheder, som man har rekrutte-

ret til indsatsen. Det har eksempelvis været på kvaliteten af virksomhedens le-

delse, innovationshøjde og forretningsforståelse. Ifølge de akademiske medar-

bejdere er dette kompromis blevet gjort for at sikre, at der blev etableret sam-

arbejde med nye virksomheder, i hvad de beskriver som "den gode sags tjene-

ste". Indsatsens tilgang illustrerer et interessant dilemma. For bør operatøren gå 

på kompromis med dele af indsatsens virksomheder – og potentielt effektska-

belse, for på den måde at skabe flere innovative virksomheder på sigt, som er 

prioritetsaksen ønske? Særligt i Region Sjælland, hvor det er svært at finde virk-

somheder, som "matcher" alle de mere klassiske screeningskriterier?  

Vejen til nye vidensbroer 

Hvis der skal skabes nye vidensbroer, så vurderer vi på baggrund af projektets 

erfaringer, at det kræver justeringer på flere forskellige niveauer. Først og frem-

mest kræver det, at projekter bevæger sig væk fra udelukkende at vælge de 

"sikre" kort, til at inkludere såkaldte "wild cards", dvs. virksomheder, som ikke 

har tradition for at samarbejde med vidensinstitutioner, og hvor teknologien po-

tentielt ikke er lige så moden. Det er vigtigt for os at understrege, at vi ikke an-

befaler en enten-eller-logik, men at begge typer af virksomheder bør være med 

 
1 Anbefalinger formidles kun i forbindelse med midtvejsevalueringer. 

Læringspunkt 1 
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i indsatsen. Hvis operatørerne skal kunne lykkedes med at indarbejde disse wild 

cards, kræver det også en ændring af incitamentsstrukturen omkring målopnå-

elsen, hvor der gives rum og plads til en mere eksperimenterende og undersø-

gende tilgang. F.eks. kan der med fordel udvikles et projektspecifikt outputmål, 

som måler antallet af førstegangsvirksomheder, og samtidig at den forventede 

effektskabelse afspejler, at disse førstegangsvirksomheder er med i projektet. 

Herudover viser projektets erfaringer, at samarbejdet med de lokale erhvervs-

service, har haft en stor værdi, og her, hvor "ukendte" virksomheder i erhvervs-

fremme er blevet præsenteret for muligheden. Projektholder er særligt lykkedes 

med at tydeliggøre tilbuddet for de lokale erhvervsservice, blandt andet ved at 

besøge dem og deres virksomhedskonsulenter og klæde dem på til at tage dialo-

gen med de lokale virksomheder. Ifølge projektholdet er det lokale kendskab 

nøglen til involveringen af nye virksomheder, fordi der ofte eksisterer et mere 

personligt bånd mellem virksomhedskonsulent og virksomhed end man ser an-

dre steder. 

For det andet ville involveringen af wildcards i indsatsen også sætte større krav 

til operatørens evne til løbende at monitorere innovationssamarbejderne. Her 

ville det være nødvendigt at definere nogle tydelige "stop-and-go" punkter i 

samarbejde med virksomheden, hvor der ved hvert punkt, reflekteres over, 

hvorvidt samarbejdet skal forsætte, og hvad den fremtidige læring vil være. 

Herudover kræver det, at operatøren også evner at vejlede virksomhederne og 

overtage en del af den projektledelse, som der vil være, når der skal udvikles et 

samarbejde mellem en vidensinstitution og en virksomhed, som ikke har erfa-

ring fra et tidligere samarbejde. Projektets erfaringer viser nemlig, at det kan 

være en stor mundfuld for virksomheder, som er nye i innovationssamarbejder. 

Screeningen af innovationsideerne kan med fordel udføres af et selv-

stændigt organ i projektets governancestruktur, og kræver særligt en 

vurdering af ideernes innovationshøjde og forretningspotentiale. Selvom 

projektholdet har arbejdet med en screeningslogik, er det vores vurdering, at 

der ikke har været en stringent screening for alle virksomheder. Udover de kon-

sekvenser, som vi har illustreret i forrige læringspunkt, har det ifølge det akade-

miske personale, også tvunget dem til at lave vurderinger, som de ikke finder er 

deres spidskompetence – herunder særligt forretningspotentiale. Projektholder 

har selv udført screeningen. En screening af projektholder er ikke nødvendigvis 

et problem, men ofte kræver det, at projektholder besidder kompetencerne til at 

lave en fyldestgørende vurdering af virksomheden på en række parametre, som 

en enkelt aktør vil have svært ved at varetage alene.  

En selvstændig bevillingsgruppe, som også inkluderede en bredere forståelse af 

innovation og forretningspotentiale kunne i nærværende projekt have sikret en 

mere objektiv – og korrekt – screening af projektideerne. Projektets erfaringer 

peger på, at en bevillingsgruppe inden for innovationssamarbejder, kræver den 

teknologiske forståelse, for at kunne aktivere de korrekte kompetencer internt 

på vidensinsitutionen, erfaringer med at vurdere innovationshøjden og virksom-

hedens markedsmæssige potentiale i forhold til den branche, som de fokuserer 

på. Det kræver dermed både forståelse for forskning, innovation og industrien 

for at sikre den optimale screening. En sådan bevillingsgruppe ville kræve et 

Læringspunkt 2 
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bredt forankret samarbejde på tværs af industri, universiteter, klynger og er-

hvervshuse. Det er vores vurdering, at det i lignende indsats tages aktivt stilling 

til, hvorvidt projektholdet isoleret er i stand til at foretage screeningen på det 

bedste grundlag, og hvorvidt det er muligt at involvere andre aktører i vurderin-

gen. 

Som en ekstra pointe, som relaterer sig til DTU Ballerup, er det vores vurdering, 

at det fremtidigt ville være en fordel at etablere en sådan bevillingsgruppe til lig-

nende indsatser. Årsagen hertil er særligt, at DTU Ballerup fremadrettet ansæt-

ter undervisere på forskningskontrakter og ikke de diplomkontrakter, som an-

vendes i dag. I takt med at underviserne bliver mere forskningsfokuserede, vil 

det i endnu højere grad kræve, at DTU er i stand til at motivere forskerne til at 

deltage i denne type af innovationssamarbejder, fordi deres resultatkontrakt vil 

relatere sig til publikation og i mindre grad virksomhedssamarbejder. Hvis scree-

ningen udføres på et bedre grundlag, ville det medføre mindre spildtid for for-

skeren, hvilket kan medvirke til en øget motivation. 

Indarbejdelse af en exit-strategi kan være brugbart som afslutning af et 

innovationssamarbejde. Projektets erfaringer viser, at virksomheder efter at 

have deltaget i et innovationssamarbejde ofte indser, at de har nye behov. Det 

drejer sig blandt andet om behovet for nye kompetencer inden for ledelse eller 

teknologisk forståelse eller hjælp til at søge finansiering. Selvom det ligger uden 

for projektet at hjælpe virksomhederne med dette, er det vores vurdering, at 

der med fordel han arbejdes med at hjælpe dem godt videre. Dette kan blandt 

andet ske ved, at projektholdet efter innovationssamarbejdet er afsluttet, tager 

en snak – en såkaldt exit-samtale - med virksomheden om, hvilke nye behov de 

har fået, og pege dem i retning af tilbud, som matcher behovet. Det er klart, at 

en sådan exitsamtale ligger uden for universiteternes spidskompetencer, for det 

kræver et generelt overblik over, hvilke tilbud, der eksisterer. Her ville Erhvervs-

huset være en aktør, som ville være i stand til at hjælpe dem godt videre, og 

sikre, at den viden som er blevet udviklet i innovationssamarbejdet, har bedre 

forudsætninger for faktisk at blive implementeret og herigennem sikre vækst i 

virksomheden på længere sigt. 

 

Anbefaling 3 
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8 Bilag A: Sådan scorer vi 

Alle scorer er udtryk for evaluators helhedsvurdering. Vurderingen er baseret på alle indsamlede 

data, herunder interviews med projekthold, sagsbehandler, partnere og deltagere samt evt. spørge-

skemadata og statusrapporter m.v. I tilfælde med større usikkerhed i datagrundlaget foretager vi ty-

pisk et konservativt skøn. 

Projektets implementering vurderes på seks vurderingsparametre med en score fra 1-5, hvilket er 

præsenteret grafisk i rapportens kapitel 4. Den samlede implementeringsscore er baseret på gen-

nemsnittet af de individuelle scorer for de seks parametre. 

 Tildeling af scorer for hvert af de seks vurderingsparametre 
Samlet implemente-

ringsscore 
Trafiklys 

Score Betydning Gennemsnit Trafiklys 

5 Implementeringen er nyskabende og en inspiration for andre. 3,5 - 5,0 
 
[GRØN] 

4 
Implementeringen er meget tilfredsstillende. Få forbedringspo-
tentialer. 

  

3 
Implementeringen er tilfredsstillende. Visse forbedringspotentia-
ler. 

2,6 - 3,4 
 
[GUL] 

2 
Implementeringen er utilfredsstillende. Store forbedringspotenti-
aler. 

1,0 - 2,5 
 
[RØD] 

1 Implementeringen er meget kritisabel.   

 

Vurderingen af projektets målopnåelse er primært baseret på fremdrift ift. outputmål og sekundært 

fremdrift ift. aktivitetsmål. Scoren tildeles på baggrund af en helhedsvurdering af projektets målop-

nåelse, men med udgangspunkt i projektets kvantitative målopnåelse på evalueringstidspunktet. Ne-

denstående tabel over sammenhæng mellem målopnåelse og trafiklysscore er vejledende. 

Trafiklys Betydning Slutevaluering 
Midtvejseva-

luering 

 [GRØN] Målopnåelsen er som ønsket eller bedre.  95 % + 45 % + 

 [GRØN] Målopnåelsen er lidt under det ønskede niveau. 81 – 90 % 35 - 44 % 

 [GUL] Målopnåelsen er noget under det ønskede niveau. 65 – 80 % 25 - 34 % 

 [RØD] Målopnåelsen er meget under det ønskede niveau. 20 – 64 % 15 - 24 % 

 [RØD] Målopnåelsen er ikkeeksisterende eller tæt på. 0 – 19 % 0 – 14 % 

 

På baggrund af dataindsamlingen (interviews og spørgeskema) fastlægger evaluator en samlet vur-

dering af muligheden for at realisere det forventede effektpotentiale. 

Trafiklys Betydning 

 [GRØN] 
Det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at projektet vil kunne realisere de forven-
tede effekter. 

 [GUL] 
Det er ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at projektet når sine effektmål. 
Evaluator vurderer dog, at projektet vil realisere mindst halvdelen af de forven-
tede effekter. 

 [RØD] 
Projektet vurderes ikke at realisere en tilfredsstillende andel af de forventede ef-
fekter. 

 

Overordnet 

 

1. Implemente-

ring (afsnit 4) 

 

2. Målopnåelse 

(afsnit 5) 

 

3. Effektvurdering 

(afsnit 3) 

 


	1 Resumé: Innovationssamarbejder for industri – og servicevirksomheder i Region Sjælland
	2 Fakta om projektet
	2.1 Projektets effektkæde

	3 Overordnet status
	4 Projektets implementering
	5 Fremdrift og målopnåelse
	5.1 Fremdrift ift. aktiviteter og milepæle
	5.2 Målopnåelse i forhold til output

	6 Effektvurdering
	6.1 Forudsætninger for effektskabelse
	6.2 Indsatsens effektmål

	7 Anbefalinger og læring
	8 Bilag A: Sådan scorer vi

