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1 Resumé: Future Talent Denmark 

Projektets implementering 
Gennemsnitlig score (skala: 0-5) 3,8  

 

Projektet ledes professionelt af Work-Live-Stay samt af 

de tilhørende partnere fra Syddansk Universitet og 

Aarhus BSS. Der er klare samarbejdsaftaler og tydelig 

rolle- og ansvars-fordeling. Der er en klar sammenhæng 

mellem projektets aktiviteter og mål, hvor der løbende 

foretages nødvendige tilpasninger og justeringer. Både 

de studerende og virksomhederne oplever projektet som 

meningsfuldt, men der bør være flere selektionskriterier, 

så projektet sikrer, at der kun er engagerede og 

motiverede deltagere med.  

Der har i projektperioden været fokus på forankring, 

både hos uddannelsesinstitutionerne og hos 

virksomhederne. Det er dog vores vurdering, at det er 

usikkert, hvordan projektet vil fortsætte efter endt 

projektperiode – særligt, da et væsentligt virkemiddel er 

den personlige relation. Opfølgning med virksomhederne 

og de studerende er en integreret del af projektets 

gennemførelse og foregår på systematisk vis med brug 

af spørgeskemaer og gennem den tætte dialog. 

Målopnåelse 
 

 

Projektets fremdrift er yderst tilfredsstillende både på 

aktivitets- og outputniveau. Projektet er i høj grad lyk-

kedes med at få internationale dimittender introduceret 

til det danske arbejdsmarked. Projektet er lykkedes med 

at rekruttere de i alt 240 internationale studerende, og 

hele 73 virksomheder har tilkendegivet, at de fremadret-

tet ønsker at tilknytte internationale dimittender. Projek-

tet følger det planlagte budget og forventer at bruge det 

fulde budget indenfor den udvidede projektperiode.  

Effektvurdering 
 

 

Både de studerende og virksomhederne angiver, at de 

overordnet har været positive ift. at deltage i projektet. 

Projektet har nået en række af de forventede effekter, 

men der vil dog fortsat være nogle effekter, som vi vur-

derer, at projektet ikke vil nå indenfor projektperioden. 

Dette skyldes bl.a., at nogle af effekterne først kan må-

les, efter de studerende har færdiggjort deres uddan-

nelse. 

Hele 82 % af de i alt 240 deltagende studerende angiver, 

at de efter forløbet ønsker at forfølge en karriere i Dan-

mark efter færdiggjort studie. Det er dog kun 62 % af i 

alt 143 studerende (der foreløbigt har færdiggjort deres 

studie), som har et job på plads efter endt studie.  
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2 Fakta om projektet 

Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af projektets formål og baggrund 

samt en gengivelse af de vigtigste baggrundsoplysninger for projektet (tekst-

boks). Afsnittet afsluttes med en illustration af projektets 'effektkæde'. 

Formålet med Socialfondsprojektet Future Talent Denmark er at øge tiltræknin-

gen af internationale studerende og dimittender til danske arbejdspladser og 

derved fastholde dem i Danmark efter endt uddannelse. Hidtil er det under en 

tredjedel af internationale dimittender, der tilknyttes det danske arbejdsmarked 

efter endt uddannelse. Dette forsøger projektet at ændre ved at skabe en bedre 

introduktion til det danske arbejdsmarked for internationale studerende og di-

mittender i Danmark.  

 

Future Talent Denmark udvikler nye metoder til fastholdelse og tiltrækning af in-

ternationale studerende og dimittender til det danske arbejdsmarked; bl.a. ved 

et intensivt virksomhedsforløb for de internationale studerende og dimittender i 

danske SMV’er i minimum tre dage. Ved projektets start var der fokus på såvel 

internationale studerende fra Syddansk Universitet (SDU) og BSS ved Aarhus 

Universitet, der indgik som partnere i projektet, som virksomheder inden for 

SMV-segmentet i Region Syddanmark og Region Midtjylland. Omtrent midtvejs i 

projektet modtog projektet en tillægsbevilling og udvidede samtidig projektperi-

oden samt målgruppen – og fokuserede dermed også på dimittender. Med udvi-

delsen fik projektet nye samarbejdspartnere, herunder International Business 

Academy Kolding (IBA) og jobcentre, samt nye virksomheder. I projektet blev 

der arbejdet med at forbedre de studerendes kompetencer indenfor virksom-

hedsforståelse, arbejdspladskultur, employability, viden om karrieremuligheder, 

sprog mv. Herudover søger Future Talent Denmark at øge internationaliseringen 

blandt de deltagende virksomheder med henblik på, at de efterfølgende vil have 

lettere ved at tiltrække og fastholde internationale dimittender og international 

arbejdskraft som helhed. Virksomhederne bliver tilbudt workshops, netværk, in-

formationspakker, sparring og konkret case-løsning fra de studerende, der kan 

bidrage til ny inspiration til virksomheden samt give et indblik i de studerendes 

kompetencer. Endvidere er der fokus på, at danske virksomheder får udbygget 

deres talent-pipeline ved at bygge bro mellem virksomheder og uddannelsesin-

stitutioner. 

Indsatsen består af følgende syv spor:  

1 Aktivitet 1: Indsamling af information og viden 

2 Aktivitet 2: Internationalisering ift. modtagelse af fremtidens internatio-

nale arbejdskraft 

3 Aktivitet 3: Internationale studerende deltager i virksomhedsforløb 

4 Aktivitet 4: Opgavelæring, hvor de internationale studerende skal løse en 

opgave for en virksomhed  

5 Aktivitet 5: Workshops for de internationale studerende og virksomhe-

derne 

6 Aktivitet 6: Best practice workshops for de deltagende virksomheder 

7 Aktivitet 7: Træning af dansksproglige kompetencer 

Overordnet  

projektbeskrivelse 
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Til at gennemføre de syv spor arbejder projektholder med netværk, workshops, 

virksomhedsforløb og sprogpakker. 

Figur 1 Kort info om indsatsen 

FAKTA-BOKS  

Tilskudsmodtager: Work-live-stay southern Denmark  

Sagsbehandler: Camilla Wilms Jensen   

Finansieringskilde: Socialfonden (ESF) 

Indsatsområde: Erhvervsuddannelse for voksne (ESF-4b) 

Samlet budget: DKK 7,2 mio. 

Bevillingsperiode: 10.09.2019 – 31.12.2022  

2.1 Projektets effektkæde 

I dette afsnit beskrives, hvilke effekter det er hensigten at skabe med de bevil-

gede midler, samt hvordan disse effekter skal tilvejebringes. Effektkæden er ud-

arbejdet på baggrund af projektansøgningen og efterfølgende tilrettet på bag-

grund af interviews med sagsbehandler og projektleder. Figuren nedenfor giver 

således et overblik over indsatsens primære aktiviteter, output af disse, samt de 

effekter, som indsatsen på længere sigt forventes at bidrage til.  

Figur 2 Rationalet bag indsatsen illustreret via en effektkæde  

Hovedaktiviteter     Output         Effekter 

• Indsamling af information 
og viden  

• Internationalisering ift. 
modtagelse af fremtidens 
internationale arbejdskraft  

• Internationale studerende 
deltager i virksomhedsfor-
løb  

• Opgavelæring, hvor de in-
ternationale studerende 
skal løse opgave for en virk-
somhed  

• Workshops for de internati-
onale studerende og virk-
somhederne  

• Best practice workshops for 
de deltagende virksomhe-
der  

• Træning af dansksproglige 
kompetencer  

• Internationale stude-
rende har forbedret kom-
petencer inden for virk-
somhedsforståelse, ar-
bejdspladskultur, sprog 
og karrieremuligheder i 
Danmark  

• Internationale stude-
rende har oplevet en 
større tilknytning til og 
forståelse af det danske 
arbejdsmarked  

• Deltagervirksomheders 
kompetencer inden for 
internationalisering er 
løftet gennem match 
med internationale stu-
derende og gennem for-
løbet som helhed  

• Ny metode til fasthol-
delse af internationale 
studerende og dimitten-
der, som kan anvendes af 
andre typer aktører 

• Flere internationale di-
mittender finder be-
skæftigelse i Danmark 
og fastholdes  

• Øget udbud af højkvali-
ficeret arbejdskraft  

• Virksomhederne ople-
ver at have adgang til 
en større pulje af højt-
kvalificerede kandida-
ter (tilføjelser)  
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3 Overordnet status 

Projektet blev ved start udfordret af Covid-19 pandemien, der forhindrede fysi-

ske aktiviteter og virksomhedsbesøg, samt havde betydning for de studerendes 

muligheder for at komme til Danmark. Det er projektet dog kommet godt efter, 

bl.a. grundet den agile projektorganisation, hvor det stærke samarbejde part-

nerne imellem har givet den rette fleksibilitet til at planlægge aktiviteter, der var 

mulige for dem at gennemføre. 

Projektet er ved vejs ende og er nået i mål med langt størstedelen af de opstil-

lede aktivitetsmål. Det har resulteret i, at projektet er lykkedes med at nå samt-

lige outputmål til trods for, at projektet ved midtvejsevalueringen kun havde 

nået 28 %. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt præcist at opgøre de ef-

fekter, som indsatsen vil skabe efter bevillingsperioden. Dog er det i høj grad 

lykkedes projektet at styrke deltagernes forudsætninger for de ønskede effekter. 

Det er bl.a. lykkedes, fordi projektet undervejs modtog en tillægsbevilling, der 

dels forlængede projektperioden, dels tillod inklusion af dimittender. Inddragel-

sen af dimittender har bidraget til, at en række af de langsigtede mål, bl.a. om 

ansættelse efter endt uddannelse, blev mulige at måle på, da dimittender – 

modsat de studerende – havde endt deres uddannelse, og der derfor kunne må-

les på deres tilknytning til det danske arbejdsmarked indenfor projektperioden. 
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4 Projektets implementering  

I dette afsnit præsenterer vi vores vurdering af projektets implementering ud fra 

seks faste evalueringsparametre. Figuren nedenfor giver et overblik over evalue-

ringens konklusioner i forhold til de seks parametre. 

 

Projektet er organiseret af en lille, agil og effektiv partnergruppe 

med en tydelig arbejdsfordeling; dog kan en lille arbejdsgruppe 

også blive skrøbelig. Projektet gennemføres i en tæt dialog mellem 

projektledelsen hos Work-Live-Stay og de tilhørende partnere. Der er en tydelig 

ansvars- og rollefordeling, og projektet har haft et agilt setup, der har gjort det 

let for partnerne at træffe hurtige beslutninger og foretage de nødvendige 

tilpasninger og justeringer. Der har været planlagte projektmøder, men den 

primære dialog har været ad hoc-baseret og efter behov. Særligt i perioder med 

mange aktiviteter har samarbejdet været intensiveret, og både partnerne og 

projektledelsen italesætter, at de har betragtet hinanden som tætte og gode 

kollegaer. Til trods for, at den lille arbejdsgruppe på mange måder har fungeret 

upåklageligt, er det vores vurdering, at det kan gøre projektet skrøbeligt, når 

det fastholdes på få hænder frem for en bredere organisatorisk forankring – 

særligt ude på skolerne, hvor der kun har været én kontaktperson, kan 

uforudsete ændringer i arbejdslivet få store konsekenser for projektet. 

Den gode interne dialog har fra projektets start været problemfri. Den eksterne 

kommunikation er blevet styrket undervejs i projektet. Det er bl.a. sket gennem 

kanaler som LinkedIn, hvor adskillige af de deltagende studerende og 

virksomheder har berettet om deres positive oplevelse med projektet. Ligeledes 

italesætter både virksomhederne og de studerende, at dialogen til de respektive 

partnere har været let og tilpasset deltagernes behov. 

Projektet blev ved start udfordret af Coronapandemien, men er 

alligevel lykkes via engagerede og motiverede nøglepersoner. Det 

efterlader dog spørgsmål om, hvad der så skal ske fremadrettet. Ved 

start blev projektet udfordret af coronapandemien, der gjorde det umuligt for 

projektet at afholde fysiske arrangementer, og som resulterede i nedlukkede 

Organisering og 

samarbejde 

Sammenhæng  

ml. aktiviteter og 

mål 
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virksomheder, hvor studerende ikke kunne komme på besøg. Ydermere havde 

coronapandemien betydning for deltagerantallet, da en række af de internatio-

nale studerende ikke måtte rejse ind i landet. Både projektledelsen og de stude-

rende italesætter, at online-formatet var mangelfuldt og resulterede i, at en 

række studerende hoppede fra.  

Samtlige interviewede aktører beretter, at projektet har været værdiskabende 

og meningsfuldt. Af både projektledelsen og virksomhederne er det tætte sam-

arbejde og den gode dialog italesat som en fordel for projektet. Virksomhederne 

oplevede en tydelig interesse fra projektledelsen fra Work-Live-Stay, hvilket mo-

tiverede og engagerede dem i projektet. Det er vores vurdering, at det person-

bårne samarbejde har haft en række fordele for projektet og har været et afgø-

rende virkemiddel for, at projektet er lykkedes, og at både virksomheder og stu-

derende har haft positive oplevelser. Omvendt betragter vi den personbårne 

succes som en fremadrettet ulempe, da det vanskeliggør organisatorisk foran-

kring.  

Særligt den direkte sparring og virksomhedsbesøg bliver af virk-

somheder og studerende oplevet som værdiskabende, selvom der 

er enkelte forbedringsforslag. De studerende italesætter, at det særligt var 

1:1 sparringen og virksomhedsbesøgene, de fandt værdifuldt. Omvendt ople-

vede de, at de online workshops var uinspirerende, hvilket dog ikke handlede 

om indholdet, men skyldtes det online setup. Det var dog ikke muligt af afholde 

workshops fysisk som planlagt, grundet coronapandemien. 

Det er ikke kun de studerende, der fik glæde af projektet. Virksomhederne ud-

trykker ligeledes, at det i høj grad har gavnet dem at have besøg af de stude-

rende. Det har for nogle virksomheder handlet om en modningsproces, hvor de 

efter besøget i højere grad er blevet tilbøjelige til at ansætte international ar-

bejdskraft – særligt efter de oplevede, at manglende danskkundskaber ikke gav 

de forventede sprogbarrierer. Virksomhederne italesætter ydermere, at deres 

udbytte også er positiv employerbranding, en udvidet horisont ift., hvad forskel-

lige uddannelsesbaggrunde kan bidrage med samt nye perspektiver, udvikling 

og afprøvning af koncepter og forretningsområder. Virksomhederne oplevede de 

unge som entusiastiske og engagerede i casen og i virksomheden.  

Både de studerende og virksomhederne italesætter, at besøget i virksomheden 

særligt var værdifuldt, når de studerende på forhånd havde mødt hinanden og 

kendte hinanden, da det gjorde samarbejdet lettere. Dette har også været pro-

jektets hensigt og praksis, men det er ikke altid lykkes. Det er vores vurdering, 

at det fremadrettet vil være en fordel for projektet at prioritere, at de stude-

rende får mulighed for at møde hinanden inden virksomhedsbesøget, så de hur-

tigere kan starte på opgaveløsningen og ikke skal bruge de første timer på at 

lære hinanden at kende. 

Projektets aktiviteter opleves som relevante, men der bør i højere 

grad være fokus på selektering og udvælgelse af engagerede 

virksomheder og studerende, da det vil styrke udbyttet. De studerende 

italesætter, at de i høj grad har fundet det meningsfuldt at være på besøg i dan-

ske virksomheder. Det gav dem et værdifuldt indblik i dansk arbejdskultur, de 

Kvalitet,  

målgruppens  

oplevelse 

Relevans,  

målgruppens  

oplevelse 
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fik mulighed for at anvende deres teoretiske viden i praksis, og de fik udvidet 

deres netværk – både professionelt til virksomheder, men også personligt til an-

dre studerende. Omvendt blev det også italesat, at flere studerende havde væ-

ret på besøg i virksomheder, der i mindre grad viste engagement for dem, og 

hvor de i høj grad var overladt til dem selv. Det er vores vurdering, at det vil 

være en fordel for projektet, hvis virksomhederne ved start får stillet krav om, 

at de skal reflektere over, hvorfor de gerne vil have internationale studerende 

på besøg. Det vil sikre, at virksomhederne i højere grad er motiverede, og at der 

vil være et konkret udbytte til de studerende.   

Projektet har midtvejs udvidet målgruppen til også at inkludere dimittender, 

hvilket ligeledes inkluderede nye samarbejdspartnere, herunder IBA og forskel-

lige jobcentre. Den nye målgruppe har bidraget til, at projektet er kommet tæt-

tere på målene om antallet af studerende, der får job i danske virksomheder ef-

ter endt studie.  

Der har til sidst i projektperioden været fokus på forankring, hvil-

ket enkelte steder er lykkedes, men det har også vist sig at være 

vanskeligt. Der har i projektets sidste del været fokus på at sikre forankring af 

projektet. Projektet har bl.a. haft fokus på at klæde virksomhederne på til dels 

at få øjnene op for international arbejdskraft og dels gøre dem i stand til at 

modtage internationale medarbejdere. Projektet er lykkes med at få flere danske 

virksomhederne til at tage imod internationale studerende og dimittender.  

Forankringen har særligt været udfordret hos projektets partnere SDU og Aar-

hus BSS, da det er store organisationer, hvor ændringer i fx studieretninger, der 

gør det lettere for de studerende at komme i praktik, tager lang tid. Både Aar-

hus BSS og SDU udtaler dog, at de generelt er internationaliserede, og at de i 

fremtiden vil bruge metoden i deres arbejde, bl.a. gennem mentorforløb og i et 

nyt projekt, hvor en række studerende får virksomhedsbesøget indlejret i deres 

pensum. Skolerne udtrykker, at de overordnet har lært af projektet og finder det 

meningsfuldt, samt at de ønsker at arbejde videre med dele herfra. Der har dog 

fra projektets side ikke været formaliserede tiltag eller aktiviteter, der har skul-

let sikre forankringen ude på skolerne, da indsatsen er sat op af en håndholdt 

dialog til projektledelsen fra Work-Live-Stay. Partnerne udtrykker i denne sam-

menhæng også, at de har savnet mere kontakt med virksomhederne, så de efter 

projektperioden i højere grad ville have kontakt med og dialog til de relevante 

virksomheder. Det er ligeledes vores vurdering, at det fortsat er uklart, hvordan 

projektets metoder i fremtiden vil blive anvendt, da der mangler mere formalise-

rede samarbejdsaftaler og klare retningslinjer for, hvordan de studerende skal 

komme i kontakt med virksomhederne – særligt når kontakten med Work-Live-

Stay ophører. 

Der er løbende opfølgning og monitorering af projektets aktører, 

og den agile projektorganisering bidrager til, at der hurtigt kan 

foretages ændringer og justeringer. Projektet har ved start haft systemati-

ske procedurer for opfølgning ift. både virksomhederne og de studerende. Det er 

foregået gennem spørgeskemaer, hvor virksomhederne har givet et indblik i de-

res oplevelse af at have studerende i virksomheden samt udviklingen i internati-

onalisering, mens det for de studerende bl.a. har handlet om deres udbytte og 

Forankring af  

output 

Monitorering og  

opfølgning  
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oplevelse af de pågældende aktiviteter. Projektet har løbende foretaget en 

række justeringer i de planlagte aktiviteter for at sikre, at de i endnu højere 

grad var matchet de studerendes ønsker. Ydermere har projektets partnere un-

dervejs haft en tæt dialog med både virksomhederne og de studerende, hvilket 

de studerende og virksomhederne italesætter som motiverende og menings-

fuldt.   
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5 Fremdrift og målopnåelse 

Afsnittet indeholder en kort fremstilling af status for projektets fremdrift i for-

hold til henholdsvis aktiviteter/milepæle og outputmål på evalueringstidspunk-

tet. Nedenstående figur præsenterer den overordnede status på projektets frem-

drift via fire overordnede indikatorer: fremdrift ift. aktiviteter, budget- og tids-

forbrug (afsnit 5.1) samt målopnåelse ift. outputmål (afsnit 5.2). 

 

5.1 Fremdrift ift. aktiviteter og milepæle 

Afsnittet beskriver kort projektets overordnede fremdrift i forhold til de aktivite-

ter og/eller milepæle, som er opsat for projektet.  

Status på evalueringstidspunktet er, at 99 % af de opstillede aktivitets-

mål er nået, beregnet som et simpelt gennemsnit. Status på opnåelsen af 

aktivitetsmålene fremgår af tabellen nedenfor. 

Tabel 1 Status ift. de opstillede aktivitetsmål på evalueringstidspunktet 

Aktivitetsmål 
Mål i 

projektperio-
den 

Status 
Målopnåelse  

i procent 

Indsamling af information og viden 80 81 +100 % 

Internationalisering i forhold til 
modtagelse af fremtidens internationale 
arbejdskraft 

2 2 100 % 

Virksomhedsforløb 4 4 100 % 

Internationale studerende i forløb skal løse 
en opgave for den tilknyttede virksomhed 

85 82 96 % 

Workshops for de internationale 
studerende og virksomhederne 

12 16 +100 % 

Best practice workshops for de deltagende 
virksomheder 

4 4 100 % 

Sprog: Træning af dansksproglige 
kompetencer i arbejds- såvel som 
fritidslivet 

4 4 100 % 

Antal deltagende virksomheder 
(samarbejdsaftaler i udvidelsen) 

5 5 100 % 

Udbredelse af metoden, udviklet gennem 
projektet, til min. 5 
uddannelsesinstitutioner og jobcemtre  

5 8 +100 % 

Antal virksomheder der deltager i et 
modningsforløb med fokus på 
internationalisering 

5 5 100 % 
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Projektet har nået de planlagte aktivitetsmål. Kun et enkelt mål er endnu ikke 

nået, da der fortsat mangler tre forløb, hvor internationale studerende skal løse 

en opgave for en tilknyttet virksomhed. Det fremgår af projektets interne evalu-

ering, at de tre forløb undervejs i projektperioden var planlagte, men at de des-

værre blev aflyst grundet økonomiske årsager hos virksomhederne, bl.a. forår-

saget af krigen i Ukraine.  

Nedenfor præsenteres projektets budget- og tidsforbrug på evalueringstidspunk-

tet. 

Tabel 2 Budget- og tidsforbrug på evalueringstidspunktet 

 Total Forbrug d.d. 
Procentvist  

forbrug 

Budgetforbrug (mio. DKK) 6.8 6.2 91 % 

Tidsforbrug (måneder) 39 38 97 % 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, følger projektets budget tidsforbruget. 

Projektledelsen italesætter, at de forventer at få brugt det fulde budget indenfor 

projektperioden. 

5.2 Målopnåelse i forhold til output 

Afsnittet beskriver kort status i forhold til de outputmål, som er opsat for projek-

tet. 

På evalueringstidspunktet er 100 % af de opstillede outputmål nået, be-

regnet som et simpelt gennemsnit. Status for de enkelte målsætninger er 

gengivet i tabellen nedenfor. 

Tabel 3 Status ift. de opstillede outputmål på evalueringstidspunktet 

 
Projektets  

målsætning 

Status på  

evaluerings-

tidspunktet 

Procentvis 

målopnåelse 

Målopnåelse for programindikatorer    

B1: Antal deltagere 240 240 100 % 

B2: Antal eksponeringer af 

karrieremuligheder for internationale 

studerende gennem forløbene 

5 5 100 % 

B3: Antal virksomheder, som tilkendegiver, 

at de fremadrettet ønsker at tilknytte 

internationale dimittender 
72 73 +100 % 

B4: Antal deltagere i udvidelsen 20 23 +100 % 

B5: Forankring af metoden, udviklet 

gennem projektet 1 1 100 % 

Budget- og  

tidsforbrug 



  
FUTURE TALENT DENMARK 

 

11 

 

Projektet har opnået en tilfredsstillende målopnåelse ift. de opstillede program-

indikatorer, der bl.a. omfatter, at der i alt er rekrutteret de ønskede 240 delta-

gere til projektet. Ligeledes har flere virksomheder angivet, at de fremadrettet 

ønsker at tilknytte internationale dimittender til deres virksomhed. Virksomhe-

derne giver udtryk for, at de føler sig mere modne og har fået nedbrudt en 

række fordomme om bl.a. sprogbarrierer.  
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6 Effektvurdering 

I dette afsnit præsenterer vi evaluators samlede vurdering af mulighederne for, 

at indsatsen vil skabe de ønskede effekter eller nå de specifikke effektmål. Det 

primære grundlag for evaluators vurdering er spørgeskemadata, men i den sam-

lede vurdering indgår også evaluators vurdering af bevillingsmodtagers arbejde 

med – i forbindelse med implementering af indsatsen – at sikre den størst mu-

lige realisering af indsatsens effektpotentiale. 

I forbindelse med projektets egen interne opfølgning og evaluering har projekt-

ledelsen udsendt et elektronisk spørgeskema til deltagerne i projektet – de stu-

derende og virksomhederne. Besvarelserne af spørgeskemaet giver et indblik i 

såvel de forventede som allerede opnåede effekter blandt deltagerne. 

Spørgeskemaundersøgelsen er sendt ud til de i alt 240 deltagende studerende 

og de deltagende virksomheder. 

6.1 Forudsætninger for effektskabelse 

Det er ikke muligt på evalueringstidspunktet præcist at opgøre de effekter, som 

indsatsen vil skabe efter bevillingsperioden. For alligevel at give et billede af ind-

satsens potentiale for effektskabelse, som er mere retvisende og præcist end 

outputindikatorerne alene kan vise, præsenterer vi i dette afsnit, hvordan ind-

satsen konkret har bidraget for at styrke deltagernes forudsætninger for at om-

sætte deres udbytte af indsatsen til de ønskede effekter. 

Nedenstående tabel viser, i hvilket omfang deltagerne har fået styrket deres for-

udsætninger for at skabe øget effekt. 

Tabel 4 Indsatsens bidrag til at skabe styrkede forudsætninger for de ønskede ef-

fekter 

Hvordan og i hvilket omfang har indsatsen skabt et udbytte for delta-
gerne, der styrker deres forudsætninger for at skabe effekter?  
Andel af studerende, der angiver at…  

Andel   
studerende  

de ønsker at forfølge en karriere i Danmark efter færdiggjorte studier  82 % 

aktiviteterne i Future Talent Denmark vil have en positiv effekt på vejen til 
det første job (for de studerende, red.)  

77 %  

Kolonnen til højre afspejler andelen af respondenter, der har angivet et ”ja” til ovenstå-

ende udsagn (andre muligheder. ”nej”; ”ved ikke”. (n=240) 

Det fremgår af ovenstående tabel, at størstedelen (82 %) af de studerende øn-

sker at forfølge en karriere i Danmark efter færdiggjort studie. Derudover tilken-

degiver hele 77 % af de studerende, at aktiviteterne i Future Talent Denmark 

har en positiv effekt på vejen til første job. Disse mål er i overensstemmelse 

med projektets samlede målsætning, der ønsker at få flere internationale stude-

rende tilknyttet det danske arbejdsmarked. Særligt virksomhedsbesøgene og 

1:1 sparringen finder de studerende meningsfuldt, da de bidrager til en fremad-

rettet tilknytning til det danske arbejdsmarked.  

Om spørgeskemaet 

Indsatsens potenti-

ale for effekter 
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6.2 Forventninger til effekter 

88 % af virksomhederne forventer, at de fremadrettet vil være interesserede i 

at ansætte internationale studerende eller dimittender i virksomheden. 

Tabel 5 Virksomhedernes overordnede positive forventninger til effekter 

Andel af virksomheder med forventninger til positive effekter i virksom-
heden som følge af deres deltagelse 

Virksomheder med 
positiv forventning 

Ønsker jeres virksomhed fremadrettet at ansætte internationale dimit-
tender/studerende? 

88 % 

(n=58) 

Fra både interviewene med virksomhederne og projektets interne evaluering 

fremgår det, at den øgede interesse i fremadrettet at ansætte internationale di-

mittender bl.a. skyldes virksomhedernes positive oplevelse af de studerendes 

case-løsning og et udvidet indblik i nye medarbejdergrupper. 

 

Tabel 6 Fremtidigt job 

Andel af studerende med fremtidigt job planlagt   Andel studerende  

Studerende med job på plads efter endt studie  62 %  

(n=147) 

I alt har 147 studerende besvaret dette spørgsmål. Det inkluderer de stude-

rende, der i projektperioden har færdiggjort eller næsten færdiggjort deres stu-

die og udgør altså ikke hele populationen på de i alt 240 deltagere. I alt angiver 

62 % af de adspurgte studerende, at de har job på plads efter endt studie. Dette 

er langt flere end ved midtvejsevalueringen (hvor andelen var 10 %), hvilket 

også skal ses i lyset af, at projektet undervejs har ændret målgruppe til også at 

inkludere dimittender og dermed ikke kun fokuserer på studerende. I alt deltog 

20 dimittender i projektet, hvorfor størstedelen af studerende i job fortsat er ud-

gjort at studerende der undervejs i projektperioden, har færdiggjort deres stu-

dier.  

  

Forventning til 

effekter 
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6.3 Indsatsens effektmål 

Tabellen nedenfor viser fremdriften mod effektmålene for indsatsen. 

Tabel 7 Status ift. de opstillede effektmål på evalueringstidspunktet 

 
Målsætning 

i projekt- 

perioden 

Målsæt-

ning efter 

projekt-

perioden 

Status på  

evalue-

ringstids-

punktet 

Procent-

vis 

målop-

nåelse 

C4: Deltagende studerende, der angiver, 

at de ønsker at blive i landet som 

arbejdstager efter uddannelsesafslutning 

195 - 196 + 100 % 

C5: Deltagende studerende, som bliver 

tiltrukket til danske virksomheder 

(ordinær ansættelse) efter endt studie 

120 - 89 74 % 

Note: - angiver, at projektholdet endnu ikke er begyndt at samle data ind på denne indikator.  
*n = 143 færdiguddannede. Det er derfor 89 ud af i alt 143 færdiguddannede.  

Projektet har nået målsætningen om, at i alt 195 studerende skulle have et øn-

ske om at blive i landet som arbejdstager efter endt uddannelse. Projektet har 

endnu ikke nået målet om, at i alt 120 internationale dimittender ville være til-

trukket til danske virksomheder ved ordinære ansættelser efter studie. Dog er 

projektet nået et langt stykke vej og har i alt fået 89 dimittender (dvs. 74 %) i 

job. Målet om de 120 internationale dimittender blev fastsat ved et ønske om, at 

der i alt ville være 240 studerende igennem projektet. Det har der været, men 

flere af de deltagende studerende har endnu ikke færdiggjort deres uddannelse. 

Det er derfor uvist, om de får en ordinær ansættelse hos en dansk virksomhed 

efter endt studie. De 74 % skal ses i lyset af, at det på landsplan er under en 

tredjedel af internationale dimittender, der tilknyttes det danske arbejdsmarked 

efter endt uddannelse. Det tyder derfor på, at projektet i høj grad bidrager til, at 

de deltagende studerende får ordinære ansættelser efter deres studier, og at 

projektet dermed har skabt en metode, der sikrer rekruttering og fastholdelse af 

internationale dimittender til danske virksomheder.  
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7 Anbefalinger og læring 

Her præsenterer vi de vigtigste anbefalinger1 og læringspunkter, som evaluator 

vil pege på med baggrund i evalueringen. Punkterne er ikke opstillet i prioriteret 

rækkefølge.  

Større brug af selektionskriterier og en skarpere udvælgelse af både 

virksomheder og studerende – for det kræver motivation og engage-

ment, før virksomhedsforløbet er værdifuldt.  

De internationale studerende italesætter, at de har oplevet forskellige grader af 

engagement, både blandt virksomhederne og blandt deres medstuderende, hvil-

ket har haft betydning for deres oplevelse af værdi. De beretter, at flere af de 

andre studerende fra gruppen ikke var engagerede i virksomhedspraktikken og 

derfor ikke responderede på beskeder og forespørgsler. Det vanskeliggjorde 

planlægningen og kommunikationen både internt i gruppen og eksternt med 

virksomheden. Derudover havde de studerende også forskellige oplevelser af 

virksomhedernes engagement i deres besøg. Nogle virksomheder havde planlagt 

deres praktik i mindste detalje, de havde lavet et kort introforløb, og de var let-

tere at kommunikere og planlægge med. Omvendt var der også virksomheder, 

som i lavere grad var opmærksomme på de studerendes arbejde og virkede 

mindre involverende og støttende i processen. Enkelte studerende italesatte, at 

virksomhederne havde for travlt og ikke i tilstrækkelig grad havde planlagt og 

forberedt deres besøg. Det lave engagement blev af de studerende oplevet i 

mindre virksomheder, hvor en enkelt studerende italesætte, at vedkommende 

havde en oplevelse af, at virksomhederne kun deltog i projektet grundet deres 

relation til kontaktpersonen fra Work-Live-Stay.  

Det er vores vurdering, at det i høj grad ville have været en fordel for projektet, 

hvis der i projektet havde været skarpere kriterier for deltagelsen – både for de 

studerende og for virksomhederne. Det kunne bl.a. handle om, at virksomhe-

derne ved start gjorde sig klart, hvad de ønskede at opnå med besøget fra de 

internationale studerende, så der var en klar plan og et konkret mål. Ligeledes 

ville det være en fordel, hvis de studerende havde kendskab til hinanden forud 

for besøget, så de lettere kunne motivere og engagere hinanden.     

Det er meningsfuldt at få internationale studerende ud i små, mindre 

modne virksomheder – det hjælper til at nedbryde barrierer og gør det 

lettere fremadrettet at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. I relation til 

ovenstående læringspunkt er det ikke kun de studerende, der har haft gavn af 

projektet – det har også en lang række af de deltagende virksomheder haft. 

Virksomhederne har fået nedbrudt en række barrierer, der bl.a. har handlet om 

fordomme om sprogbarrierer, der tidligere har gjort, at ansøgere er blevet fra-

valgt, hvis de ikke var dansktalende. De deltagende virksomheder italesætter, at 

de efter besøget fra de internationale studerende i højere grad tør ansætte ikke-

dansktalende personale, da de har fundet ud af, at kommunikationen ikke er et 

problem. Ydermere opnåede virksomhederne ved brug af modenhedsværktøjet 

indblik i, at de havde potentiale for yderligere modning ift. tiltrækning, 

 
1 Anbefalinger formidles kun i forbindelse med midtvejsevalueringer. 

Læringspunkt 1 

Læringspunkt 2 
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modtagelse, fastholdelse og internationalisering. Værktøjet blev af virksomhe-

derne fundet meningsfuldt og gav dem gode indsigter i egen praksis.   

Projektets potentiale er ikke blevet så bredt forankret i partnerorgani-

sationerne som det kunne have været. Der har i projektet været en lille 

partnerkreds der har haft et stærkt sammenhold baseret på god kommunikation 

og tæt samarbejde mellem partnerne. Den lille partnerkreds kan dog have be-

tydning for projektets forankring, da projektet har ligget på få hænder og derfor 

i høj grad er personbåret. Skolerne har gennem projektet fået kendskab til en 

række virksomheder, der ønsker at samarbejde med internationale studerende. 

Det er dog enkelte personer ude på skolerne, der sidder med den viden og an-

svaret herfor, og man risikerer derfor, at der ikke i fremtiden bliver etableret et 

samarbejde, hvis nøglepersonerne skifter arbejde eller position. Ligeledes har 

projektledelsen fra Work-Live-Stay haft en nøglerolle, hvor deres netværk har 

haft betydning for rekrutteringen af virksomhederne og samarbejdet med sko-

lerne. Projektledelsen har ageret bindeled mellem de studerende og virksomhe-

derne, og det er uklart, hvordan det fremadrettet vil fortsætte, når projektperio-

den udløber, og projektledelsen udgår af projektet. De få personer og det tætte 

samarbejde betragtes som en stor styrke undervejs i projektperioden og har 

gjort projektet agilt og fleksibelt; omvendt kan det nu få konsekvenser for det 

fremadrettede arbejde og fastholdelsen i, at internationale studerende kommer 

på besøg i virksomheder. Det er vores vurdering, at projektet i højere grad 

burde have fokuseret på at sikre god forankring indenfor projektperioden for at 

sikre projektets langsigtede effektskabelse. Projektledelsen udtaler dog, at de i 

to fremtidige projekter vil fokusere på forankring, og det forventes derfor, at 

projektets metoder på sigt vil blive forankreret på en række uddannelsesinstitu-

tioner og virksomheder.  

Læringspunkt 3 
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Bilag A   Sådan scorer vi 

Alle scorer er udtryk for evaluators helhedsvurdering. Vurderingen er baseret på alle indsamlede 

data, herunder interviews med projekthold, sagsbehandler, partnere og deltagere samt evt. spørge-

skemadata og statusrapporter m.v. I tilfælde med større usikkerhed i datagrundlaget foretager vi ty-

pisk et konservativt skøn. 

Projektets implementering vurderes på seks vurderingsparametre med en score fra 1-5, hvilket er 

præsenteret grafisk i rapportens kapitel 4. Den samlede implementeringsscore er baseret på gen-

nemsnittet af de individuelle scorer for de seks parametre. 

 
Tildeling af scorer for hvert af de seks vurderingspa-
rametre 

Samlet imple-
menteringsscore 

Trafik-
lys 

Score Betydning Gennemsnit 
Trafik-

lys 

5 
Implementeringen er nyskabende og en inspiration 
for andre. 

3,5 - 5,0 
 
[GRØN] 

4 
Implementeringen er meget tilfredsstillende. Få for-
bedringspotentialer. 

  

3 
Implementeringen er tilfredsstillende. Visse forbed-
ringspotentialer. 

2,6 - 3,4 
 
[GUL] 

2 
Implementeringen er utilfredsstillende. Store forbed-
ringspotentialer. 

1,0 - 2,5 
 
[RØD] 

1 Implementeringen er meget kritisabel.   

 

Vurderingen af projektets målopnåelse er primært baseret på fremdrift ift. outputmål og sekundært 

på fremdrift ift. aktivitetsmål. Scoren tildeles på baggrund af en helhedsvurdering af projektets 

målopnåelse, men med udgangspunkt i projektets kvantitative målopnåelse på evalueringstidspunk-

tet. Nedenstående tabel over sammenhæng mellem målopnåelse og trafiklysscore er vejledende. 

Trafiklys Betydning Slutevaluering 
Midtvejs-
evaluering 

 [GRØN] Målopnåelsen er som ønsket eller bedre.  95 % + 45 % + 

 [GRØN] 
Målopnåelsen er lidt under det ønskede ni-
veau. 

81 – 90 % 35 - 44 % 

 [GUL] 
Målopnåelsen er noget under det ønskede ni-
veau. 

65 – 80 % 25 - 34 % 

 [RØD] 
Målopnåelsen er meget under det ønskede ni-
veau. 

20 – 64 % 15 - 24 % 

 [RØD] Målopnåelsen er ikkeeksisterende eller tæt på. 0 – 19 % 0 – 14 % 

 

På baggrund af dataindsamlingen (interviews og spørgeskema) fastlægger evaluator en samlet vur-

dering af muligheden for at realisere det forventede effektpotentiale. 

Trafiklys Betydning 

 [GRØN] 
Det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at projektet vil kunne realisere de forven-
tede effekter. 

 [GUL] 
Det er ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at projektet når sine effektmål. 
Evaluator vurderer dog, at projektet vil realisere mindst halvdelen af de forven-
tede effekter. 

 [RØD] 
Projektet vurderes ikke at realisere en tilfredsstillende andel af de forventede ef-
fekter. 

 

Overordnet 

 

1. Implemente-

ring (afsnit 4) 

 

2. Målopnåelse 

(afsnit 5) 

 

3. Effektvurdering 

(afsnit 3) 
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