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1 Resumé: Vilje til vækst 

Projektets implementering 
Gennemsnitlig score (skala: 0-5)  4,3  

 

Projektet har været velorganiseret, med en tydelig ud-

nyttelse af partnernes lokale kendskab. På tværs af de 

to bevillinger er det lykkedes med at skabe synergi 

mellem vækstplaner og kompetenceforløb, og bidrager 

til at virksomhederne kan udnytte mega-trends som 

grøn omstilling og digitalisering. I screeningen af virk-

somhederne er det lykkedes at adressere kendte og 

ukendte behov for virksomhederne, men det har vist 

sig svært at ramme en god formel for de kollektive for-

løb. Indsatsens aktiviteter rammer et centralt behov for 

de deltagende virksomheder og har haft et tydeligt 

værditilbud. Herudover har en fleksibel aktivitetsstruk-

tur styrket relevansen for den enkelte virksomhed yder-

ligere. Forankringen er stærk for virksomheder, som 

har deltaget i begge hovedaktiviteter på tværs af de to 

bevillinger, men en klarere exit-strategi kunne sikre 

større fremtidig værdi for virksomhederne. Herudover 

har opfølgning med virksomhederne været en integre-

ret del af indsatsens aktiviteter, hvilket har ført til hen-

sigtsmæssige tilpasninger af projektet.  

Målopnåelse 
 

Socialfonden: 

 

Regionalfonden: 

 

For Socialfondsdelen ser vi en fuld målopnåelse på 

tværs af aktiviteter- og outputmål, hvilket blandt andet 

afspejler, at 362 virksomheder er blevet screenet, og at 

de alle har gennemført og afsluttet deres kompetence-

udviklingsforløb. Den høje gennemførselsprocent vidner 

om en høj oplevet relevans for virksomhederne, og en 

god understøttelse af virksomhederne undervejs af Er-

hvervshuset. For Regionalfondsdelen noterer vi os sær-

ligt, at virksomhedernes anslåede jobskabelse er langt 

over det opstillede mål, hvilket også gælder for den an-

slåede årlige omsætning. Det eneste mål, som ikke er 

blevet opnået på evalueringstidspunktet, er private in-

vesteringer. Dog er målopnåelsen ikke endelig opgjort, 

så det er ikke usandsynligt, at indsatsen også her ind-

frier det opstillede outputmål. Indsatsen har aktuelt et 

markant underforbrug af midler målt i forhold til tids-

forbruget. Det hænger dog sammen med, at der forsat 

er mange midler ude og arbejde i virksomhederne, og 

som dermed endnu ikke er afrapporteret og refunderet. 

Projektholder har endnu ikke overblik over, hvad det 

endelige budgetforbrug ender med at være, men de 

forventer, at der bliver et tilbageløb af midler fra social-

fondsdelen. 
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Effektvurdering 
 

 
Socialfonden: 

 

 
 
Regionalfonden: 

 

Overordnet kan vi pba. survey konkludere, at virksom-

hederne har store forventninger til de fremadrettede ef-

fekter, særligt ift. årlig omsætning og stigning i antal 

ansatte. 

 

Socialfondsdelen har indfriet det ene effektmål, som de 

på nuværende tidspunkt har data på. Samtidig indike-

rer resultaterne for den udsendte survey, at det kan 

forventes, at indsatsen også indfrier målopnåelsen på 

de tre andre mål: Den samlede estimerede effektska-

belse for årlig omsætning er 341,4 mio. kr. i det mest 

positive scenarie, mens dette tal er 296 for antallet af 

nye ansatte. På trods af et solidt datagrundlag er vur-

deringen dog forbundet med usikkerhed.  

 

Regionalfondsdelen forventes at skabe et højere antal 

af nye vækstvirksomheder end forventet. Herudover 

ser vi også, at der i udviklingen af virksomhederne er 

sket en høj innovationsaktivitet, målt med antallet af 

nye produkter, koncepter eller løsninger. Antallet af nye 

virksomheder, som indtræder på nye markeder, er 

midlertidigt lavere end forventet. I vores interviews 

med virksomhederne har der tegnet sig et billede af, at 

dele af deres vækststrategi i højere grad har handlet 

om at udvide på allerede eksisterende markeder, og i 

mindre grad på at penetrere nye markeder. Samtidig 

forklarer flere virksomheder, at de i deres forløb faktisk 

er gået væk fra tidligere markedssatninger, fordi de har 

fået klarlagt konkurrentbilledet og dermed ikke længere 

finder det favorabelt at satse her. 
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2 Fakta om projektet 

Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af projektets formål og baggrund 

samt en gengivelse af de vigtigste baggrundsoplysninger for projektet (tekst-

boks). Afsnittet afsluttes med en illustration af projektets 'effektkæde'. 

Formålet med Vilje til Vækst er at indfri de nordjyske SMV'ers vækstpotentiale, 

ved sikre at flere virksomheder ledes ind i et vækstforløb. Målgruppen for pro-

grammet er primært etablerede virksomheder (over 3 år gamle), der rummer 

såvel motivationen for vækst samt et betydeligt potentiale herfor. For at identifi-

cere og rekruttere de nordjyske virksomheder med det største vækstpotentiale 

foretages en screening på baggrund af deres vækstpotentiale, evne til at indfri 

det hurtigt og endeligt deres motivation herfor. Den endelige godkendelse fore-

tages af en kernegruppe. Godkendte virksomheder vil få udarbejdet en indivi-

duel handleplan, der kortlægger det forløb, der skal gøre virksomheden i stand 

til at indfri sit vækstpotentiale efterfølgende. Handleplanen vil bl.a. omfatte: 

› Skitsering af virksomhedens udfordringer og potentialer 

› Rådgivning / Camps som virkemiddel 

› Henvisning til øvrige regionale og nationale programmer og initiativer 

 

Virksomheder, der bliver godkendt til programmet vil få tildelt en fast kontakt-

person hos henholdsvis det lokale erhvervskontor og Erhvervshus Nordjylland, 

der sammen vil følge virksomheden tæt i forløbet samt være en uvildig spar-

ringspartner under forløbet, mv. Som en afsluttende del af forløbet i den regio-

nalfondsfinansierede del af Vilje til Vækst ender hver virksomhed ud med en in-

dividuel vækstplan, der kortlægger, hvordan denne efterfølgende kan indfri sit 

vækstpotentiale dels via den nye viden og de kompetencer, den har fået tilført 

og dels ved at implementere øvrige tiltag og investeringer, der måtte fremgå af 

vækstplanen. For den del af virksomhederne udmøntes dele af vækstplanen i et 

kompetenceudviklingsforløb (Den socialfondsfinansierede del af projektet). Virk-

somhederne kan dog også indgå i denne del af projektet, uden at deltage i den 

regionalfondsfinansierede del. Projektet er forankret hos Erhvervshus Nordjyl-

land og bliver udført i tæt samarbejde med særligt de lokale erhvervskontorer 

men også øvrige relevante aktører på området. I nærværende evaluering evalu-

eres de to bevillinger (ESF & ERDF) samlet, da de to bevillinger i praksis har fun-

geret som én samlet indsats, dog fremgår det eksplicit, hvis der er forskel på de 

to bevillinger. Samtidig behandles de to bevillinger særskilt i forhold til mål- og 

effektopnåelse. 

Figur 1 Kort info om indsatsen 

FAKTA-BOKS  

Tilskudsmodtager: Erhvervshus Nordjylland (tidligere Væksthus Nordjylland) 

Sagsbehandler: Camilla Wilms Jensen (ESF)  
Klaus Gunnestrup (ERDF) 

Finansieringskilde: Socialfonden (ESF) og Regionalfonden (ERDF) 

Indsatsområde: Vækstrettet Kompetenceudvikling (ESF-2) og Flere vækstvirksomheder 
(ERDF-3) 

Samlet budget: DKK 118,6 mio. 

Bevillingsperiode: 01.01.2016 - 31.08.2022 

Overordnet  
projektbeskrivelse 
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2.1 Projektets effektkæde 

I dette afsnit beskrives hvilke effekter, det er hensigten at skabe med de bevil-

gede midler, samt hvordan disse effekter skal tilvejebringes. Effektkæden er ud-

arbejdet på baggrund af projektansøgningen og efterfølgende tilrettet på bag-

grund af interviews med sagsbehandler og projektleder. Figuren nedenfor giver 

således et overblik over indsatsens primære aktiviteter, output af disse samt de 

effekter, som indsatsen på længere sigt forventes at bidrage til.  

Figur 2 Rationalet bag indsatsen illustreret via en effektkæde  

Hovedaktiviteter     Output         Effekter 

• Identifikation og screening 
af virksomheder  

• Udarbejdelse af handlings-
plan (godkendelse af kerne-
gruppe) 

• Hovedforløb:  

› Kompetenceudvik-

lingsforløb (ESF) 

› Ekstern rådgivning 

(ERDF) 

› Faglige camps (ERDF) 

• To gange opfølgning med 
virksomheden – efter pro-
jektperioden (Ikke finansie-
ret via projektet) 

• Udarbejdelse af vækstplan 
(ERDF og ESF) 

• Øget indsigt i kompeten-
cebehov og barrierer 
samt muligheder for 
vækst i virksomhederne 

• Øgede kompetencer hos 
virksomhedernes medar-
bejdere (ESF) 

• Udviklede vækstplaner 
(ERDF) 

• Flere vækstvirksomhe-
der 

• Virksomhederne har 
større fokus på eksport 
og/eller internationali-
sering 

• Øget omsætning 

• Øget jobskabelse 

 

3 Overordnet status 

Indsatsen bygger på det tidligere nordjyske projekt Vækst 2.0. En af de centrale 

udfordringer i Vækst 2.0 var, at man ikke direkte kunne understøtte implemen-

teringen af virksomhedens vækstplan. I Vilje til Vækst har man forsøgt at løse 

denne udfordring ved at kombinere forløb med private rådgivere med vækstret-

tet kompetenceudvikling, fordelt på hhv. den regionalfond- og socialfondsfinan-

sierede del af indsatsen. Oprindeligt blev Vækst 2.0 forlænget, hvilket gav et 

overudbud af private rådgivningsforløb. Det gav udfordringer med at rekruttere 

virksomheder til rådgivningsforløb under Vilje til Vækst. Denne udfordring er dog 

løst i løbet af projektperioden. En af årsagerne er, at man udvidede projektets 

målgruppe. Oprindeligt var det kun virksomheder, som minimum havde 
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eksisteret i tre år, som kunne være deltagere, men denne begrænsning blev ud-

faset, så også nystartede virksomheder kunne deltage. 

Indsatsen er blevet forlænget af flere omgange, blandt andet modtog projekt-

holder en tillægsbevilling for socialfondsdelen under den særlige COVID-19 pulje 

til justeringer af eksisterende projekter. Derfor har indsatsen også haft en læn-

gere projektperiode end vi normalt observerer i lignende evalueringer, og der 

har i perioden været foretaget en række ændringer for de to bevillinger.  
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4 Projektets implementering  

I dette afsnit præsenterer vi vores vurdering af projektets implementering ud fra 

seks faste evalueringsparametre. Figuren nedenfor giver et overblik over evalue-

ringens konklusioner i forhold til de seks parametre. 

 

Projektet er velorganiseret med en tydelig ansvarsfordeling 

mellem partnerne, men kunne med fordel have nedjusteret 

potentielle bias i samarbejdet med private rådgivere. I indsatsen har de 

lokale erhvervskontorer spillet en central rolle, særligt i forhold til at rekruttere 

deltagere og sikre en regional spredning af virksomheder. Generelt vurderer 

disse partnere, at der har været en tæt involvering af dem igennem hele 

projektperioden, og at de i høj grad er blevet klædt på til at kunne rekruttere 

virksomheder til indsatsen af Erhvervhuset. Samtidig er det vores vurdering, at 

de lokale erhvervskontorer, der har været en del af Vilje til Vækst, har et 

dybdegående indblik i regionale – såvel som nationale – støtteordninger, hvilket 

efter vores vurdering, styrker forudsætningerne for, at virksomhederne bliver 

tilbudt de mest relevante ordninger, som tager udgangspunkt i deres behov (se 

læringspunkt 2).  

Partnerne finder, at det har været vigtigt for dem at kunne tilbyde 

virksomhederne deltagelse i et bredt rammeprogram, og samtidig at kunne give 

dem en "pakkeløsning", som både involverer vækstplan og kompetenceløft. 

Samarbejdet med den lokale erhvervsservice har også sikret en regional 

spredning af deltagende virksomheder, hvilket er centralt for at sikre et bredere 

løft af regionens virksomheder. På baggrund af interviews med virksomheder og 

partnere, er det vores vurdering, at det er lykkedes at udleve indsatsens 

orginale ambition om "no-wrong-door", hvor virsomhederne kan "komme ind" i 

indsatsen gennem flere forskellige kanaler. Årsagen til dette er særligt, at der 

har – og stadig er – tradition for, at Erhvervhuset kontakter de lokale 

erhvervsservice, hvis de kontakter en virksomhed i deres område, for på den 

måde ikke at neglicere deres rolle, og støtte og udnytte den mere lokale 

autonomi (se læringspunkt 2).  

Organisering og 

samarbejde 
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I screeningen af virksomhederne har de lokale erhvervskontorer i samarbejde 

med projektholdet screenet virksomheden gennem et strigent 

screeningsværktøj. De private rådgivere har også spillet en aktiv rolle i 

rekrutteringen af virksomheder. I indsatsens midtvejsevaluering så vi med en 

vis skepsis på dette, da de private rådgivere har en egeninteresse i forhold til 

virksomhedens deltagelse, og anbefalede at der var en grundigere screening for 

de virksomheder, som blev rekrutteret gennem rådgiverne for at nedjustere 

eventuelle bias. Vi registrerer, at man ikke har fundet det nødvendigt fra 

projektholdets side. 

Indsatsen er lykkedes med at skabe synergier mellem aktivite-

terne i de to bevillinger, og bidrager til virksomhedernes evne til 

at udnytte mulighederne i den grønne omstilling og digitalisering. Ind-

satsen bygger på kumulativ viden fra tidligere rammeprogrammer, og på bag-

grund af de erfaringer er indsatsen udviklet til at adressere tidligere huller og 

optimere virksomhedernes udbytte. Dette har bl.a. gjort, at der i gennemførel-

sen af aktiviteterne er en tydelig sammenhæng mellem aktiviteterne på tværs af 

de to bevillinger. Ifølge de interviewede virksomheder er de ofte startet i en kol-

lektiv camp, forsat i forløb med en privat rådgiver, og til sidst deltaget i at kom-

petenceudvikle udvalgte medarbejdere, på baggrund af den udviklede vækst-

plan. Det særlige består i, at aktiviteterne fra start er tilrettelagt som et sam-

menhængende forløb med et klart sigte om at realisere vækstpotentialet i den 

deltagende virksomhed. Synergien mellem de to dele af indsatsen understøtter 

dels implementeringen af virksomhedens vækstplan; dels at 

kompetenceudviklingen har et tydeligt strategisk ophæng. Dette styrker efter 

vores vurdering forudsætningerne for at realisere den enkelte virksomheds 

vækstpotentiale, og dermed sammenhængen mellem projektets aktiviteter og 

målet om vækst i deltagervirksomhederne. Projektholdet skal have ros for, at de 

er lykkedes med at forene de to prioritetsakser, og at der er udviklet 

skræddersyede forløb for den enkelte virksomhed, hvilket løfter virksomhederne 

der, hvor de er på det givne tidspunkt (se læringspunkt 1).  

Ifølge virksomhederne opnår de gennem deres deltagelse et løft inden for de 

mere klassiske vækstkompetencer, som eksempelvis salg, markedsføring og 

lederskab. Ifølge projektholdet og virksomhederne giver de mere klassiske 

vækstkompetencer dem mulighed for at "tappe-ind" i de mere politisk styrede 

vækstkompetencer, som eksempelvis grøn omstilling, digitalisering etc. Derfor 

er flere af virksomhederne også søgt ind i andre rammeprogrammer som 

eksempelvis SMV:Digital og SMV:Grøn efterfølgende. De forklarer, at de 

klassiske vækstkompetencer har været et vigtigt grundlag for, at de kan udvikle 

deres forretning i en mere digital eller grøn retning. Da disse områder i høj grad 

karakteriseres som vækstmarkeder, er det vores vurdering, at indsatsen også 

har potentiale til at styrke fremtidig vækst i virksomhederne, og samtidig 

bidrager til et velkordineret erhvervsfremmesystem (se læringspunkt 3). 

Indsatsen har adresseret kendte og ukendte behov for virksom-

hederne, men det har vist sig vanskeligt at ramme en god formel 

for de kollektive forløb. På et overordnet niveau vurderer virksomhederne 

indsatsens aktiviteter højt på tværs af de to bevillinger. I forhold til vækstforlø-

bene fremhæver virksomhederne, at de gennem samarbejdet med den eksterne 

Sammenhæng  
ml. aktiviteter og 

mål 

Kvalitet,  
målgruppens  
oplevelse 
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rådgiver har fået kortlagt deres styrker og svagheder i forhold til at skabe en 

mere fokuseret vækstvirksomhed. Flere fremhæver, at de er blevet udfordret til 

at se deres virksomhed i et nyt lys, og de gennem deres deltagelse har fået øj-

nene op for "pains" i deres virksomhed, som de ikke var klar over. Det har sær-

ligt bidraget til en række strategiske omprioriteringer i forhold til virksomhedens 

fremadrettede virke, særligt i forhold til, hvilke markeder og områder, som virk-

somheden kan forvente at vækste i. Flere af virksomhederne forklarer, at de har 

fået optimeret deres interne processer særligt i forhold til produktion, som sær-

ligt har været værdifuldt, fordi de herigennem kan opnå en ISO-certificering, 

som ofte er et krav for at blive underleverandør for større virksomheder, og som 

blev en central del af virksomhedens vækststrategi.  

Det er vores vurdering, at der er et strategisk ophæng i den vækstplan, som 

virksomhederne har fået udviklet, og at det dermed også har haft en effekt på et 

mere strategisk og operationelt niveau. Dette gør sig særligt gældende for de 

virksomheder, som både har fået udviklet en vækstplan og som samtidig har 

fået opkvalificeret deres medarbejdere. De forklarer, at de efter deres vækstplan 

har erkendt, at de har behov for nye kompetencer for at kunne eksekvere på 

deres vækstplan, hvilket styrker virksomhedens udviklingspotentiale i et langsig-

tet perspektiv. I de gennemførte interviews er det blevet tydeligt, at kompeten-

ceudviklingen i flere tilfælde har skærpet centrale funktioner i virksomheden.  

Som vi fandt i indsatsens midtvejsevaluering, oplevede flere virksomheder, at 

de kollektive camps i mindre grad havde den stærke knytning til virksomhedens 

kerneaktiviteter, som vi registrerer i indsatsens hovedaktiviteter. Projektholdet 

forklarer også, at det har været svært at ramme en form for de kollektive aktivi-

teter, som kan ramme alle behov i de deltagende virksomheder. Det understre-

ger, at det er vanskeligt at tilrettelægge kollektive aktiviteter, der kan udmønte 

sig i en konkret vækstplan for den enkelte virksomhed. Vi anerkender i denne 

sammenhæng, at projektholdet har forsøgt sig med en række af forskellige te-

maer og niveauer i de kollektive camps, men at det til trods for dette, ikke er 

lykkedes at finde det helt optimale format og setup. 

Indsatsens aktiviteter rammer et centralt behov i de deltagende 

virksomheder, og et fleksibelt tilbud har styrket relevansen yder-

ligere. På baggrund af vores tidligere evalueringer kan vi konkludere, at det 

økonomiske opsving generelt indsnævrer den margin SMV'erne har til strategisk 

udvikling. Det stiller større krav til projekternes indhold, og kræver et klart vær-

ditilbud til virksomhederne for, at de vil prioritere at deltage i indsatsen. I nær-

værende projekt observerer vi, at det i mindre grad har vist sig udfordrende at 

rekruttere virksomheder. Dette indikerer, at man har formået at synliggøre rele-

vansen af projektet over for målgruppen. Dette billede genkender de interview-

ede virksomhedsrepræsentanter, som beskriver, hvordan projektets brede ram-

mer har givet mulighed for en tilpasning til virksomhedens specifikke behov. 

Indsatsen har arbejdet med meget fleksible rammer for forløbene, hvilket ifølge 

virksomhederne har været en central styrke, særligt i samarbejdet med den 

eksterne rådgiver. Både fleksibiliteten og forløbenes længde har givet mulighed 

for flere iterationer over længere tid, hvilket har givet virksomhederne mulighed 

for løbende at indarbejde og arbejde med den viden, som de løbende fik igen-

nem deres deltagelse. Ifølge virksomhederne har det været en central årsag til, 

Relevans,  
målgruppens  
oplevelse 
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at de har fået implementeret ændringerne i virksomheden i et tilpas tempo. 

Flere af de interviewede virksomheder har oplevet, at de forud for deres delta-

gelse stod i en brydningstid, hvor det har været nødvendigt at foretage større 

strategiske ændringer for virksomhedens virke. Det er bl.a. i forhold til ejer-

skifte/generationsskifte, ifm. COVID-19 eller af mere personlig karakter, hvor 

ejeren har oplevet massive stresssymptomer, og har haft behov for at opkvalifi-

cere medarbejdere for at skabe et mere fordelt ejerskab/arbejdsbyrde i virksom-

heden. Her har udviklingen af en vækstplan og et strategisk kompetenceløft af 

virksomhederne været central, og dermed har indsatsen adresseret et unikt be-

hov i den enkelte virksomhed.  

Herudover forklarer virksomhederne, at de gennem deres deltagelse har haft 

mulighed for at prioritere kompetenceudvikling og strategisk rådgivning, hvilket 

de ofte finder svært, da de i udgangspunktet er fokuseret på drift af virksomhe-

den. Flere virksomheder forklarer, at de ikke selv ville have haft midlerne til 

denne prioritering, hvilket vidner og et tydeligt værditilbud til virksomhederne 

og herigennem en øget oplevelse af relevans. 

Forankringen er særligt stærk for virksomheder, som har deltaget 

i begge hovedaktiviteter, men en klarere exit-strategi kunne sikre 

et større potentiale for fremtidig forankring. I vores interview med virk-

somhederne tegner der sig et klart billede af, at forankringspotentialet er størst 

for de virksomheder, som har deltaget inden for begge bevillinger, fordi det har 

medvirket til et mere strategisk løft af virksomheden. Samtidig forklarer flere af 

virksomhederne, at de har sendt flere medarbejdere af sted på opkvalificering. 

Det er vores vurdering, at dette styrker forankringen af den tillærte viden i virk-

somheden, fordi de nye kompetencer i højere grad diskuteres og anvendes, når 

flere medarbejdere har deltaget. Det højner sandsynligheden for et mere strate-

gisk kompetenceløft af hele virksomheden, i stedet for, at de nye kompetencer 

udelukkende gives den enkelte medarbejder, hvilket også gør virksomheden 

mere skrøbelig i forhold til brain-drain, hvis medarbejderen forlader virksomhe-

den.  

Herudover anvender Erhvervshuset løbende den læring, som de har opnået gen-

nem indsatsen i tilrettelæggelsen af de nye nationale projekter. Blandt andet ar-

bejder de aktivt med at involvere de lokale erhvervskontorer i de nationale pro-

jekter, for på den måde at sikre et bredt løft af regionens virksomheder. Her har 

samarbejdsmodellen for nærværende projekt været et vigtigt udgangspunkt. 

Ifølge projektholdet har der ikke altid været en stringent exit-samtale, når virk-

somheden har færdiggjort et forløb. Ifølge virksomhederne står de efter deres 

deltagelse med nye behov, eksempelvis inden for finansiering, men også behov 

for udvikling og innovation af deres produkter. Flere virksomheder forklarer, at 

det kunne have været frugtbart, hvis Erhvervshuset i højere grad, havde taget 

en dialog omkring de nye behov, og hvilke støtteordninger de ville kunne søge 

for at sikre kontinuerlig udvikling i virksomheden. 

Opfølgning med virksomhederne er en integreret del af indsat-

sens aktiviteter, hvilket har udmundet i hensigtsmæssige ændrin-

ger. Flere af de interviewede virksomheder fremhæver, at de igennem hele for-

løbet har fået faglig sparring gennem Erhvervshuset. I indsatsens egen udsendte 

Forankring af  
output 

Monitorering og  
opfølgning  
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survey ses også, at 84% af virksomhederne under regionalfonden, har været til-

fredse med den faglige sparring de har fået af Erhvervshuset. De oplever særligt 

en høj værdi i den sparring de har fået i forbindelse med ansøgningen, som de 

oplever har givet et fyldestgørende overblik over deres styrker og svagheder, og 

hvordan indsatsen kan styrke virksomheden yderligere. Ifølge virksomhederne 

står denne sparring i kontrast til deres oplevelse af de nationale projekter, som i 

mindre grad gør brug af "nærhedsprincippet", men i højere grad lader det være 

op til den enkelte virksomhed at indsende ansøgninger, uden den samme forud-

gående faglige sparring, som de har oplevet i nærværende projekt (se lærings-

punkt 4). 

I dialogen med virksomhederne har projektholdet også foretaget relevante ju-

steringer – blandt andet har de udskiftet oplægsholdere på de kollektive camps, 

hvis virksomhederne ikke vurderede, at de havde den fornødne kvalitet. Det er 

dog vores vurdering, at der med fordel kunne have været et mere stringent må-

lingsværktøj i forhold til løbende at indsamle data om virksomhedernes oplevede 

kvalitet, som var forbundet til indsatsens aktiviteter. Der er vores vurdering, at 

det i endnu højere grad, kunne have styrket projektholdets evne til at foretage 

løbende justeringer på indsatsniveau. 
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5 Fremdrift og målopnåelse 

Afsnittet indeholder en kort fremstilling af status for projektets fremdrift i for-

hold til henholdsvis aktiviteter/milepæle og outputmål på evalueringstidspunk-

tet. Nedenstående figur præsenterer den overordnede status på projektets frem-

drift via fire overordnede indikatorer: fremdrift ift. aktiviteter, tid og budgetfor-

brug (afsnit 5.1) samt målopnåelse ift. outputmål (afsnit 5.2). 

Figur 3: Socialfonden: Fremdrift 

  

Figur 4: Regionalfonden: Fremdrift 

 

5.1 Fremdrift ift. aktiviteter og milepæle 

Afsnittet beskriver kort indsatsens overordnede fremdrift i forhold til de aktivite-

ter og/eller milepæle, som er opsat for indsatsen. I afsnittet behandler vi indsat-

sens Socialfond- og Regionalfond bevilling separat for at sikre transparens. 

Status på evalueringstidspunktet for Socialfondsbevillingen er, at 100 

% af de opstillede aktivitetsmål er nået, beregnet som et simpelt gen-

nemsnit. Status på opnåelsen af aktivitetsmålene fremgår af tabellen nedenfor. 
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Figur 5 Socialfonden: Status ift. de opstillede aktivitetsmål på evalueringstids-

punktet 

Aktivitetsmål 
Mål i 

projektperio-
den 

Status 
Målopnåelse  

i procent 

Screening 345 362 +100% 

Udarbejdelse af handlingsplan 345 362 +100% 

Kompetenceudviklingsforløb 345 362 +100% 

Afsluttede kompetenceudviklingsforløb 345 362 +100% 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, registrerer vi en tilfredsstillende målop-

nåelse på de opstillede aktivitetsmål for indsatsens socialfondsdel. Det dækker 

blandt andet over, at 362 virksomheder er blevet screenet, og at de alle har 

gennemført og afsluttet deres kompetenceudviklingsforløb. Den høje gennemfør-

selsprocent vidner om en høj oplevet relevans for virksomhederne, og en god 

understøttelse af virksomhederne undervejs af Erhvervshuset. Herudover er det 

vores vurdering, at de fleksible forløb har været en medvirkende årsag til, at et 

stort antal af virksomheder har gennemført forløbene. Efterspørgslen efter kom-

petenceudviklingsforløb indikerer efter vores vurdering, at Erhvervshuset har 

formået at skabe dynamik mellem de private rådgivningsforløb og kompetence-

udviklingsforløbene. Dette understøtter vores konklusion i afsnittet 'Implemente-

ring af indsatsen' om, at kompetenceudviklingsforløbene understøtter implemen-

teringen af vækstplanerne, og dermed styrker sammenhængen til projektets 

overordnede mål. 

Figur 6 Regionalfonden: Status ift. de opstillede aktivitetsmål på evalueringstids-

punktet 

Aktivitetsmål 
Mål i 

projektperio-
den 

Status 
Målopnåelse  

i procent 

Screening 600 922 +100% 

Udarbejdelse af handlingsplan 520 549 +100% 

Faglige camps 30 30 +100% 

Udarbejdelse af vækstplan 520 517 99% 

 

I forhold til indsatsens regionalfondsdel registrerer vi en fremdrift som er til-

fredsstillende på evalueringstidspunktet. Dette dækker bl.a. over screening af 

922 virksomheder, hvorigennem 549 har fået udarbejdet en handleplan, mens 

517 har udarbejdet en vækstplan. Da projektet forsat kører, er det projekthol-

ders vurdering, at der også kommer til at være en fuld målopnåelse på antallet 

af udarbejdede vækstplaner. 
 

Nedenfor præsenteres indsatsens samlede budget- og tidsforbrug på evalue-

ringstidspunktet. 

Budget- og  
tidsforbrug 
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Figur 7 Samlet for både Regionalfonden og Socialfonden: Budget- og tidsforbrug 

på evalueringstidspunktet 

 Total budget Forbrug d.d. 
Procentvist  

forbrug 

Budgetforbrug (mio. DKK) 118,6 104,7  88 % 

Tidsforbrug (måneder) 76 71 93,4 % 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, har indsatsen aktuelt et markant under-

forbrug af midler målt i forhold til tidsforbruget. Det hænger dog sammen med, 

at der forsat er mange midler ude og arbejde i virksomhederne på nuværende 

tidspunkt, og som dermed endnu ikke er afrapporteret og refunderet. Projekt-

holder har endnu ikke overblik over, hvad det endelige budgetforbrug ender 

med at være, men de forventer, at der bliver et tilbageløb af midler fra social-

fondsdelen. 

5.2 Målopnåelse i forhold til output 

Afsnittet beskriver kort status i forhold til de outputmål, som er opsat for projek-

tet. I afsnittet anvender vi igen sondringen mellem indsatsens regionale- og so-

cialfondsdel. 

På evalueringstidspunktet er 100 % af de opstillede outputmål nået, be-

regnet som et simpelt gennemsnit. Status for de enkelte målsætninger er 

gengivet i tabellen nedenfor. 

Figur 8 Socialfonden: Status ift. de opstillede outputmål på evalueringstidspunk-

tet 

 

Målsætning 

Status på  

evaluerings-

tidspunktet 

Procentvis 

målopnåelse 

Antal virksomheder, som har modtaget 

støtte 
345 362 +100% 

Antal deltagere 1.380 1.702 +100% 

 

Indsatsen har for socialfondsdelen opnået en tilfredsstillende målopnåelse ift. de 

opstillede outputindikatorer, der blandt andet omfatter, at 362 virksomheder 

modtager støtte, mens 1.702 har deltaget i opkvalificering. Forholdet mellem 

antal virksomheder og antal deltagere understøtter vores konklusion i evaluerin-

gen, nemlig at virksomhederne i høj grad har prioriteret at sende flere medar-

bejdere af sted på opkvalificering. Det styrker vores vurdering af indsatsens 

fremtidige forankring i virksomhederne, da viden på den måde er mere fordelt i 

hele virksomheden, og dermed nedjusterer brain-drain ved eventuelle udskift-

ninger i virksomheden. Samtidig vidner målopnåelsen også om en oplevet høj 

relevans for virksomhederne, og at det er lykkedes for projektholdet at præsen-

tere et klart og favorabelt værditilbud til virksomhederne.  
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Figur 9 Regionalfonden: Status ift. de opstillede outputmål på evalueringstids-

punktet 

 

Målsætning 

Status på  

evaluerings-

tidspunktet 

Procentvis 

målopnåelse 

Antal virksomheder, som har modtaget 

støtte 
520 549 +100% 

Private investeringer som matcher offentlig 

støtte til virksomheder (Kr.) 
33.093.000 30.558.558 92,3% 

Anslået antal nye vækstvirksomheder 78 85 +100% 

Anslået jobskabelse 552 4.788 +100% 

Anslået skabt omsætning (Kr.) 483.000.000 8.800.000.000 +100% 

 

På lignende vis registrerer vi en tilfredsstillende målopnåelse ift. de opstillede 

outputmål for indsatsens regionalfondsdel. Vi noterer særligt, at virksomheder-

nes anslåede jobskabelse er langt over det opstillede mål, hvilket også gælder 

for den anslåede årlige omsætning. Dog finder vi samtidig, at det er en høj 

målopnåelse sammenlignet med antallet af nye vækstvirksomheder. Det eneste 

mål, som ikke er blevet opnået på evalueringstidspunktet, er private investerin-

ger. Dog er målopnåelsen ikke endelig, så det er ikke usandsynligt, at indsatsen 

også her indfrier det opstillede outputmål. 
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6 Effektvurdering 

I dette afsnit præsenterer vi evaluators samlede vurdering af mulighederne for, 

at indsatsen vil skabe de ønskede effekter eller for at nå specifikke effektmål. 

Det primære grundlag for evaluators vurdering er spørgeskemadata, men i den 

samlede vurdering indgår også evaluators vurdering af bevillingsmodtagers ar-

bejde med – i forbindelse med implementering af indsatsen – at sikre den størst 

mulige realisering af indsatsens effektpotentiale. I effektvurderingen gennemgår 

vi de to bevillinger særskilt. 

I forbindelse med evalueringen har Erhvervshus Nordjylland udsendt elektronisk 

spørgeskema til deltagerne i indsatsen. Erhvervshuset har leveret data i rå form, 

og derefter har vi renset og ensartet data for at sikre den højeste datakvalitet. I 

spørgeskemaet indgår både deltagernes forventede samt allerede opnåede ef-

fekter, og er udformet, så det på bedst mulig vis adresserer de indmeldte mål-

sætninger om output og effekter fra ansøgningsfasen. Erhvervshuset har siden 

midtvejsevalueringen skiftet survey-udbyder, og herudover registrerer vi, at der 

er små forskelle på de surveys, som virksomhederne har modtaget undervejs i 

forløbet. Disse forskelle er dog minimale, og har ikke konsekvenser for vores 

evne til at foretage en effektvurdering pba. det tilgængelige materiale. 

› Regionfonden: Undersøgelsen er sendt ud til 397 deltagere, hvoraf 185 

har besvaret spørgeskemaet, hvilket givet en svarprocent på 47.  

› Socialfonden: Undersøgelsen er sendt ud til 193 deltagere, hvoraf 94 re-

spondenter har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 

49. 

Således udgør data fra spørgeskemaundersøgelsen ikke en præcis beskrivelse af 

indsatsens effektskabelse, men giver en indikation af den forventede effektska-

belse. 

6.1 Forudsætninger for effektskabelse 

Det er ikke muligt på evalueringstidspunktet præcist at opgøre de effekter, som 

indsatsen vil skabe efter bevillingsperioden. For alligevel at give et billede af ind-

satsens potentiale for effektskabelse, som er mere retvisende og præcist end 

output-indikatorerne alene kan vise, præsenterer vi i dette afsnit, hvordan ind-

satsen konkret har bidraget for at styrke deltagernes forudsætninger for at om-

sætte deres udbytte af indsatsen til de ønskede effekter. 

Nedenstående tabel viser, i hvilket omfang deltagerne har fået styrket deres for-

udsætninger for at skabe øget omsætning. Vi starter med at dykke ned i regio-

nalfondsdelen, og behandler efterfølgende socialfondsdelen særskilt. 

 

 

Om spørgeskemaet 

Indsatsens potenti-

ale for effekter 
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Figur 10 Regionalfonden: Indsatsens bidrag til at skabe styrkede forudsætninger for 

de ønskede effekter 

Hvordan og i hvilket omfang har indsatsen skabt et udbytte for delta-
gerne, der styrker deres forudsætninger for at skabe effekter? 
Andel af virksomhederne, der angiver at… 

Andel  
virksomheder 

 de har en højere vækstambition end før deltagelsen 70 % 

 
de er tilfreds med deres udbytte af rådgivning/de private 
rådgivere/undervisere 

83 % 

 de er tilfreds med den faglige sparring fra Erhvervshus Nordjylland 84 % 

Kolonnen til højre afspejler andelen af respondenter, der har afgivet et af de to mest posi-

tive svar på en 5-punktsskala. (n=185) 

Som ovenstående data illustrerer, oplever virksomhederne, at de har været til-

fredse med den faglige sparring, som de har modtaget fra Erhvervshus Nordjyl-

land. I vores interview med virksomhederne, har det særligt været værdiska-

bende ifm. ansøgningen, og at klarlægge de behov, som virksomhederne har 

haft – både på et erfaret og ikke-erfaret niveau. Samtidig viser svarene, at en 

stor del har været tilfreds med den eksterne rådgivning med et svar på 83 pct., 

hvilket blandt særlig har skabt værdi grundet forløbet fleksibilitet, og mulighe-

den for at arbejde med den nye viden fra gang til gang selvstændigt, hvilket 

styrker forudsætningerne for et godt udbytte for virksomhederne. 70 pct. af 

virksomhederne angiver, at de har en højere vækstambition end før deltagelsen. 

Det viser, at indsatsen i overvejende grad har styrket ambitionerne for vækst, 

hvilket en central forudsætning for skabelsen af flere vækstvirksomheder, og på 

sigt jobskabelse og en stigende omsætning. I nedenstående gennemgår vi ef-

fektforudsætningerne for socialfondsdelen. 

Figur 11 Socialfonden: Indsatsens bidrag til at skabe styrkede forudsætninger for 

de ønskede effekter 

Hvordan og i hvilket omfang har indsatsen skabt et udbytte for delta-
gerne, der styrker deres forudsætninger for at skabe effekter? 
Andel af virksomhederne, der angiver at… 

Andel  
virksomheder 

 de har en højere vækstambition end før deltagelsen 76 % 

 de har fået nye kompetencer på lederniveau 77 % 

 de har fået nye kompetencer på medarbejderniveau 76 % 

Kolonnen til højre afspejler andelen af respondenter, der har afgivet et af de to mest posi-

tive svar på en 5-punktsskala. (n=94) 

På linje med vores konklusioner i foregående afsnit, har en stor del af virksom-

hederne også i socialfondsdelen fået højere vækstambitioner ifm. deres delta-

gelse i indsatsen (76 pct.). Herudover bemærker vi, at en stor del af virksomhe-

derne både har fået nye kompetencer på lederniveau og medarbejderniveau, 

hvilket styrker forudsætningerne for et mere strategisk kompetenceløft af hele 

virksomheden. 
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6.2 Forventninger til effekter 

Regionalfonden: Svarene på spørgeskemaet viser, at 60 % af respondenterne 

forventer, at indsatsen vil føre til et forbedret potentiale for vækst, mens 29 % 

vurderer, at indsatsen allerede har ført dette med sig. 

Socialfonden: Svarene på spørgeskemaet viser, at 70 % af respondenterne 

forventer, at indsatsen vil føre til et forbedret potentiale for vækst, mens 27 % 

vurderer, at indsatsen allerede har ført dette med sig. 

Overordnet kan vi hermed konkludere, at langt størstedelen af virksomhederne 

på tværs af de to bevillinger enten har opnået en effektskabelse, eller har for-

ventninger hertil. I nedenstående gennemgår vi de to bevillinger særskilt. 

Figur 12 Regionalfonden: Deltagernes overordnede positive forventninger til ef-

fekter 

Andel af virksomheder med forventninger til positive effekter i virk-
somheden som følge af deres deltagelse 

Virksomheder med 
positiv forventning 

Årlig omsætning 71% 

Årlig eksport 44% 

Antal ansatte 69% 

(n=185) 

For deltagerne i den regionalfondsfinansierede del forventer, 71 pct. en stigning 

i årlig omsætning, 44 pct. i eksport og 69 pct. forventer en stigning i antal an-

satte. Som vi senere behandler i nærværende evaluering af "Indsatsens effekt-

mål" er det færre virksomheder end forventet, som har indtrådt på nye marke-

der, hvilket også afspejles deres forventninger til eksport i ovenstående tabel. 

Figur 13 Socialfonden: Deltagernes overordnede positive forventninger til effekter 

Andel af virksomheder med forventninger til positive effekter i virk-
somheden som følge af deres deltagelse 

Virksomheder med 
positiv forventning 

Årlig omsætning 80% 

Årlig eksport 44% 

Antal ansatte 77% 

(n=94) 

For socialfondsdelen forventer virksomhederne særligt end stigning i den årlige 

omsætning, og en stigning i antallet af ansatte. En forventning, som overgår de, 

som vi observerede i regionalfondsdelen. Ifølge de interviewede virksomheder 

har de gennem forløbet også fået kortlagt behovet for nye kompetencer, som de 

har behov for, og som vil kræve en ny profil/ansættelse. Svarene indikerer også, 

at det er lykkedes at rekruttere mulige vækstvirksomheder også i socialfondsde-

len. 

 

Forventning til 

effekter 
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Figur 114 Regionalfonden: Deltagernes gennemsnitlige effektforventninger (kvantita-

tivt) 

Deltagernes gennemsnitlige forventninger til effekter af indsatsen 
Gennemsnitlig 

forventning 

Stigning i årlig omsætning (mio. kr.) 6,4 

Stigning i årlig eksport (mio. kr.) 1,8 

Antal nyansatte 8,2 

(n=185) 

I ovenstående tabel registrerer vi en høj forventning til både antallet af ansatte 

og stigning i den årlige omsætninger, mens stigning i eksport er en del lavere. 

Det vidner om, at selvom færre virksomheder forventede effekter på de tre pa-

rametre, så vurderer de gennemsnitligt det fremtidige udbytte højere end virk-

somhederne fra socialfondsbevillingen. Deltagerne i socialfondsbevillingen gen-

nemgår vi i nedenstående tabel. 

Figur 125 Socialfonden: Deltagernes gennemsnitlige effektforventninger (kvantita-

tivt) 

Deltagernes gennemsnitlige forventninger til effekter af indsatsen 
Gennemsnitlig 

forventning 

Stigning i årlig omsætning (mio. kr.) 3,6 

Stigning i årlig eksport (mio. kr.) 1,48 

Antal nyansatte 3,1 

(n=94) 

Gennemsnitligt ser vi en lavere forventning til effekter, når vi sammenligner 

med deltagerne fra regionalfondsbevillingen. Det er i sig selv ikke overraskende, 

da opkvalificering ikke i samme grad har en direkte forbindelse til stigning i ær-

lig omsætning og eksport som udviklingen af vækstplanen har. Dog registrerer 

vi for socialfondsdelen også en fin gennemsnitlig forventning på baggrund af de 

opstillede effektparametre. 

Af de forventede fremtidige effekter, der er nævnt ovenfor, er nogle allerede op-

nået, mens andre først vil indtræffe senere. Figurerne herunder giver et overblik 

over det forventede tidspunkt for virksomhedernes samlede udbytte af delta-

gelse fordelt på de to bevillinger. 

 

 

 

 

 

Samlede effekter 
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Figur 136 Regionalfonden: Survey-baseret estimat for indsatsens samlede effektska-

belse 

Estimeret interval for indsatsens samlede ef-
fektskabelse for alle deltagere 

Opnået d.d. Forventet 
fremadrettet 

I ALT 

Årlig omsætningsstigning (Maksimum1) 103 mio. 1.060 mio. 1.163 mio. 

Årlig omsætningsstigning (Minimum2) 86 mio. 885 mio. 971 mio. 

Antal nyansatte (Maksimum1) 246 1389 1640 

Antal nyansatte (Minimum2) 206 1161 1367 

Note: Estimaterne i ovenstående tabel er baseret på de gennemsnitlige forventninger hos 
survey-respondenterne opjusteret til hele den kendte/forventede population af deltagere. 
1) Maks-estimatet antager, at ikke-respondenterne har samme gennemsnitlige forventnin-
ger som respondenterne, mens 2) Min.estimatet antager, at ikke-respondenternes forvent-
ninger svarer til 50 % af gennemsnittet for de rapporterede svar.(n=185) 

Figur 147 Socialfonden: Survey-baseret estimat for indsatsens samlede effektska-

belse 

Estimeret interval for indsatsens samlede ef-
fektskabelse for alle deltagere 

Opnået d.d. Forventet 
fremadrettet 

I ALT 

Årlig omsætningsstigning (Maksimum1) 27 mio. 314 mio. 341 mio. 

Årlig omsætningsstigning (Minimum2) 25 mio. 292 mio. 318 mio. 

Antal nyansatte (Maksimum1) 38 257 296 

Antal nyansatte (Minimum2) 36 240 275 

Note: Estimaterne i ovenstående tabel er baseret på de gennemsnitlige forventninger hos 
survey-respondenterne opjusteret til hele den kendte/forventede population af deltagere. 
1) Maks-estimatet antager, at ikke-respondenterne har samme gennemsnitlige forventnin-
ger som respondenterne, mens 2) Min.estimatet antager, at ikke-respondenternes forvent-
ninger svarer til 50 % af gennemsnittet for de rapporterede svar.(n=94) 

 

Deltagernes forventninger til tidshorisonten for effektskabelsen adskiller sig ved, 

at effekten forventes senere i den regionalfondsfinansierede del af projektet. 

Som de to nedenstående figurer viser, er timingen for effektskabelsen fordelt 

over en længere periode for regionalfondsdelen sammenlignet med socialfonds-

delen, hvor størstedelen af effekterne forventes at være indtrådt inden for 2 år. 

 

 

 

 

 

Tidshorisont for  

effekter 
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Figur 158 Regionalfonden: Overblik over deltagernes forventninger til timing af ef-

fektskabelsen 

Note: Estimaterne i ovenstående figur er baseret på deltagernes forventninger angivet via survey. 

Figur 169 Socialfonden: Overblik over deltagernes forventninger til timing af effekt-

skabelsen 

Note: Estimaterne i ovenstående figur er baseret på deltagernes forventninger angivet via survey. 
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6.3 Indsatsens effektmål 

Tabellen nedenfor viser fremdriften mod effektmålene for indsatsen. 

Figur 20 Socialfonden: Status ift. de opstillede effektmål på evalueringstidspunk-

tet 

 
Målsætning i 

projektperi-

oden  

Målsætning 

efter pro-

jektperioden 

Status 

Procent-

vis 

målop-

nåelse 

Deltagere med forøget kompetenceni-

veau umiddelbart efter deltagelsen 
1.173 0 1.400 +100% 

Jobskabelse hos deltagende virksomheder 

5 år efter deltagelse (fuldtidsjobs) 
0 219 - - 

Skabt meromsætning hos deltagende virk-

somheder 2 år efter deltagelse (Kr.) 
158.700.000 0 - - 

Skabt meromsætning hos deltagende virk-

somheder 5 år efter deltagelse (Kr.) 
182.850.000 0 - - 

Note: - angiver, at projektholdet endnu ikke er begyndt at samle data ind på denne indikator.  

Som det ses i ovenstående tabel har indsatsen ift. socialfondsdelen indfriet det 

ene effektmål, som de på nuværende tidspunkt har data på. Samtidig indikerer 

resultaterne for den udsendte survey, at det kan forventes, at indsatsen også 

indfrier målopnåelsen på de tre andre mål. Som gennemgået i foregående afsnit 

er den samlede estimerede effektskabelse for årlig omsætning 341,4 mio. kr. i 

det mest positive scenarie, mens dette tal er 296 for antallet af nye ansatte. Da 

datagrundlaget er relativ stort, finder vi, at der er klare indikationer for, at disse 

mål bliver indfriet – dog er det farligt at foretage endelige konklusioner på bag-

grund af det tilgængelige materiale.  

Figur 21 Regionalfonden: Status ift. de opstillede effektmål på evalueringstids-

punktet 

 
Målsætning i 

projektperi-

oden  

Målsætning 

efter pro-

jektperioden 

Status 

Procent-

vis 

målop-

nåelse 

Antal nye vækstvirksomheder 0 78 85 +100% 

Nye produkter, koncepter eller løsninger 333 0 612 +100% 

Virksomheder indtræder på nye markeder 198 0 78 39% 

Note: - angiver, at projektholdet endnu ikke er begyndt at samle data ind på denne indikator.  

Som det fremgår i ovenstående tabel har indsatsen ift. regionalfondsdelen skabt 

et højere antal af nye vækstvirksomheder end det forventede mål. Herudover 

ser vi også, at der i udviklingen af virksomhederne er sket en høj innovationsak-

tivitet, målt med antallet af nye produkter, koncepter eller løsninger. Antallet af 

nye virksomheder, som indtræder på nye markeder, er midlertidigt lavere end 

forventet. I vores snak med virksomhederne har der tegnet sig et billede af, at 
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dele af deres vækststrategi i højere grad har handlet om at udvide på allerede 

eksisterende markeder, og i mindre grad på at penetrere nye markeder. Samti-

dig forklarer flere virksomheder, at de i deres forløb faktisk er gået væk fra tidli-

gere markedssatsninger, fordi de har fået klarlagt konkurrentbilledet og dermed 

ikke længere finder det favorabelt at satse.  
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7 Anbefalinger og læring 

Her præsenterer vi de vigtigste anbefalinger1 og læringspunkter, som evaluator 

vil pege på med baggrund i evalueringen. Punkterne er ikke i prioriteret række-

følge.  

Der er et klart synergipotentiale ved at kombinere vækstplaner og kom-

petenceudviklingsforløb. I indsatsen er det i høj grad lykkedes at skabe sy-

nergier mellem de to hovedaktiviteter under de to bevillinger, som forenet øger 

forudsætningerne for et mere strategisk vækstløft af virksomheden, og som ska-

ber et øget potentiale for at vækstplanerne implementeres i praksis. Vi har i tid-

ligere evalueringer – særligt ifm. vækstplaner konstateret, at der er relativt få 

tilfælde, hvor projekterne er tilrettelagt med henblik på sammenhængende for-

løb for virksomhederne. Herudover har det traditionelt vist sig svært og be-

tændt, at der ikke har kunne ydes støtte til aktiviteter, der understøtter selve 

implementeringen af vækstplanen i deltagervirksomhederne. Det har ofte haft 

den konsekvens, at der har været et uudnyttet potentiale for at sikre og facili-

tere virksomhedens vækst. Det har både skyldtes forskellige fortolkninger for 

projektaktører og for indsatsernes sagsbehandlere, som ofte har fortolket reglen 

mere restriktivt end tiltænkt.   

Denne sondring mellem udvikling af vækstplan og implementering er dog i prak-

sis sjældent to uafhængige størrelser i virksomhederne. Interview med virksom-

hederne i nærværende indsats understreger, at processen er langt mere dyna-

misk, og at udvikling og implementering reelt foregår parallelt. Kombinationen 

mellem de to prioritetsakser blødgør i høj grad denne sondring, og giver virk-

somhederne mulighed for at arbejde parallelt med at få udviklet vækstplanen og 

samtidig opkvalificere medarbejdere så implementeringen reelt kan foregå i 

praksis.  

På baggrund af disse observationer er det vores anbefaling, at man i forbindelse 

med fremadrettede bevillinger lægger større vægt på projekter, der er indbyrdes 

koordineret. Således kan nogle vækstplaner eksempelvis delvist udmøntes via 

"vækstrettet kompetenceudvikling" eller opkvalificering af medarbejdere. Om-

vendt kan "vækstrettet kompetenceudvikling" også bruges til at kvalificere virk-

somhedens ledelse til at udvælge og gennemføre samarbejde med en privat råd-

giver med sigte på et vækstforløb. 

Involvering af de lokale erhvervskontorer kan sikre et mere bredt løft af 

hele regionen, men kræver en klar organiseringsmodel og veldefinerede 

ansvarsområder. Siden den nye lov for erhvervsfremme i 2018 har særligt de 

lokale erhvervsservice haft svært ved at finde deres plads i den nye struktur og 

organisering. Erfaringerne fra nærværende indsats peger dog på, at samarbej-

det med de lokale erhvervskontorer kan være værdiskabende – særligt i forhold 

til at få rekrutteret virksomheder fra hele regionen, og samtidig sikre nye virk-

somheder, som ikke tidligere har været en del af erhvervsfremme. Samtidig 

fremhæver virksomheden, at de nære relationer er vigtige for et velfungerende 

 
1 Anbefalinger formidles kun i forbindelse med midtvejsevalueringer. 

Læringspunkt 1 

Læringspunkt 2 
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samarbejde, og at den tætte relation til deres lokale erhvervsservice har været 

en vigtig forudsætning for deres deltagelse i indsatsen. 

Det er vores vurdering, at de lokale erhvervskontorer også kan spille en central 

rolle i rekrutteringen i de nye nationale projekter, men det kræver, at det regio-

nale erhvervshus er i stand til at udnytte potentialet, udnytte det lokale kend-

skab ind i projektet og ikke mindst sikre gode overgange for virksomhederne. I 

nærværende projekt er det lykkedes at involvere de lokale erhvervsservice kon-

torer, hvilket skyldes en række faktorer, som fremtidige projekter med fordel 

kan søge inspiration fra:  

1 Erhvervshuset har hjulpet de lokale kontorer med at videreformidle de til-

bud, som der er til virksomhederne på regionalt og nationalt niveau. Ifølge 

de lokale kontorer har det gjort, at de har været endnu bedre klædt på til at 

sikre et optimalt match mellem tilbud og virksomhedens kerneudfordringer. 

Det styrker rekrutteringsmulighederne og kvalificeringen af denne på et 

mere lokalt niveau. 

2 Ofte har konsulenter fra både erhvervshuset og det lokale kontor sammen 

besøgt virksomhederne, for at afdække og screene virksomhedernes udfor-

dringer. Ifølge virksomhederne har det givet følelsen af "ikke at skifte hæn-

der", fordi der rent relationelt er sket et overlap før de skulle i gang med et 

faktisk forløb. Det har ifølge virksomhederne sikret en langt mere glidende 

overgang. 

3 Erhvervshuset har en politik om at kontakte det lokale erhvervsservicekon-

tor, hvis de kontakter en virksomhed i deres nærområde. Ifølge de lokale 

erhvervskontorer signalerer det en respekt for den lokale autonomi, og gi-

ver samtidig vigtigt indblik i, hvilke virksomheder som allerede er blevet 

kontaktet i regionen, og et overblik over, hvilke virksomheder, som er til-

knyttet hvilke indsatser. 

Generelle vækstkompetencer er centrale for at virksomheden kan ud-

nytte potentialet i mega-trends. Ifølge de interviewede virksomheder så har 

deres deltagelse styrket deres kompetencer inden for vækst, hvilket er et cen-

tralt output for socialfondsdelen af indsatsen. Dog viser vores interview med 

virksomhederne også, at kompetencer inden for vækst er en central forudsæt-

ning for at kunne spotte potentialet i fremtidige mega-trends, som eksempelvis 

digitalisering og grøn omstilling, og kunne forstå virksomhedernes muligheder 

inden for en række af disse nye vækstområder.  

 

Rent politisk er der i Danmark taget en beslutning om, at kompetencer og ind-

satser inden for grøn omstilling og digitalisering har et særligt fokus. Derfor er 

en række af de nye og store nationale indsatser også særligt fokuseret på de to 

områder. Erfaringerne fra nærværende projekt viser, at der kan være et potenti-

ale i at kanalisere virksomhederne over i et grønt eller digitalt kompetenceløft, 

efter de har deltaget i et kompetenceforløb eller et rådgivningsforløb med fokus 

på mere generelle vækstkompetencer. For det første står virksomhederne efter 

endt forløb ofte med et behov for mere specialiserede kompetencer, og for det 

andet er det en gylden mulighed for i endnu højere grad at høste frugten af den 

Læringspunkt 3 
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vækstspirring, som er forekommet i forløbet, men som har behov for at blive 

endnu tættere knyttet op på faktiske og fremtidige vækstmarkeder. 

Nærhedsprincippet understøtter evnen til at rådgive virksomheden 

bedst muligt. Virksomhederne i indsatsen vurderer generelt samarbejdet med 

Erhvervshuset og de lokale erhvervskontorer højt. En af hovedårsagerne hertil 

er beskrevet i læringspunkt 2, som afspejler den organiseringsstruktur, som er 

blevet anvendt i indsatsen. En anden primær grund er, at virksomhederne har 

oplevet, at de har fået støtte i ansøgningsprocessen, og at der løbende har væ-

ret hjælp at hente hos enten Erhvervshuset eller de lokale erhvervskontorer. Det 

drejer sig både om de praktiske omstændigheder i forbindelse med ansøgning, 

men også den mere faglige sparring og herigennem en undersøgelse af kendte 

og ikke-kendte behov. 

Flere af de deltagende virksomheder har efterfølgende ansøgt flere af de natio-

nale indsatser, som eksempelvis SMV: Digital og SMV: Grøn. De nationale ind-

satser er karakteriseret ved definerede ansøgningsvinduer, hvor virksomheden 

kan søge om midler i en bestemt tidsperiode. Ifølge virksomhederne har de fun-

det det svært at gennemskue ansøgningsstrukturen, og hvordan de skal udfylde 

ansøgningen for at tale ind i indsatsernes fokusområder. Det står for virksomhe-

derne i kontrast til den vejledning de har fået i nærværende projekt. Indsatsens 

erfaringer er en alternativ til den ansøgningsstruktur, som anvendes i de nye 

nationale indsatser, men rummer også potentiale for, at operatørerne i endnu 

højere grad end i dag, bistår virksomhederne ifm. ansøgninger til de nye natio-

nale indsatser, for på den måde smidiggør rekrutteringen og ikke "tabe" interes-

serede virksomheder på gulvet. 

Læringspunkt 4 
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Bilag A   Sådan scorer vi 

Alle scorer er udtryk for evaluators helhedsvurdering. Vurderingen er baseret på alle indsamlede 

data, herunder interviews med projekthold, sagsbehandler, partnere og deltagere samt evt. spørge-

skemadata og statusrapporter m.v. I tilfælde med større usikkerhed i datagrundlaget foretager vi ty-

pisk et konservativt skøn. 

Projektets implementering vurderes på seks vurderingsparametre med en score fra 1-5, hvilket er 

præsenteret grafisk i rapportens kapitel 4. Den samlede implementeringsscore er baseret på gen-

nemsnittet af de individuelle scorer for de seks parametre. 

 
Tildeling af scorer for hvert af de seks vurderingspara-
metre 

Samlet imple-
menteringsscore 

Trafiklys 

Score Betydning Gennemsnit Trafiklys 

5 
Implementeringen er nyskabende og en inspiration for 
andre. 

3,5 - 5,0 
 
[GRØN] 

4 
Implementeringen er meget tilfredsstillende. Få forbed-
ringspotentialer. 

  

3 
Implementeringen er tilfredsstillende. Visse forbedrings-
potentialer. 

2,6 - 3,4 
 
[GUL] 

2 
Implementeringen er utilfredsstillende. Store forbed-
ringspotentialer. 

1,0 - 2,5 
 
[RØD] 

1 Implementeringen er meget kritisabel.   

 

Vurderingen af projektets målopnåelse er primært baseret på fremdrift ift. outputmål og sekundært 

fremdrift ift. aktivitetsmål. Scoren tildeles på baggrund af en helhedsvurdering af projektets målop-

nåelse, men med udgangspunkt i projektets kvantitative målopnåelse på evalueringstidspunktet. Ne-

denstående tabel over sammenhæng mellem målopnåelse og trafiklysscore er vejledende. 

Trafiklys Betydning Slutevaluering 
Midtvejs-
evaluering 

 [GRØN] Målopnåelsen er som ønsket eller bedre.  95 % + 45 % + 

 [GRØN] 
Målopnåelsen er lidt under det ønskede ni-
veau. 

81 – 90 % 35 - 44 % 

 [GUL] 
Målopnåelsen er noget under det ønskede ni-
veau. 

65 – 80 % 25 - 34 % 

 [RØD] 
Målopnåelsen er meget under det ønskede ni-
veau. 

20 – 64 % 15 - 24 % 

 [RØD] Målopnåelsen er ikkeeksisterende eller tæt på. 0 – 19 % 0 – 14 % 

 

På baggrund af dataindsamlingen (interviews og spørgeskema) fastlægger evaluator en samlet vur-

dering af muligheden for at realisere det forventede effektpotentiale. 

Trafiklys Betydning 

 [GRØN] 
Det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at projektet vil kunne realisere de forven-
tede effekter. 

 [GUL] 
Det er ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at projektet når sine effektmål. 
Evaluator vurderer dog, at projektet vil realisere mindst halvdelen af de forven-
tede effekter. 

 [RØD] 
Projektet vurderes ikke at realisere en tilfredsstillende andel af de forventede ef-
fekter. 

 

Overordnet 
 

1. Implemente-
ring (afsnit 4) 
 

2. Målopnåelse 
(afsnit 5) 

 

3. Effektvurdering 
(afsnit 3) 
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