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1 Resumé: Kompetenceløft for små- og mellemstore 
virksomheder i Region Sjælland 

Projektets implementering 
Gennemsnitlig score (skala: 0-5)  4,0  

 

Projektet er lykkedes med at skabe et velfungerende 

samarbejde på tværs af DTU og en række lokale er-

hvervscentre, hvor hver aktørs ekspertise er kommet 

projektet til gode. Projektet har endvidere bidraget til 

kompetenceløft hos deltagerne, gennem tilførsel af red-

skaber, værktøjer og input der styrker virksomhedernes 

konkurrenceposition og jobfastholdelse. På trods af en 

række forskelligartede kompetenceudviklingsforløb er 

deltagervirksomhederne yderst tilfredse med deres for-

løb og DTU’s VIP- og lead personale roses især for den 

gode sparring og erhvervsmæssige erfaring. Kompeten-

ceudviklingsforløbene har bibragt virksomhederne et 

stort udviklingsmæssigt potentiale, som virksomhe-

derne vurderer, at de ikke ville have opnået uden deres 

deltagelse. Projektets erfaringer og viden har potentiale 

til at blive videreført gennem et nyt projekt og virksom-

hedernes læring er allerede eller ønskes implementeret. 

Sidst har opfølgningen med virksomhederne foregået 

via en uformel dialog og gennem evalueringsskemaer, 

men vi vurderer, at der har været potentiale for en 

mere systematisk tilgang til opfølgningen.  

Målopnåelse 
 

 

På evalueringstidspunktet har projektet indfriet og 

overpræsteret på samtlige af de opstillede aktivitets- 

og outputmål. Projektet har endvidere haft et forvente-

ligt forbrug af midler, hvorfor aktivitetsomkostninger 

har været som budgetteret. 

Effektvurdering 
 

 

På evalueringstidspunktet har projektet medvirket til at 

112 virksomhedsdeltagere har forøget deres kompeten-

ceniveau. Hertil angiver projektholder, at dette tal reelt 

er højere end hvad tabellen viser, da samtlige slutske-

maer fra virksomhederne endnu ikke er opgjort. På 

baggrund af interview med deltagervirksomhederne fin-

der vi det sandsynligt at indsatsen vil føre til jobska-

belse, hvorfor vi samlet finder en høj effektskabelse af 

projektet, og dermed giver en grøn score  
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2 Fakta om projektet 

Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af projektets formål og baggrund 

samt en gengivelse af de vigtigste baggrundsoplysninger for projektet (tekst-

boks). Afsnittet afsluttes med en illustration af projektets 'effektkæde'. 

Formålet med projektet har været at løfte små og mellemstore virksomheders 

ingeniørfaglige kompetencer og derved styrke deres konkurrenceposition på det 

danske og globale marked. Ønsket har været at 50 sjællandske virksomheder 

gennemførte skræddersyede kompetenceudviklingsforløb og anvendte de nye 

kompetencer i virksomhedens drift, hvor mindst 100 medarbejdere i de delta-

gende virksomheder fik et forøget kompetenceniveau umiddelbart efter projek-

tets afslutning. Det har også været en forventning, at de deltagende virksomhe-

der er blevet mere konkurrencedygtige efter projektdeltagelse, og at de derfor 

fastholder flere arbejdspladser. 

Projektet har haft fire hovedaktiviteter: 

› Virksomhedsrekruttering og kompetencebehovsafklaring, hvor lokale 

erhvervscentre, i samspil med DTU, etablerede dialog med virksomhederne, 

identificerede kompetencebehov hos disse og beskrev en plan for et skræd-

dersyet kompetenceudviklingsforløb. 

› Kompetenceudviklingsforløb, hvor kompetencer hos medarbejdere blev 

udviklet sammen med faglige eksperter fra DTU i form af træning, work-

shops, afprøvning og online undervisning. Typen af kompetenceudviklings-

forløb der har været tilbudt i virksomhederne har varieret fra generelle 

kompetenceforbedringer, procesforbedringer, forbedring af eksiterende pro-

dukt, bedre udnyttelse af eksisterende produkt på et nyt marked, udvikling 

af nyt produkt til forretningsudvikling.  

› Forankring af nye kompetencer i virksomheden, hvor DTU faciliterede 

processer der understøttede anvendelse af nye kompetencer i virksomhe-

den med formål om at forankre dem i virksomhedens daglige virke efter 

deltagelse i projektet. 

› Læringsopsamling og projektledelse, der indeholder projektledelse 

samt læringsopsamling og sparring med virksomhederne omkring deres vi-

dere muligheder for samarbejder med universiteter og andre erhvervsfrem-

meaktører. 

Projektet er blevet varetaget af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i et sam-

arbejde med lokale erhvervscentre i Region Sjælland: Næstved Erhverv, Busi-

ness Faxe, Stevns Erhvervsråd og Sorø Erhverv.  

  

Overordnet  

projektbeskrivelse 
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Figur 1 Kort info om indsatsen 

FAKTA-BOKS  

Tilskudsmodtager: Danmarks Tekniske Universitet 

Sagsbehandler: Camilla Trothe Mygind 

Finansieringskilde: Socialfonden (ESF) 

Indsatsområde: Vækstrettet Kompetenceudvikling (ESF-2) 

Samlet budget: DKK 7,8 mio. 

Bevillingsperiode: 17.06.2020 – 30.12.2022 

2.1 Projektets effektkæde 

I dette afsnit beskrives hvilke effekter, det er hensigten at skabe med de bevil-

gede midler, samt hvordan disse effekter skal tilvejebringes. Effektkæden er ud-

arbejdet på baggrund af projektansøgningen og efterfølgende tilrettet på bag-

grund af interviews med sagsbehandler og projektleder. Figuren nedenfor giver 

således et overblik over indsatsens primære aktiviteter, output af disse samt de 

effekter, som indsatsen på længere sigt forventes at bidrage til.  

Figur 2 Rationalet bag indsatsen illustreret via en effektkæde  

Hovedaktiviteter ➔ Output ➔ Effekter 

• Virksomhedsrekrutte-
ring og kompetencebe-
hovsafklaring: DTU 
etablerer dialog med 
virksomheder, kortlæg-
ger kompetencebehov 
og skræddersyr pro-
gramoplæg til kompe-
tenceudviklingsforløb 
for den enkelte virk-
somhed. 

• Kompetenceudviklings-
forløb: Gennemførelse 
af kompetenceudvik-
lingsforløb med DTU al-
lokeret medarbejdere 
med speciale i det 
valgte fagområde.  

• Forankring af nye kom-
petencer i virksomhe-
den: Gennemgang af 
virksomhederne med 
udarbejdelse af forslag 
til forankring af nye 
kompetencer.  

• Læringsopsamling og 
projektledelse: Doku-
mentering og publice-
ring af generisk viden 
om projektet. 

 • Virksomhederne har 
fået afdækket deres 
kompetencebehov.  

• Medarbejdere har 
udviklet kritiske kom-
petencer indenfor ud-
valgt fagområde.  

• Virksomhederne har 
fået en forståelse for, 
hvor og hvordan nye 
kompetencer kan for-
ankres.  

• DTU har indsamlet vi-
den, der kan anven-
des i eksisterende  ef-
teruddannelse af 
SMV'er samt opdate-
ring af metoder for 
universitets-SMV 
samarbejder vedr. 
kompetenceudvik-
ling. Langsigtet virk-
ning, der vil komme 
virksomhederne til 
gode. 

 • Øget konkurrence-
dygtighed i SMV'er, 
der giver grundlag 
for at ekspandere. 

• Øget jobfasthol-
delse i SMV'er. 

• Jobskabelse i delta-
gende SMV’erne 2 
år efter deltagelsen 
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3 Overordnet status 

På evalueringstidspunktet er samtlige aktivitets- og outputmål realiseret. Projek-

tet har i nogen grad været påvirket af Covid-19 situationen, hvilket ifølge pro-

jektholder har resulteret i rekrutteringsvanskeligheder med virksomhederne. 

Dette skyldes ifølge projektholder, at virksomhederne ikke havde ressourcerne 

til at deltage i et kompetenceudviklingsforløb, da deres fokus i stedet var rettet 

mod drift. Derudover har projektholder oplevet afholdelse af aktiviteter som 

vanskelige grundet Covid-19 situationen, herunder både i relation til informati-

onsmøder og konkrete projektaktiviteter. Sidst har projektet, særligt i forbin-

delse med Covid-19, været påvirket af ressourcetilgængeligheden blandt DTU’s 

medarbejdere. Projektholder har til tider oplevet, at de interne DTU VIP’ers res-

sourcetilgængelighed som udfordrende, hvilket har resulteret i nogle mere lang-

sommelige aktivitetsprocesser.  

På trods af ovenstående udfordringer har projektet alligevel oplevet stor og posi-

tiv interesse for kompetenceudviklingsforløbene, særligt i den sidste del af pro-

jektperioden, hvorfor projektholder også oplyser, at der ikke er foretaget nedju-

steringer af hverken måltal eller budget eller en projektforlængelse.  
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4 Projektets implementering  

I dette afsnit præsenterer vi vores vurdering af projektets implementering ud fra 

seks faste evalueringsparametre. Figuren nedenfor giver et overblik over evalue-

ringens konklusioner i forhold til de seks parametre. 

 

Projektets organisering har skabt gode rammer for projektet, 

hvor hver aktørs ekspertise har tilført projektet værdi. Projektet 

har været drevet i et samarbejde mellem DTU og en række lokale erhvercentre i 

Region Sjælland. DTU har stået for den administrative projektledelse, den 

løbende dialog med deltagende virksomheder og i nogen grad rekruttering af 

virksomheder til indsatsen. Desuden har der i DTU været tilknyttet to faglige 

leads, som har haft ansvar for koordinering, opsætning og afholdelse af 

kompetenceudviklingsforløbene samt koordinering med DTU’s VIP personale, der 

har varetaget de forskellige kompetenceudviklingsforløb. Både de faglige leads 

og VIP’erne har været medarbejdere, der ifølge projektholder, har været 

kendetegnet ved at have både stor teoretisk viden om- og praksiserfaring inden 

for ingeniørfaglige virksomheder. Dette vurderer vi har været med til at sikre en 

god ramme-sætning for udformning af kompetenceudviklingsforløbene. 

Ligeledes har DTU haft et bredt katalog af kompetencer, hvilket vi vurderer har 

været en fordel, da DTU herigennem har kunne tilbyde virksomhederne en bred 

palette af kompetence-forløb, som har matchet virksomhedernes behov. De 

lokale erhvervscentre har været ansvarlige for rekruttering og kontakt til 

virksomhederne i Region Sjælland. Ifølge projektholder har samarbejdet kunnet 

karakteriseres som positivt, da Erhvervshuset har haft et stærkt kendskab til de 

lokale virksomheder i nærområdet, hvilket har gjort rekruttering af 

virksomhederne nemmere. Samlet set vurderer vi, at projektet har været 

karakteriseret af et godt samarbejde mellem de forskellige aktører, og har båret 

præg af en tydelig rolle- og ansvarfordeling partnerne imellem, hvilket har bragt 

hver aktørs ekspertise og faglighed i spil.  

Projektet har bidraget til kompetenceløft gennem tilførsel af red-

skaber, værktøjer og input der styrker virksomhedernes konkur-

renceposition og jobfastholdelse. Vi vurderer, at projektet bygger på et 

velargumenteret rationale, hvilket kommer til udtryk gennem særligt to 

Organisering og 

samarbejde 

Sammenhæng  

ml. aktiviteter og 

mål 
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parametre. Først angiver de interviewede virksomheder, at deres deltagelse i 

kompetenceudviklingsforløbene har bidraget til en hurtigere tilpasning eller 

bedre mulighed for at kunne arbejde videre med de værktøjer, input og redska-

ber de har fået gennem deres forløb. Dette vurderer virksomhederne bidrager til 

en hurtigere udvikling, men også til opkvalificering af medarbejdere, hvilket de 

vurderer styrker arbejdspladsens attraktivitet, hvorfor jobfastholdelsen styrkes. 

Samtidig har hver virksomhed haft individuelt tilrettelagte forløb med afsæt i 

den enkelte virksomheds behov. Hver virksomhed er på den måde blevet tilbudt 

et forløb, der ikke har været en hyldevare, men et specialiseret forløb, hvilket 

der ifølge de interviewede virksomheder har gjort læringen mere relaterbar og 

nemmere at implementere i virksomheden på sigt (se læringsmål 2). Dernæst 

bemærker vi, at de interviewede virksomheder, gennem forløbene, har fået til-

ført ny viden, de allerede er i gang med at omsætte, eller forventer at omsætte 

på sigt i form af nye initiativer i virksomheden. Initiativer som virksomhederne 

mener både styrker konkurrencedygtighed og jobfastholdelse i virksomheden. 

Samlet set vurderer vi derfor, at forløbene har skabt kompetenceudvikling i virk-

somhederne og gode forudsætninger for målsætningen om, at øge virksomhe-

dernes konkurrenceposition, jobskabelse og jobfastholdelse, hvorfor vi finder 

projektets rationale stærkt og overbevisende.   

På trods af forskelligartede kompetenceudviklingsforløb er virk-

somhederne yderst tilfredse med deres forløb, og roser særligt 

VIP- og lead personale for god sparring og branchekendskab. De inter-

viewede virksomheder er yderst positivt stemte overfor deres kompetenceudvik-

lingsforløb, og udtrykker stor tilfredshed med deres udbytte. De interviewede 

virksomheder har deltaget i meget forskellige kompetenceudviklingsforløb med 

fokus på alt fra forretningsudvikling, procesforbedringer, kundeforståelse, mate-

rialekendskab og øget teknisk viden. Derfor varierer de tilførte eller styrkede 

kompetencer således også. Fælles for virksomhederne er, at der er bred enighed 

om, at forløbene har været kendetegnet ved et højt fagligt niveau og med dyg-

tige undervisere. Særligt roses DTU’s VIP- og lead personale, som virksomhe-

derne oplever har været i øjenhøjde med dem ved at kunne sætte sig ind i deres 

hverdag, været lyttende til deres specifikke behov, men samtidig også har ud-

fordret dem og åbnet deres øjne for nye tiltag eller forløb, der kunne styrke de-

res virksomheder yderligere på sigt. Desuden roses DTU’s personale af virksom-

hederne for deres branchekendskab, hvilket virksomhederne mener har styrket 

både sparring ift. valg af forløb, der matchede virksomhedernes kompetence-

mæssige behov og deres læring gennem forløbene, samt implementering af den 

læring de har opnået gennem kompetenceudviklingsforløbene i virksomhederne 

efterfølgende (se læringspunkt 1).  

Kompetenceudviklingsforløbene har bibragt virksomhederne et 

stort udviklingsmæssigt udbytte, som de ellers ikke ville have op-

nået. På trods af de forskelligartede kompetenceudviklingsforløb tilkendegiver 

samtlige af de interviewede virksomheder, at de gennem deres deltagelse, har 

fået styrket deres kompetencer, eller har fået tilført nye kompetencer. Virksom-

hederne mener, at de er blevet præsenteret for redskaber, værktøjer og input, 

der har været særligt relevante for deres videre arbejde i virksomheden.  Disse 

elementer vurderer virksomhederne bl.a. har kunne hjælpe til optimering af in-

terne processer, udvikling af nye eller optimering af eksisterende produkter, 

Kvalitet,  

målgruppens  

oplevelse 

Relevans,  

målgruppens  

oplevelse 
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indsigt i eksisterende og nye markeder og frigivelse af ressourcer i virksomhe-

derne. Faktorer de tilsammen vurderer, både har styrket deres konkurrenceevne 

på det respektive marked, deres virksomhed henvender sig til, men også til 

vækst og herigennem jobskabelse. Virksomhederne vurderer, at de uden forlø-

bet ikke ville have opnået adgang til den viden, udvikling og kompetencer, som 

de gennem DTU’s projekt har opnået. De har således udviklet sig hurtigere og i 

et større omfang, end hvad de ellers ville have gjort. Eksempelvis angiver en 

virksomhedsejer, at virksomheden ikke var blevet hverken startet op og eskale-

ret uden forløbet hos DTU. Dette tydeliggør, at projektet har haft en uundværlig 

rolle, i at hjælpe virksomhederne til både udvikling og kompetenceforsyning, 

hvilket har haft betydning for, hvor de er som virksomhed i dag, og forventer at 

være fremadrettet.  

 

Ligeledes vurderer vi, at relevansen af projektets kompetenceudviklingsforløb og 

tydeliggørelsen af projektets værditilbud over for virksomhederne, kan ses af-

spejlet i den brede deltagelse af virksomheder på tværs af Region Sjælland. Fra 

andre projekter i den sjællandske region ved vi, at en bred geografisk fordeling 

af deltagere kan være svær at opnå. Vi vurderer, at særlig samarbejdet med – 

og inddragelsen af de mange lokale erhvervscentre har været et godt element til 

at brede budskabet ud til virksomhederne i regionen. Fordelingen af disse virk-

somheder fremgår af nedenstående billede.  

 

Projektets erfaringer og viden ønskes videreført til nyt projekt, og 

virksomhedernes læring er allerede eller ønskes implementeret. 

De interviewede virksomheder vurderer, at den viden de har opnået gennem 

projektets kompetenceudviklingsforløb enten allerede er blevet implementeret 

eller ønskes implementeret på sigt. Ifølge virksomheder har den læring de har 

fået, bidraget til, at de er blevet mere nytænkende ift. produktudvikling, pro-

duktoptimering og effektivisering, samt givet inspiration til, hvordan de kan ar-

bejde mere strategisk med disse elementer for at understøtte en øget konkur-

rencedygtighed på markedet, øget vækst og herigennem skabe flere jobs. Vi 

vurderer således, at virksomhedernes udbytte af kompetenceudviklingsforlø-

bende er velforankret, idet det har skabt forudsætninger for både jobskabelse 

Forankring af  

output 
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og øget konkurrencedygtighed. Desuden har projektholder arbejdet med en ny 

version af nærværende projekt gennem fondsansøgninger til Industriens Fond. 

Hertil udtrykker projektholder et ønske om at udbrede indsatsen til et nationalt 

plan. På den baggrund vurderer vi, at der er potentiale for at projektets erfarin-

ger og metode videreføres. Sidst udtrykker de interviewede virksomheder, at de 

fortsat ønsker at være i kontakt med både de lokale erhvervscentre og DTU til 

sparring om andre tilbud eller generelt muligheder for kompetenceudviklingsfor-

løb. Dette vurderer vi som positivt, da erhvervscentrene samt DTU herigennem 

vil kunne understøtte virksomhedernes fremtidige brug og prioritering af kompe-

tenceudviklingsforløb.   

Opfølgning med virksomhederne er sket gennem en uformel dia-

log og evalueringsskemaer, men der er potentiale for en mere sy-

stematisk tilgang til opfølgningen. Projektholder har fulgt op på virksomhe-

derne gennem en uformel dialog med virksomhederne efter forløbene. Disse til-

bagemeldinger vurderer vi, at de aktivt har brugt til justeringer undervejs i pro-

jektet, eksempelvis ift. ændring af deres kommunikationsindsats udadtil til re-

kruttering af virksomhederne. Den uformelle dialog vurderer vi dog ikke har gi-

vet et fuldstændigt indblik i virksomhedernes udbytte og oplevede kvalitet af ak-

tiviteterne, projektet igennem. Dette skyldes, at den efterfølgende dialog ikke er 

foregået blandt samtlige deltagere. Ifølge projektholder har ønsket været en di-

alog med samtlige virksomheder, men dette har ikke været muligt grundet res-

sourcemangel i virksomhederne. Dette anerkender vi, men vi må samtidig kon-

statere, at der har været plads til en mere systematisk tilgang til opfølgning. 

Sidst er der i projektet udarbejdet et spørgeskema, som er udsendt til de delta-

gende virksomheder efter deres deltagelse i projektet. Det er dog i mindre grad 

vores indtryk, at denne viden aktivt er blevet anvendt af projektholder til indblik 

i virksomhedernes tilfredshed og udbytte af forløbene samt til justeringer af ind-

satsen i relation til dette. Samlet set vurderer vi, at der med fordel kunne have 

været opsat en mere struktureret monitoreringproces med virksomhederne, da 

det i højere grad ville have sikret, at projektholder kunne inddrage virksomhe-

dernes oplevelse og udbytte i beslutninger undervejs i projektet.   

 

 

Monitorering og  

opfølgning  
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5 Fremdrift og målopnåelse 

Afsnittet indeholder en kort fremstilling af status for projektets fremdrift i for-

hold til henholdsvis aktiviteter/milepæle og outputmål på evalueringstidspunk-

tet. Nedenstående figur præsenterer den overordnede status på projektets frem-

drift via fire overordnede indikatorer: fremdrift ift. aktiviteter, tid og budgetfor-

brug (afsnit 5.1) samt målopnåelse ift. outputmål (afsnit 5.2). 

  

5.1 Fremdrift ift. aktiviteter og milepæle 

Afsnittet beskriver kort projektets overordnede fremdrift i forhold til de aktivite-

ter og/eller milepæle, som er opsat for projektet.  

Status på evalueringstidspunktet er, at 100 % af de opstillede aktivi-

tetsmål er nået, beregnet som et simpelt gennemsnit. Status på opnåelsen 

af aktivitetsmålene fremgår af tabellen nedenfor. 

Figur 3 Status ift. de opstillede aktivitetsmål på evalueringstidspunktet 

Aktivitetsmål Mål i 
projektperio-

den 

Status Målopnåelse  
i procent 

A1: Virksomhedsrekruttering og kompeten-
cebehovsafklaring 

50 58 +100 % 

A2: Kompetenceudviklingsforløb 50 51 +100 % 

A3: Forankring af nye kompetencer i virk-
somheden 

50 51 +100 % 

A4: Læringsopsamling og projektledelse 50 51 +100 % 

NOTE: Projektets målopnåelse er indrapporteret til evaluator af bevillingsmodtager 19.01.2023. Bevillingsmodta-

ger er ansvarlig for, at måltallene er indrapporteret korrekt 

 

På evalueringstidspunktet er alle aktivitetsmål realiseret, og det er endda lykke-

des at overpræstere på samtlige. Vi bemærker, at der i indsatsen er rekrutteret 

en større andel af virksomheder end forventet, hvilket vi vurderer vidner om 

både projektets relevans for regionens virksomheder, samt en effektiv rekrutte-

ringsstrategi.  

Nedenfor præsenteres projektets budget- og tidsforbrug på evalueringstidspunk-

tet. 

  

Budget- og  

tidsforbrug 
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Figur 4 Budget- og tidsforbrug på evalueringstidspunktet 

 Total budget Forbrug d.d. Procentvist  
forbrug 

Budgetforbrug (mio. DKK) 7,8 7,6 97 % 

Tidsforbrug (måneder) 30 30 100 % 

NOTE: Projektets målopnåelse er indrapporteret til evaluator af bevillingsmodtager 30.01.2023. Bevillingsmodta-

ger er ansvarlig for, at måltallene er indrapporteret korrekt 

 

På evalueringstidspunktet har projektet haft et forventeligt forbrug af midler. 

Ifølge projektholder er det oplyste forbrug dog ikke helt retvisende for det reelle 

forbrug, da nogle udgifter fortsat mangler at blive opgjort. Ligeledes oplyser 

projektholder en forventning om, at forbruget ved den sidste opgørelse vil være 

som budgetteret.  

5.2 Målopnåelse i forhold til output 

Afsnittet beskriver kort status i forhold til de outputmål, som er opsat for projek-

tet. 

På evalueringstidspunktet er 100 % af de opstillede outputmål nået, be-

regnet som et simpelt gennemsnit. Status for de enkelte målsætninger er 

gengivet i tabellen nedenfor. 

Figur 5 Status ift. de opstillede outputmål på evalueringstidspunktet 

 Målsætning Status på  

evaluerings-

tidspunktet 

Procentvis 

målopnåelse 

B1: Antal mikrovirksomheder og små og 

mellemstore virksomheder (herunder an-

delsvirksomheder og socialøkonomiske 

virksomheder), som modtager støtte 

50 51 +100 % 

B2: Antal deltagere 100 159 +100 % 

NOTE: Projektets målopnåelse er indrapporteret til evaluator af bevillingsmodtager 19.01.2023. Bevillingsmodta-

ger er ansvarlig for, at måltallene er indrapporteret korrekt 

 

På evalueringstidspunktet er samtlige outputmål realiseret. Sammenholdt med 

midtvejsevalueringen har projektet dermed haft en god fremdrift, hvilket pro-

jektholder særligt tilskriver indsatsens sidste projektperiode, hvor projektholder 

har haft et øget fokus på kommunikation af indsatsens tilbud til virksomhederne. 

Dette kan vi konstaterehar medført, at projektet har indfriet og overpræsteret 

på de opstillede outputmål.  
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6 Effektvurdering 

I dette afsnit præsenterer vi evaluators samlede vurdering af mulighederne for, 

at indsatsen vil skabe de ønskede effekter eller for at nå specifikke effektmål. 

Det primære grundlag for evaluators vurdering er spørgeskemadata, men i den 

samlede vurdering indgår også evaluators vurdering af bevillingsmodtagers ar-

bejde med – i forbindelse med implementering af indsatsen – at sikre den størst 

mulige realisering af indsatsens effektpotentiale. 

I forbindelse med evalueringen har vi udsendt et elektronisk spørgeskema til 

deltagerne i indsatsen (via e-mail-liste fra projektholder). Besvarelserne af spør-

geskemaet giver et indblik i såvel de forventede som allerede opnåede effekter 

blandt deltagerne, og er udformet, så det på bedst mulig vis adresserer de ind-

meldte målsætninger om output og effekter fra ansøgningsfasen. 

Undersøgelsen er sendt ud til 30 virksomhedsejere hvoraf 27 respondenter har 

besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 90 %. Således udgør 

data fra spørgeskemaundersøgelsen ikke en præcis beskrivelse af indsatsens ef-

fektskabelse, men giver en indikation af den forventede effektskabelse. 

6.1 Forudsætninger for effektskabelse 

Det er ikke muligt på evalueringstidspunktet præcist at opgøre de effekter, som 

indsatsen vil skabe efter bevillingsperioden. For alligevel at give et billede af ind-

satsens potentiale for effektskabelse, som er mere retvisende og præcist end 

output-indikatorerne alene kan vise, præsenterer vi i dette afsnit, hvordan ind-

satsen konkret har bidraget for at styrke deltagernes forudsætninger for at om-

sætte deres udbytte af indsatsen til de ønskede effekter. 

Nedenstående tabel viser, i hvilket omfang deltagerne har fået styrket deres for-

udsætninger for at skabe øget konkurrencedygtighed, jobfastholdelse og jobska-

belse.  

Figur 6 Indsatsens bidrag til at skabe styrkede forudsætninger for de ønskede ef-

fekter 

Hvordan og i hvilket omfang har indsatsen skabt et udbytte for delta-
gerne, der styrker deres forudsætninger for at skabe effekter? 
Andel af virksomhederne, der angiver at… 

Andel  
virksomheder 

at de tilførte kompetencer kan anvendes i virksomhedens daglige 
opgaveløsning 

64 % 

de tilførte kompetencer kan styrke virksomhedens 
konkurencedygtighed 

55 % 

Konnen til højre afspejler andelen af respondenter, der har afgivet de to mest positive svar 

på en 5-punktsskala. (n=27) 

Af ovenstående tabel fremgår det, at en stor andel af virksomhederne vurderer, 

at deres deltagelse har medført nye kompetencer, som kan anvendes i virksom-

hedens daglige opgaveløsning. Dog angiver kun omkring halvdelen, at de tilførte 

kompetencer har styrket virksomhedernes konkurrencedygtighed. Dette vurde-

rer vi, kan skyldes, at styrkelsen af virksomhedernes konkurrencedygtighed kan 

Om spørgeskemaet 

Indsatsens potenti-

ale for effekter 
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afhænge af virksomhedernes størrelse. Ifølge projektholder er erfaringen fra 

nærværende projekt, at effekten af et kompetenceudviklingsforløb ift. konkur-

rencedygtighed, er større blandt de mere etablerede virksomheder, da deres fo-

kus i højere grad vender sig mod udvikling frem for kun drift. Da omkring halv-

delen af de virksomheder, som har besvaret spørgeskemaet, er virksomheder 

med mindre end 5 ansatte, kan det derfor være et forklarende element til, hvor-

for flere ikke har angivet, at de tilførte kompetencer har styrket virksomheder-

nes konkurrencedygtighed. På trods af dette er der blandt de interviewede virk-

somhederne dog bred enighed om, at deres deltagelse har medvirket til en styr-

ket position, på det marked de henvender sig til. Derfor finder vi det sandsyn-

ligt, at deltagelsen kan føre til en styrket konkurrencedygtighed blandt virksom-

hederne, men at den styrkelse i højere grad ses blandt mere etablerede virk-

somheder.  

6.2 Indsatsens effektmål 

Tabellen nedenfor viser fremdriften mod effektmålene for indsatsen. 

Figur 7 Status ift. de opstillede effektmål på evalueringstidspunktet 

 Målsætning i 

projektperi-

oden  

Målsætning 

efter pro-

jektperioden 

Status Procent-

vis 

målopnå-

else 

C1: Antal deltagere med forøget kompe-

tenceniveau umiddelbart efter deltagel-

sen 

100 0 112 +100 % 

C2: Jobskabelse i deltagende virksomhe-

der 2 år efter deltagelsen (antal fuldtids-

jobs) 

0 1.000 - -  

Note 1: - angiver, at projektholdet endnu ikke er begyndt at samle data ind på denne indikator.  
Note 2: Projektets målopnåelse er indrapporteret til evaluator af bevillingsmodtager 19.01.2023. Bevillingsmod-
tager er ansvarlig for, at måltallene er indrapporteret korrekt 

På evalueringstidspunktet har projektet medvirket til, at 112 virksomhedsdelta-

gere har fået øget deres kompetenceniveau efter deres deltagelse. Ifølge pro-

jektholder forventes dette tal at være højere ved projektets afslutning, da samt-

lige slutskemaer enten ikke er opgjort eller er indberettet endnu. Effektmålet 

henvendt til jobskabelse (C2) kan på evalueringstidspunktet ikke opgøres, da 

det ligger efter projektperioden. På baggrund af udsagn fra de interviewede virk-

somheder, vurderer vi det dog sandsynligt, at indsatsen vil medføre jobskabelse. 

Dette skyldes, at de interviewede virksomheder udtrykker, at deltagelsen alle-

rede har ført til nye ansættelser eller forventes at gøre det på sigt. 
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7 Anbefalinger og læring 

Her præsenterer vi de vigtigste læringspunkter, som evaluator vil pege på med 

baggrund i evalueringen. Punkterne er ikke i prioriteret rækkefølge.  

Brugen af aktører med erhvervspraktisk erfaring samt teoretisk forstå-

else bidrager til målrettede og relevante forløb og sparring. Som tidligere 

bemærket har DTU’s VIP’er og lead personale været karakteriseret af både et 

stærkt branchekendskab og en god teoretisk forståelse indenfor de områder, 

som virksomhederne har fået kompetenceløft inden for, bl.a. ingeniørfaglige 

kundskaber. Dette udtrykkes blandt de interviewede virksomheder som et posi-

tivt element i indsatsen. Særligt i relation til både virksomhedernes udbytte af 

kompetenceudviklingsforløbene og sparring ift. match af et kompetenceudvik-

lingsforløb. Både projektholder og de interviewede virksomheder udtrykker, at 

sparringen har været styrket særligt grundet DTU personalets engagement, initi-

ativ og komplimenterende baggrunde (både teoretisk og praksis). Samtidig vur-

derer projektholder og de interviewede virksomheder, at vejledningen og op-

startsmøderne med DTU’s personale har sikret, at de forløb virksomhederne del-

tog i, var matchet til kompetencebehovet i den enkelte virksomhed, samtidig 

med, at de blev udfordret til også at søge nye forløb til styrkelse af deres virk-

somhed.   

Erfaringen med dette element fra projektet vurderer vi, kan opdeles i følgende 

aspekter. Lignende aspekter, vi har set, gør sig også gældende i andre projek-

ter, der fokuserer på kompetenceløft blandt virksomheder:  

1 Nær vejledning: Først kan brugen af aktører med erhvervspraktisk erfa-

ring tilbyde virksomheder en nær og stærk faglig sparring. Ved at anvende 

aktører med stort kendskab til branchen, vil virksomhederne med stor 

sandsynlighed blive mødt af engagerede, opsøgende og initiativrige aktører, 

der vil have en naturlig interesse for at hjælpe og fremme virksomheder in-

den for samme område. På den måde tilgås virksomhederne af aktører, der 

er motiveret til at hjælpe virksomhederne videre, hvilket vi vurderer, kan 

motivere virksomheder til at komme i gang med et kompetenceudviklings-

forløb. Ligeledes vil virksomhederne kunne opleve at aktørernes store kend-

skab til branchen, kan give en tryghed i, at de guides og vejledes i en ret-

ning, der med større sandsynlighed vil være relevant for dem og for den 

branche de er inden for.  

2 Afdækning af og bedre match til behov: Ved brugen af aktører med 

stort erhvervspraktisk erfaring, vil de ligeledes kunne hjælpe med at skabe 

en god dialog med virksomheder indenfor samme branche, til bedre eller 

hurtigere at kunne afdække, hvad det er for kompetencer virksomheden 

mangler eller kan opkvalificere. Herved sikres det, at virksomhedernes 

kompetenceudviklingsforløb målrettes de elementer, som kan styrke virk-

somhedernes udvikling. Endvidere kan et større branchekendskab bidrage 

til at kompetenceudviklingsforløb matches bedre til virksomhedernes behov, 

da disse aktører kan hjælpe virksomhederne til at tilgå eller rette dem hen 

mod kompetenceudviklingsforløb, som er målrettet specifikt mod virksom-

hedens behov.  

Læringspunkt 1 
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3 Teoretisk forståelsesramme: Sidst kan brugen af undervisere med en 

stor teoretisk forståelsesramme inden for specifikke emner styrke virksom-

hederne i, at de forløb der tilbydes, bunder i et stærkt fagligt fundament. På 

den måde sikres det, at virksomhederne guides og vejledes i en faglig ret-

ning, der er relevant for dem. Ligeledes kan brugen af aktører med både en 

teoretisk og praksis erfaring være bidragende til at tydeliggøre overfor del-

tagerne, hvad de konkret kan anvende den tillærte viden/kompetencer til i 

deres egen virksomhed, da disse aktører kan tale virksomhedernes sprog i 

den verden som virksomhederne agerer i, med de muligheder og udfordrin-

ger, dette indebærer.  

Vi vurderer at projektet har demonstreret værdien af at koble aktører med både 

erhvervspraktisk indsigt og en teoretisk forståelsesramme. Dette vurderer vi har 

skabt et grundlag for sammenhængende kompetenceudviklingsforløb, hvorfor 

man i fremtidige kompetenceudviklingsforløb bør gøre sig overvejelser om vær-

dien af anvendelsen af aktører med erhvervspraktisk erfaring i en kobling til en 

god teoretisk forståelsesramme.  

Kompetenceudviklingsforløb skal være individuelt tilpassede og rettet 

mod virksomhedernes behov. Som tidligere bemærket har brugen af de indi-

viduelt tilpassede kompetenceudviklingsforløb også været et positivt element i 

indsatsen. Overordnet ser vi, at det har fungeret godt med individuelle forløb for 

virksomhederne både i relation til sikring af, at de forløb der, udbydes matcher 

virksomhedernes reelle behov, men også ift. tillid og tryghed mellem virksomhe-

derne og projektholder. Vi vurderer, at brugen af individuelt rettede forløb kan 

tilbyde virksomheder kompetenceudviklingsforløb, der med større sandsynlighed 

matcher deres interesser og behov. På den måde kan virksomhederne, gennem 

forløbene, få rettet blikket mod netop de udfordringer eller potentialer, de finder 

vigtige for deres virksomhed, hvilket vi vurderer ligeledes motiverer virksomhe-

derne til at komme i gang med et kompetenceudviklingsforløb. Samtidig kan de 

individuelt rettede forløb gøre læringen mere håndgribelig og relaterbar, hvilket 

sandsynliggør en positiv udvikling i virksomhederne efter deres forløb. Dog fin-

der vi det vigtigt, at virksomhederne samtidig udfordres ift. behovet for hvor i 

virksomheden, det kan gavne med et kompetenceløft. Dette vurderer vi kan 

sætte tingene i perspektiv for virksomhederne, hvilket kan styrke virksomheds-

potentialet på sigt, og give deltagerne indblik i uudnyttede potentialer i virksom-

hederne. Derfor bør man i fremtidige kompetenceudviklingsforløbsrelaterede 

indsatser gøre sig overvejelser om værdien af anvendelsen af individuelt tilpas-

sede forløb rettet mod virksomhedernes behov. Dette vurderer vi vil styrke virk-

somhedernes udbytte og implementering af læringen efterfølgende.  

 

 

Læringspunkt 2 
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8 Bilag A: Sådan scorer vi 

 

Alle scorer er udtryk for evaluators helhedsvurdering. Vurderingen er baseret på alle indsamlede 

data, herunder interviews med projekthold, sagsbehandler, partnere og deltagere samt evt. spørge-

skemadata og statusrapporter m.v. I tilfælde med større usikkerhed i datagrundlaget foretager vi ty-

pisk et konservativt skøn. 

Projektets implementering vurderes på seks vurderingsparametre med en score fra 1-5, hvilket er 

præsenteret grafisk i rapportens kapitel 4. Den samlede implementeringsscore er baseret på gen-

nemsnittet af de individuelle scorer for de seks parametre. 

 Tildeling af scorer for hvert af de seks vurderingsparametre 
Samlet implemen-

teringsscore 
Trafik-

lys 

Score Betydning Gennemsnit 
Trafik-

lys 

5 Implementeringen er nyskabende og en inspiration for andre. 3,5 - 5,0 
 
[GRØN] 

4 
Implementeringen er meget tilfredsstillende. Få forbedrings-
potentialer. 

  

3 
Implementeringen er tilfredsstillende. Visse forbedringspo-
tentialer. 

2,6 - 3,4 
 
[GUL] 

2 
Implementeringen er utilfredsstillende. Store forbedringspo-
tentialer. 

1,0 - 2,5 
 
[RØD] 

1 Implementeringen er meget kritisabel.   

 

Vurderingen af projektets målopnåelse er primært baseret på fremdrift ift. outputmål og sekundært 

fremdrift ift. aktivitetsmål. Scoren tildeles på baggrund af en helhedsvurdering af projektets målop-

nåelse, men med udgangspunkt i projektets kvantitative målopnåelse på evalueringstidspunktet. Ne-

denstående tabel over sammenhæng mellem målopnåelse og trafiklysscore er vejledende. 

Trafiklys Betydning Slutevaluering 
Midtvejs-
evaluering 

 [GRØN] Målopnåelsen er som ønsket eller bedre.  95 % + 45 % + 

 [GRØN] Målopnåelsen er lidt under det ønskede niveau. 81 – 90 % 35 - 44 % 

 [GUL] Målopnåelsen er noget under det ønskede niveau. 65 – 80 % 25 - 34 % 

 [RØD] Målopnåelsen er meget under det ønskede niveau. 20 – 64 % 15 - 24 % 

 [RØD] Målopnåelsen er ikkeeksisterende eller tæt på. 0 – 19 % 0 – 14 % 

 

På baggrund af dataindsamlingen (interviews og spørgeskema) fastlægger evaluator en samlet vur-

dering af muligheden for at realisere det forventede effektpotentiale. 

Trafiklys Betydning 

 [GRØN] 
Det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at projektet vil kunne realisere de forven-
tede effekter. 

 [GUL] 
Det er ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at projektet når sine effektmål. 
Evaluator vurderer dog, at projektet vil realisere mindst halvdelen af de forven-
tede effekter. 

 [RØD] 
Projektet vurderes ikke at realisere en tilfredsstillende andel af de forventede ef-
fekter. 

Overordnet 

 

1. Implemente-

ring (afsnit 4) 

 

2. Målopnåelse 

(afsnit 5) 

 

3. Effektvurdering 

(afsnit 3) 
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