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1 Resumé: Compress 

Projektets implementering 
Gennemsnitlig score (skala: 0-5) 4     

 

Compress projektet har haft en vellykket 

implementering på alle parametre. Det er vores 

vurdering, at projektet har haft velfungerende arbejds- 

og kommunikationsgange, der har understøttet 

fremdriften. Vi vurderer, at det er lykkes at lave 

individuelle aktiviteter inden for projektets overordede 

formål med høj kvalitet og relevans for de deltagende 

virksomheder.  

Herudover er det positivt, at projektetholder har 

arbejdet med forankring af indsatser i de enkelte 

virksomheder. Det er ligeledes positivt, at der er 

indtænkt monitorering og opfølgning, når samarbejdet 

med virksomhederne påbegyndes. 

Målopnåelse 
 

 

Projektet har indfriet størstedelen af måltallene og vi 

ser ingen grund til, at projektholder ikke når at indfri 

alle målene, inden projektet afsluttes. 

Effektvurdering 
 

 

 

Det er vores indtryk, at projektet har haft en høj værdi 

for de deltagende virksomheder. Flere virksomheder 

end forventet har opnået besparelse og øget indtjening 

ved deres deltagelse. Herudover vurderer flere, at med-

arbejdere og ledere har opnået nye kompetencer gen-

nem projektet. 

Opgørelsen på måltal er foretaget inden projektets op-

hør og der mangler således tilbagemeldinger fra flere 

virksomheder, hvilket betyder, at alle måltal endnu ikke 

er indfriet. Vi ser ikke noget til hinder for, at projektet 

ikke når at indfri alle måltal inden projektet afsluttes. 
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2 Fakta om Compress 

Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af projektets formål og baggrund 

samt en gengivelse af de vigtigste baggrundsoplysninger for projektet (tekst-

boks). Afsnittet afsluttes med en illustration af projektets 'effektkæde'. 

Formålet med Compress er at styrke ressourceeffektiviteten hos SMV’er inden 

for produktionssektoren primært gennem kompetenceudvikling, der ud over de 

direkte effektiviseringsmål også skal bibringe virksomhederne viden og -kompe-

tence til efterfølgende selv at kunne fortsætte og udvikle optimerings- og inno-

vationsprocesserne i den daglige produktion. 

Kompetenceudviklingen udføres som en række differentierede læringsaktiviteter 

målrettet ledere og medarbejdere med et virksomhedsperspektiv, der kan bi-

bringe en helhedsforståelse. 

Viden- og kompetenceudviklingen varetages primært af de medvirkende er-

hvervsskoler og erhvervsakademier i samarbejde med de deltagende virksomhe-

der og de øvrige partnere i projektet.  

Kompetenceudviklingen spænder bredt fra LEAN til projektledelse og fra materi-

alekendskab til innovation. Uddannelsesaktiviteterne kan gennemføres på for-

skellig vis fra læring direkte i produktionen til traditionelle kurser med mellem-

liggende træning. Indsatsen er inddelt i følgende faser: Afdækning af virksom-

hedens behov i samarbejde med en konsulent fra projektet, beskrivelse af beho-

vene i en parathedsvurdering, gennemførsel af kompetenceudvikling parallelt 

med sparring og dialog med ledelsen i virksomheden. Indsatsen afsluttes med 

en aktivitet hvor der tegnes en proces med skridtene i den videre udvikling, som 

virksomheden kan arbejde videre med på egen hånd. 

Figur 1 Kort info om indsatsen 

FAKTA-BOKS  

Tilskudsmodtager: Tietgen Kompetencecenter 

Sagsbehandler: Sandra Winther Gandrup  

Finansieringskilde: Socialfonden (ESF) 

Indsatsområde: Iværksætteri (ESF-1) 

Samlet budget: DKK 62.025 mio. 

Bevillingsperiode: 11.03.2015– 31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

Overordnet  

projektbeskrivelse 
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2.1 Projektets effektkæde 

I dette afsnit beskrives hvilke effekter, det er hensigten at skabe med de bevil-

gede midler, samt hvordan disse effekter skal tilvejebringes. Effektkæden er ud-

arbejdet på baggrund af projektansøgningen og efterfølgende tilrettet på bag-

grund af interviews med sagsbehandler og projektleder. Figuren nedenfor giver 

således et overblik over indsatsens primære aktiviteter, output af disse samt de 

effekter, som indsatsen på længere sigt forventes at bidrage til.  

Figur 2 Rationalet bag indsatsen illustreret via en effektkæde  

Output Hovedaktiviteter Effekter 

• Parathedsvurdering (af-
klaring af behov) 

• Opstilling af virksomheds-
projekter 

• Udvikling og gennemfø-
relse af skræddersyede 
virksomhedsforløb for le-
dere og ansatte* 

• Understøtte tværgående 
virksomhedssamspil/net-
værksdannelse (koblet di-
rekte til uddannelsesakti-
viteterne) 

• Procesmonitorering af de 
enkelte virksomhedsfor-
løb 

• Erfaringsformidling 

• Konceptualisering af me-
toder 

• Øgede kompetencer i virk-
somhederne til fortsat res-
sourceeffektivisering/ pro-
duktionsoptimering  

• Øget strategisk fokus på 
ressourceeffektivitet i del-
tagende virksomheder  

• Øget ressourceeffektivitet i 
deltagende virksomheder 

• Øget bæredygtig og miljø-
venlig produktion i delta-
gende virksomheder 

• Besparelser/øget ind-
tjening i deltagende 
virksomheder 

• Jobskabelse som følge 
af vækst (højtuddan-
nede) 

• Forbedret konkurren-
ceevne og øget omsæt-
ning (længere sigt) 
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3 Overordnet status 

Projektet står overfor at skulle afslutte de sidste tilbageværende virksomheds-

forløb efter en projektperiode på otte år. 

Ved afslutningstidspunktet har projektet nået flertallet af de opstillede milepæle. 

COVID-19 gjorde det i en periode vanskeligt at gennemføre kompetenceunder-

visningen ude i virksomheder, men dette blev løst ved at omlægge undervisnin-

gen til digital format.  

Projektet har undervejs modtaget to tillægsbevillinger knyttet til hhv. COVID-19 

og Brexit.  

Projektet har været landsdækkende. Det er afviklet parallelt med et projekt med 

samme projektgruppe og omdrejningspunkt i Region Sjælland. Dette blev afslut-

tet tre år tidligere (november 2019) 

Den oprindelige projektperiode var berammet til tre år, men projektet er over 

tre omgange forlænget. Projektet har i den forbindelse fået opjusteret målsæt-

ninger og budget. 
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4 Projektets implementering  

I dette afsnit præsenterer vi vores vurdering af projektets implementering ud fra 

seks faste evalueringsparametre. Figuren nedenfor giver et overblik over evalue-

ringens konklusioner i forhold til de seks parametre. 

 

Projektet ledes professionelt gennem et velfungerende 

forretningsudvalg. Vi vurderer på baggrund af interviews med 

projektledelse og konsulenter, at projektet er lykkes med at udvilke 

velfungerende arbejdgange i projektet til gavn for projektets samlede kvalitet og 

fremdrift. Eksempelvis er projektets forskellige parter organiseret i et 

forretningsudvalg, der fungerer som styregruppe for projektet. 

Forretningsudvalget har forholdt sig til læringer og erfaringer fra de enkelte 

parter for at sikre, at viden og erfaringer er med til at danne gundlag for nye 

beslutninger. Herudover er alle parathedsvurderinger, som beskriver de 

planlagte forløb på virksomhederne læst og godkendt i forretningsudvalget. 

Vi vurderer ligedes, at bredden i konsulenternes viden og erfaring har været 

med til at sikre relevant kompetenceudvikling for den enkelte virksomhed, der 

har haft forskellige læringsbehov. Konsulenterne kommer fra forskellige jobs, 

hvor nogle har været undervisere, mens andre har arbejdet som rådgivere. 

Konsulenternes opgave er at oversætte mulighederne fra projektet til den en-

kelte virksomhed og finde frem til hvilke handlinger der kan sættes i gang og 

hvilken værdi det kan give. Der er arbejdet med forskellige tiltag fra 

effektivisering af arbejdsgange ud fra LEAN-metoden til  videreudvikling af 

forretningsmodeller og udvikling af ny strategi for virksomheden. 

Herudover vurderer vi, at projektet er lykkes med skabe plads til vidensdeling. 

Konsulenterne, der har været tilknyttet projektet, giver udtryk for, at de 

bilaterale netværksmøder mellem konsulenterne har været med til at sikre 

videns- og erfaringsdeling om aktuelle tendenser og cases fra igangværende 

forløb. Dette har givet mulighed for at drøfte barrierer og mulige løsninger.  

Organisering og 

samarbejde 
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Faste procedure for parathedsvurderingerne sikrer, at de indivi-

duelle og differentierede parathedsvurderinger falder inden for 

projektets overordnede formål. Vi vurderer, at projektet er lykkes med at 

sikre sammenhæng mellem de mange aktiviteter og projektets overordnede for-

mål. Dette sker bl.a. gennem brugen af parathedsvurderinger, der beskriver 

virksomhedens behov og forslag til det kommende forløb i virksomheden. Para-

thedsvurderingerne er med til at sikre ensretning og modvirker, at de enkelte 

forløb falder uden for projektets overordnede formål. Alle parathedsvurderinger 

kvalificeres hos den lokale projektleder og godkendes i forretningsudvalget, hvil-

ket ligeledes er med til at sikre et vedholdende fokus på de ultimative mål un-

dervejs.  

Vi vurderer herudover, at projektets primære formål og fokus stadig var aktuelt 

ved projektets afslutning. Det er vores indtryk, at der fra start til slut fortsat er 

behov for løbende kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelse i de delta-

gende virksomheder. Behovene har været forskellige, og det har derfor været 

gavnligt, at projektet har tilbudt differentierede læringsaktiviteter for virksomhe-

derne.  

Det er vores indtryk, at projektet kun er stødt ind i få barrierer ift. at udfolde 

projektet undervejs. De to primære barrierer har været nedlukningerne knyttet 

til COVID-19 og den økonomiske højkonjunktur. COVID-19 gjorde det vanskeligt 

at komme ud til virksomhederne og højkonjunkturen har medført travlhed, som 

har gjort det svært at få foden inden for hos virksomhederne. Det er dog lykkes 

at nå ud til det forventede antal på trods af barriererne.  

Deltagerne oplever gennemgående kvaliteten som tilfredsstil-

lende. Det er vores indtryk, at virksomhederne helt overordnet er til-

fredse med kvaliteten af indsatsen. I projektholders survey, som er udsendt til 

virksomhederne efter kompetenceforløbet, svarer 97 % af de adspurgte virk-

somheder, at de har fået et udbytte af deres deltagelse i projektet. Surveyen 

bygger på svar fra 68 virksomheder ud af i alt 280 deltagende virksomheder.  

Af de 68 virksomheder svarer 62, at de vil anbefale projektet til andre virksom-

heder. 

Virksomhederne oplever generelt, at indhold som fx ledelsesspar-

ring, stresshåndtering, kompetenceudvikling, salgsudvikling og 

proces- og produktionskortlægning er relevant for deres forretning. 57 

ud af 68 adspurgte virksomheder svarer i projektholders survey, at de i høj grad 

eller nogen grad har fået udbytte af deres deltagelse i projektet. Herudover sva-

rer 59 af de 68 virksomheder, at de ikke mener at have kunne gennemføre ind-

satser/forløb/kurser, hvis ikke de havde været en del af projektet.  

Projektet har herudover modtaget forespørgsler fra nye virksomheder, der har 

hørt om projektet gennem tidligere deltagere, hvilket også er en indikator for 

projektets relevans. 

Konsulenterne har fokus på at sikre forankring af den tilførte vi-

den i virksomhederne inden forløbene afsluttes. Det er vores 

Sammenhæng  

ml. aktiviteter og 

mål 

Kvalitet,  

målgruppens  

oplevelse 

Relevans,  

målgruppens  

oplevelse 

Forankring af  

output 
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vurdering, at konsulenterne har været med til at sikre forankring af den tilførte 

viden i virksomhederne. Konsulenterne har arbejdet med forankring for at sikre 

fortsat læring og udvikling i den enkelte virksomhed efter kompetenceforløbet. 

Dette er sket ved at involvere ledelse og medarbejdere i slutningen af projektet 

og drøfte hvordan nye udfordringer vil kunne løses med den øgede knowhow. 

Ofte sker det som en workshop, hvor der ideudvikles ift. kendte problematikker 

og projektets konsulenterne er på den måde med til at trykteste, at viden og ar-

bejdsgange er solidt implementeret i virksomheden.  

Herudover har vi hørt eksempler på, at konsulenterne er med til at sikre foran-

kring, ved at skabe overblik over de puljemidler, som virksomhederne kan an-

søge ift. den fremadrettede efter- og videreuddannelse. Der er ligeledes eksem-

pler på, at konsulenterne bistår med at skabe kontakt til lokale erhvervsråd, der 

kan have interesse i at styrke uddannelsesniveauet i de lokale virksomheder. 

Kompetenceudviklingen i de enkelte virksomheder er løbende 

genstand for monitorering og evaluering for at sikre nødvendige 

justeringer i tide. Det er vores vurdering, at konsulenterne har arbejdet aktivt 

med monitorering, læring og evaluering undervejs i projektet, på en måde, der 

har styrket virksomhedernes udbytte. Konkret er det bl.a. sket gennem arbejdet 

med MER-dokumenter (Monitorering, Evaluering og Revurdering). Alle virksom-

heder har udarbejdet et MER-dokument, der bl.a. består af en SWOT-analysen, 

der beskriver virksomhedens interne og eksterne udviklingspotentialer. I doku-

mentet er der formuleret eksplicitte udviklingsmål for virksomhederne, som gør 

det muligt at følge op på, i hvilket omfang virksomhedernes mål indfries, og 

hvad der virker som drivere og barrierer for denne indfrielse. 

Herudover vurderer vi, at konsulenternes struktur for opfølgning med virksom-

hederne også med til at styrke deres udbytte. Med inspiration fra LEAN-

tankegangen arbejder konsulenterne struktureret med opfølgning gennem 

PDCA-værktøjet (Plan, Do, Check, Act). Opgaverne planlægges med tydelige be-

skrivelse af hvad, hvordan, hvem, hvornår og hvor godt (Plan). Herefter udføres 

opgaverne (Do), hvorefter virksomhed og konsulenter følger op om de fastsatte 

mål er nået (Check). Der arbejdes med afsæt i den lærende organisation og der 

er derfor også refleksioner over processerne og udfaldet. Afslutningsvist aftales 

hvilke ændringer, der skal gennemføres, for i endnu højere grad at kunne indfri 

målene (Act). For at få data til ovenstående indsamles både kvalitative data (fx 

observation og interviews) samt kvantitative data (fx produktionsdata). 

Ved at implementere redskaber som udviklingsplaner og MER-redskabet styrkes 

virksomhedernes forudsætninger for fortsat at kunne arbejde med opfølgning og 

evaluering. 

Monitorering og  

opfølgning  
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5 Fremdrift og målopnåelse 

Afsnittet indeholder en kort fremstilling af status for projektets fremdrift i for-

hold til henholdsvis aktiviteter/milepæle og outputmål på evalueringstidspunk-

tet. Nedenstående figur præsenterer den overordnede status på projektets frem-

drift via fire overordnede indikatorer: fremdrift ift. aktiviteter, tid og budgetfor-

brug (afsnit 5.1) samt målopnåelse ift. outputmål (afsnit 0). 

  

5.1 Fremdrift ift. aktiviteter og milepæle 

Afsnittet beskriver kort projektets overordnede fremdrift i forhold til de aktivite-

ter og/eller milepæle, som er opsat for projektet.  

Status på evalueringstidspunktet er, at 99 % af de opstillede aktivitets-

mål er nået, beregnet som et simpelt gennemsnit. Status på opnåelsen af 

aktivitetsmålene fremgår af tabellen nedenfor. 

Figur 3 Status ift. de opstillede aktivitetsmål på evalueringstidspunktet 

Aktivitetsmål 
Mål i 

Projekt- 
perioden 

Status 
Målopnåelse  

i procent 

A1: Udvikling af 
parathedsafdækningstilgang 

122 128 +100 % 

A2: Opstilling af op til  100 individuelle 
virksomhedsprojekter 

117 117 100 % 

A3: Udvikling af og gennemførelse af 
skræddersyede 
kompetenceudviklingsaktiviteter 

366 360 98 % 

A4: Netværksarbejde med virksomheder, 
partnere og eksterne 
samarbejdspartnere 

19 25 +100 % 

A5: Fremdriftssikring og 
procesmonitorering 

122 128 +100 % 
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A6: Metodeprodukter - koncepter til 
kompetenceudvikling 

11 12 +100 % 

A7: Fast track-hurtig og agil opstart af 
virksomheder målrettet rekruttering og 
screening 

113 114 +100 % 

A8: Kompetenceudvikling i 
virksomhederne, ledelsessparring og 
dialog med medarbejderne 

150 172 +100 % 

A9: Kompetencetilførsel via ledige med 
videregående uddannelse 

80 82 +100 % 

A10: Monitorering, Evaluering og 
revurdering (MER-metoden) 

113 114 +100 % 

A11: Eksisterende netværk, 
partnermøder, information og 
inspiration 

19 21 +100 % 

 

Projektholder har haft en høj målopnåelse og indfriet 10 ud af d 11 de fastsatte 

mål på evalueringstidspunktet. 

 

Nedenfor præsenteres projektets budget- og tidsforbrug på evalueringstidspunk-

tet. 

Figur 4 Budget- og tidsforbrug på evalueringstidspunktet 

 Total budget Forbrug d.d. 
Procentvist  

forbrug 

Budgetforbrug (mio. DKK) 62,025 52,343 84 % 

Tidsforbrug (måneder) 105 96 91 % 

 

Projektet har et underforbrug af midler hvad angår forløbene for ledige, hvilket 

primært skyldes den økonomisk højkonjunktur, der har været gældende i stør-

stedelen af projektperioden. Flertallet af virksomhederne har haft fyldte ordre-

bøger og flere har manglet ledige hænder. Videreuddannelse af medarbejdere 

har derfor ikke haft første prioritet for virksomhederne. Flere virksomheder har 

ønsket at udskyde aktiviteter eller kun igangsætte nogle af aktiviteterne. Projek-

tet har imødekommet virksomhederne på dette område ved en fleksibel tilrette-

læggelse af undervisningen.  

 

 

  

Budget- og  

tidsforbrug 
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5.2 Målopnåelse i forhold til output 

Afsnittet beskriver kort status i forhold til de outputmål, som er opsat for projek-

tet. 

På evalueringstidspunktet er 86 % af de opstillede outputmål nået, be-

regnet som et simpelt gennemsnit. Status for de enkelte målsætninger er 

gengivet i tabellen nedenfor. 

Figur 5 Status ift. de opstillede outputmål på evalueringstidspunktet 

 Målsætning 
Status på  

evaluerings-
tidspunktet 

Procentvis 
målopnåelse 

Målopnåelse for programindikatorer    

B1: Antal SMVer, som modtager støtte 230 231 +100 % 

B2: Antal deltagere 1.895 1994 +100 % 

B3: Antal deltagere i COVID-19-rettede 
aktiviteter 

250 161 64 % 

B4: Antal virksomheder, der deltager i 
COVID-19-rettede aktiviteter 

50 60 +100 % 

Målopnåelse for projektindikatorer    

B1: Antal virksomheder hvor 
ressourceeffektiviseringsprojektet er 
realiseret med positivt resultat 

117 111 95 % 

B2: Antal virksomheder hvor 
ressourceeffektivisering og 
produktionsoptimering indarbejdes på 
strategisk niveau 

117 94 80 % 

B3: Antal virksomheder hvor produktionen 
er blevet mere bæredygtig og 
miljø/klimavenlig som følger af en 
succesfuld ressourceeffektivitetsindsats 

98 72 73 % 

B4: Antal veluddannede der påbegynder og 
fuldfører erhvervsrettede forløb og 
efterfølgende kan deltage i 
virksomhedspraktik 

80 82 +100 % 

B5: Antal virksomheder der gør brug af 
projektets MER-redskab 

113 77 68 % 

 

Projektet mangler ved tidspunktet for afrapporteringen at indfri alle måltal. Det drejer sig om 

antallet af deltagere i COVID-19-rettede aktiviteter (B3 for programindikatorer) hvilket 

skyldes, at flere af virksomehderne ikke havde mulighe for at safsætte et tilstrækkgeligt antal 

medarbejdere til aktiviteter. Virksomhederne har "passet på" deres medarbejdere i før/un-

der/efter covid for at sikre at f.eks. produktionen ikke led skade ved sygemeldinger. 

Herudover drejer det sig om B1, B2 og B3 (projektindikatorer), hvor årsagen er manglende 

slutskemaer. Dette skyldes bl.a. nogle konkurser hos virksomhederne samt manglende tilba-

gemeldinger fra virksomhederne, uden kendte årsager til den manglende tilbagemelding. 
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For B5 skyldes det, at det ikke er lykkes at få det forventede antal virksomheder til at se vær-

dien i MER-redskabet. 
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6 Effektvurdering 

I dette afsnit præsenterer vi evaluators samlede vurdering af mulighederne for, 

at indsatsen vil skabe de ønskede effekter eller for at nå specifikke effektmål. 

Det primære grundlag for evaluators vurdering er spørgeskemadata, men i den 

samlede vurdering indgår også evaluators vurdering af bevillingsmodtagers ar-

bejde med – i forbindelse med implementering af indsatsen – at sikre den størst 

mulige realisering af indsatsens effektpotentiale. 

I forbindelse med evalueringen har projektholder via projektets konsulenter ud-

delt et spørgeskema til virksomhederne i indsatsen. Virksomhederne har haft 

mulighed for at vælge mellem et online link eller en version til print. De, der er 

udfyldt på papir, er efterfølgende indtastet af projektholder.  

Besvarelserne af spørgeskemaet giver et indblik i de opnåede effekter blandt 

deltagerne.  

Undersøgelsen er sendt ud til flertallet af de 280 deltagende virksomheder, 

hvoraf 67 virksomhederne har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svar-

procent på ca. 24 %. Således udgør data fra spørgeskemaundersøgelsen ikke en 

præcis beskrivelse af indsatsens effektskabelse, men giver en indikation af den 

forventede effektskabelse. 

6.1 Deltagernes udbytte 

Svarene på spørgeskemaet viser, at 97 % af respondenterne mener, at indsat-

sen har medvirket til et positivt udbytte for dem.  

Herefter har deltagerne kunne svare på hvilket udbytte, de oplever at have fået.  

Figur 6 Deltagernes udbytte 

Andel af virksomheder der har fået nedenstående udbytte som følge 
af deres deltagelse 

Virksomheder, der 
har svaret ja 

Nye kompetencer på lederniveau 26 

Nye kompetencer på medarbejderniveau 23 

(n=68) 

Flertallet af virksomhederne vurderer, at det største udbytte for dem har været 

opnåelsen af nye kompetencer på leder- og medarbejderniveau. 

Figur7 Antal nyansatte 

Antal nyansatte 10 

(n=68) 

Herudover har 10 af virksomhederne rekrutteret nye medarbejdere, som følge af 

deres deltagelse i projektet. Det varierer hvor mange nye medarbejdere den en-

kelte virksomhed har ansat. Således har fire af virksomhederne rekrutteret én 

Om spørgeskemaet 

Deltagernes udbytte 
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ny medarbejdere, fire har rekrutteret to nye medarbejdere, mens de sidste to 

har rekrutteret hhv. tre og fire nye medarbejdere. 

6.2 Indsatsens effektmål 

Tabellen nedenfor viser fremdriften mod effektmålene for indsatsen. 

Figur 8 Status ift. de opstillede effektmål på evalueringstidspunktet 

 
Målsætning i 

projektperio-

den  

Målsætning 

efter pro-

jektperioden 

Status 

Procent-

vis 

målopnå-

else 

Programfastsatte resultater     

Antal deltagere med forøget 

kompetenceniveau umiddelbart efter 

deltagelsen 

1527 0 1474 97 % 

Projektspecifikke resultater     

Besparelser og øget indtjening ved 

succesfuld realisering af 

ressourceeffektiviseringsprocesserne 

15  26 +100 % 

Antal nøglepersoner og ledere der opnår 

kompetencer til at kunne medvirke i at 

lede mindre produktionsnære projekter til 

fortsat ressourceeffektivsering og 

produktionsoptimering 

70  64 91 % 

Videregående uddannede erhverver sig 

kompetencer til at indgå i 

virksomhedspraktik 

80  82 +100 % 

Virksomhederne bliver fortrolige med og 

anvender den systematiske metode (MER) 
83  75 90 % 

Note: - angiver, at projektholdet endnu ikke er begyndt at samle data ind på denne indikator.  

Projektet har endnu ikke indfriet alle de fastsatte måltal, hvilket skyldes, at eva-

lueringen er gennemført inden projektets slutdato. Måltallene er angivet pr. 15. 

marts 2023 og dermed ikke endelige. Vi har ingen grund til at tro, at projektet 

ikke når at indfri måltallene inden projektets afslutning. 
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7 Anbefalinger og læring 

Her præsenterer vi de vigtigste anbefalinger1 og læringspunkter, som evaluator 

vil pege på med baggrund i evalueringen. Punkterne er ikke i prioriteret række-

følge.  

Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af forløbet er afgørende for virksomhe-

dernes udbytte. Deltagervirksomheder og konsulenterne i projektet giver ud-

tryk for, at fleksibiliteten i tilrettelæggelsen af forløbet har været afgørende for 

virksomhedernes udbytte. Konkret betyder det, at kompetenceudviklingen har 

kunne finde sted uden for højsæson og i perioder hvor virksomhederne har haft 

den fornødne stabilitet og ro til læring og udvikling.  

Håndholdte forløb, hvor indholdet er tilpasset den enkelte virksomhed, 

er med til at øge kvalitet og udbytte. Konsulenterne har mødt virksomhe-

derne med et kendskab til deres produktion og marked, hvilket har været med 

til at gøre forløbet virkelighedsnært og meningsfyldt. Herudover har der været 

mulighed for at arbejde mere agilt med forskellige temaer, så forløbene er tilret-

telagt efter den enkelte virksomheds ønsker og behov. Virksomhederne nævner, 

at netop dette har været afgørende for deres udbytte. 

Relationer, kemi og tillid spiller en vigtig rolle i samarbejdet. Forløbene 

har fokus på udvikling af virksomheden og det er derfor essentielt, at der skabes 

tillid til indsatsen allerede fra første møde. Deltagerne er primært ejerledere, 

som kender deres virksomheder særdeles godt, og nogle ejerledere har en vis 

forsigtighed ift. at ændre i måden virksomheden drives på. Konsulenterne har 

derfor erfaret, at relationsarbejdet er særdeles vigtigt i de indledende faser, da 

tillid fra virksomhedsleder til konsulent er afgørende for at tale om udvikling. 

Når først tilliden er oprettet oplever konsulenterne at komme tæt på virksomhe-

derne og med ind i beslutningsrummet. Flere af ejerlederne er ofte alene med 

beslutningerne om virksomhedens økonomi og organisering, hvorfor forløbet gi-

ver dem en tiltrængt mulighed for sparring. 

De første resultater må ikke ligge for langt ude i fremtiden. For flere af 

virksomhederne er det nyt at arbejde med strategier, organisationsudvikling og 

kompetenceudvikling. Undervejs i projektet er det blevet tydeligt, at virksomhe-

derne motiveres af at se forløbet som en proces med flere mindre delmål, fx ud-

arbejdelse af vision, kompetenceudvikling af en medarbejdergruppe mv. På den 

måde kan virksomheden hurtigt se effekterne, hvilket virker som en driver for 

forløbet. 

 
1 Anbefalinger formidles kun i forbindelse med midtvejsevalueringer. 

Læringspunkt 1 

Læringspunkt 2 

Læringspunkt 3 

 

Læringspunkt 4 
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Bilag A   Sådan scorer vi 

Alle scorer er udtryk for evaluators helhedsvurdering. Vurderingen er baseret på alle indsamlede 

data, herunder interviews med projekthold, sagsbehandler, partnere og deltagere samt evt. spørge-

skemadata og statusrapporter m.v. I tilfælde med større usikkerhed i datagrundlaget foretager vi ty-

pisk et konservativt skøn. 

Projektets implementering vurderes på seks vurderingsparametre med en score fra 1-5, hvilket er 

præsenteret grafisk i rapportens kapitel 4. Den samlede implementeringsscore er baseret på gen-

nemsnittet af de individuelle scorer for de seks parametre. 

 Tildeling af scorer for hvert af de seks vurderingsparametre 
Samlet implemente-

ringsscore 
Trafiklys 

Score Betydning Gennemsnit Trafiklys 

5 Implementeringen er nyskabende og en inspiration for andre. 3,5 - 5,0 
 
[GRØN] 

4 Implementeringen er meget tilfredsstillende. Få forbedringspotentialer.   

3 Implementeringen er tilfredsstillende. Visse forbedringspotentialer. 2,6 - 3,4 
 
[GUL] 

2 Implementeringen er utilfredsstillende. Store forbedringspotentialer. 1,0 - 2,5 
 
[RØD] 

1 Implementeringen er meget kritisabel.   

 

Vurderingen af projektets målopnåelse er primært baseret på fremdrift ift. outputmål og sekundært 

fremdrift ift. aktivitetsmål. Scoren tildeles på baggrund af en helhedsvurdering af projektets målop-

nåelse, men med udgangspunkt i projektets kvantitative målopnåelse på evalueringstidspunktet. Ne-

denstående tabel over sammenhæng mellem målopnåelse og trafiklysscore er vejledende. 

Trafiklys Betydning Slutevaluering 
Midtvejseva-

luering 

 [GRØN] Målopnåelsen er som ønsket eller bedre.  95 % + 45 % + 

 [GRØN] Målopnåelsen er lidt under det ønskede niveau. 81 – 90 % 35 - 44 % 

 [GUL] Målopnåelsen er noget under det ønskede niveau. 65 – 80 % 25 - 34 % 

 [RØD] Målopnåelsen er meget under det ønskede niveau. 20 – 64 % 15 - 24 % 

 [RØD] Målopnåelsen er ikkeeksisterende eller tæt på. 0 – 19 % 0 – 14 % 

 

På baggrund af dataindsamlingen (interviews og spørgeskema) fastlægger evaluator en samlet vur-

dering af muligheden for at realisere det forventede effektpotentiale. 

Trafiklys Betydning 

 [GRØN] 
Det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at projektet vil kunne realisere de forven-
tede effekter. 

 [GUL] 
Det er ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at projektet når sine effektmål. 
Evaluator vurderer dog, at projektet vil realisere mindst halvdelen af de forven-
tede effekter. 

 [RØD] 
Projektet vurderes ikke at realisere en tilfredsstillende andel af de forventede ef-
fekter. 

 

Overordnet 

 

1. Implemente-

ring (afsnit 4) 

 

2. Målopnåelse 

(afsnit 5) 

 

3. Effektvurdering 

(afsnit 3) 
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