

Dagsordenspunkt 6	Cover – Projektstatus	Bilag 6.1
Kort sagsfremstilling	Formål At orientere indstillingsudvalget om status og fremdrift i projekter støttet af Fonden for Retfærdig Omstilling. Baggrund Under dette punkt gives en status på de igangværende projekter, der har fået tilsagn efter følgende annonceringer: • Et sammenhængende Danmark med stærke lokale Erhvervsfyrtårne. • Udvikling af brun bioraffinering såsom pyrolyse, første og anden annonceringsrunde. • Udvikling af lokale værdikæder for CO₂-fangst, -anvendelse og -lagring, første og anden annonceringsrunde. • Udvikling af lokale værdikæder inden for PtX. • Bedre vilkår for grøn omstilling i SMV'er. Der er indtil dagens møde udmøntet knap 386 mio. kr. ud af de i alt 636 mio. kr. i fonden. For nuværende er der 20 aktive projekter. Herudover er fem projekter afsluttet tidligere end planlagt. Det drejer sig om: • ”Sektorkobling og optimering af værdikæder for PtX i Aabenraa”. Projektet fik tilsagn på op til 35 mio. kr. Projektet trak sig inden endeligt tilsagn. • ”CIBI – Circular Biorefinery”. Projektet fik tilsagn på op til 33,3 mio. kr. Projektet trak sig kort efter tilsagn, men inden egentlig opstart. • Projektet ”Greenport Scandinavia (GPS)”. Projektet fik tilsagn på op til 108 mio. kr. Projektet trak sig et år efter tilsagn og havde forbrugt ca. 16 mio. kr. • ”Rosvang: Nordjysk udvikling af lokalt energimæssigt økosystem baseret på 30T daglig pyrolyse”. Projektet fik tilsagn om 49,8 mio. kr. Projektet trak sig kort efter tilsagn, men inden egentlig opstart. • ”EcoSoundShield”, Projektet fik tilsagn på op til 5 mio. kr. Projektet trak sig inden endeligt tilsagn. De resterende projekter har alle igangsat aktiviteter og forventes gennemført som planlagt, selvom nogle af projekterne har fået projektforlængelse eller haft en længere opstartsperiode end forventet.	
Indstilling	Det indstilles, at indstillingsudvalget • tager orienteringen til efterretning	