Projektredegorelse

I projektredegorelsen skal den kontraktansvarlige partner give Erhvervsstyrelsen og
de regionale vakstforumsekretariater en kortfattet og precis beskrivelse af, om pro-
jektet gennemfores som planlagt og skaber de ventede resultater. Fokus i redegerelsen
skal vaere pd vigtige @ndringer siden seneste projektredegorelse blev afleveret. Rede-
gorelsen skal altsé ikke samle op alt, hvad der er sket siden projektets start (med min-
dre det er den forste redegorelse, som afleveres).

Erhvervsstyrelsen anbefaler, at projektredegorelsen forst udfyldes, nar det ovrige ma-
teriale, som skal afleveres i forbindelse med projektets halvarlige afrapportering (pe-
rioderegnskab, indikatorskema mv.), er udfyldt.

Projektredegorelsen omfatter folgende punkter:

1. Projektets fremdrift

2. Projektets skonomi

3. Projektets organisering

4. Udbudsregler, markedspris og sund finansforvaltning

5. Offentliggerelse og information om projektet

6. Partnere afholdt mere end 2.5 mio. samt evrige forhold af relevans for projek-
tets status

7. Projektets handtering af forbehold fra forrige regnskab

8. Forslag til forbedringer af projektadministration

Bemaerk, at de forste otte felter 1 skemaet nedenfor skal udfyldes, mens det sidste felt
er valgfrit at udfylde.

Erhvervsstyrelsen, august 2019
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1. Projektets fremdrift

Det opdaterede indikatorskema, som afleveres i forbindelse med den halvarlige afrapportering, skal give et
overblik over, om projektet gennemfgres som planlagt og leverer de lovede aktiviteter, output og effek-
ter/resultater.

Som kontraktansvarlig partner skal du supplere og uddybe oplysningerne i indikatorskemaet med en mere
kvalitativ beskrivelse af projektets fremdrift siden seneste afrapportering. Heri skal du forklare eventuelle
afvigelser mellem de opstillede maltal og de aktiviteter, output og effekter/resultater, som projektet faktisk
har leveret. Du skal ogsa forholde dig til, om projektets arsagsvirkningssammenhange ('effektkaeden’) haen-
ger sammen som forudsat, dvs. fgrer de gennemfgrte aktiviteter til de forudsete output og effek-
ter/resultater, eller er der forudsatninger (kritiske succesfaktorer), som har vist sig ikke at holde stik?

Din beskrivelse af projektets fremdrift bgr normalt ogsa omhandle forhold, der hverken er opstillet indikato-
rer eller maltal for. Det kan fx vaere vigtige del-/underaktiviteter, som ikke fremgar af indikatorskemaet.

Du skal beskrive evt. problemer med at gennemfgre projektet som planlagt, herunder hvad der konkret vil
blive gjort for at Igse problemerne.

Hvis der blev identificeret problemer i projektets seneste afrapportering, skal du konkret beskrive, om og
hvordan disse problemer er blevet Igst.

Vejledning i effektkaeder og indikatorer kan findes her:
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/effektkaeder-og-indikatorer.



https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/effektkaeder-og-indikatorer

2. Projektets gkonomi
Hvis perioderegnskabet udviser vaesentlige afvigelser i en eller flere af de budgetterede udgiftsposter, skal
disse poster navnes her, og det skal for hver udgiftspost forklares, hvad de vaesentlige afvigelser skyldes.

Hvis der ikke er vaesentlige afvigelser i nogen udgiftsposter, skal dette oplyses (feltet ma ikke efterlades
blankt).




3. Projektets organisering

Hvis der er sket vaesentlige aendringer i projektets organisering siden seneste afrapportering, skal sendrin-
gerne beskrives og baggrunden for dem forklares. Det kan fx veere veesentlige @&ndringer i kredsen af aktg-
rer, som gennemfgrer projektet, og/eller opgavefordelingen mellem dem.

Hvis der ikke er sket vaesentlige andringer, skal dette oplyses (feltet ma ikke efterlades blankt).




4. Udbudsregler, markedspris og sund finansforvaltning

Alle strukturfondsprojekter skal efterleve de sakaldte stgtteberettigelsesregler, herunder udbudsreglerne,
indkgb til markedspris og sund finansforvaltning. Stgtteberettigelsesreglerne kan findes her:
http://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/regelsamling 2014 2020.

Den kontraktansvarlige partner bedes redeggre for, om der — siden seneste afrapportering - er indkgbt vare-
eller tjenesteydelser (fx konsulentydelser), der kreever annoncering eller udbudsforretning, og hvilken do-
kumentation haves i givet fald for, at de nationale udbudsregler og EU’s udbudsregler er overholdt?

Hvordan er det sikret, at alle vare- og tjenesteydelser, som kgbes af eksterne leverandgrer (ikke-interesse-
forbundne parter), er kgbt til markedspris?

Hvis der ikke er indkgbt vare- eller tjenesteydelser siden seneste afrapportering, skal dette oplyses (feltet ma
ikke efterlades blankt).



http://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/regelsamling_2014_2020

5. Offentligggrelse og information om projektet

Alle strukturfondsprojekter skal informere om projektet og dets resultater. Den kontraktansvarlige partner
bedes beskrive, hvordan projektets indhold og resultater konkret er stillet til radighed for omverdenen (si-
den seneste afrapportering). Og hvordan er omverdenen konkret informeret om, at projektet er iveerksat
med stgtte fra Regionalfonden eller Socialfonden (de formelle krav til brug af EU-logo mv. kan findes her:
http://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/e u logoer 1).

Hvis der ikke er offentliggjort eller informeret om projektet siden seneste afrapportering, skal dette oplyses
(feltet ma ikke efterlades blankt).



http://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/e_u_logoer_1

6.1. Partnere der har afholdt mere end 2.5 mio. kr. inkl. det udokumenterede
tillaeg (18% eller 40% afhaengig af projektets kontoplan)

Du skal opliste de gkonomiske partnere i projektet, som har et forventet partnerbudget pa eller har afholdt
mere end 2,5 mio. kr. inkl. 18 % i projektudgifter.

Hvis den kontraktansvarlige partner ikke finder behov for at skrive noget under dette punkt, skal dette naev-
nes (feltet ma ikke efterlades blankt).

6.2. @vrige forhold af relevans for projektets status

Hvis der er andre forhold end punkt 1) -5) ovenfor, som er relevante for at beskrive projektets status, bedes
den kontraktansvarlige partner beskrive disse forhold her. Det kan fx veere forhold, der er knyttet szerlige
vilkar til i kontrakten om EU-medfinansiering, herunder regionspecifikke vilkar.

Hvis den kontraktansvarlige partner ikke finder behov for at skrive noget under dette punkt, skal dette naev-
nes (feltet ma ikke efterlades blankt).




7. Projektets handtering af forbehold fra forrige regnskab

Bekrzeft, at projektet i PRV har implementeret alle forbehold taget mod forrige regnskab. Hvilke forbehold er
korrigeret som fglge af de forbehold der blev beskrevet i udbetalingsbrevet for forrige regnskab. Hvis dette
er fgrste regnskab eller der ikke blev taget forbehold mod forrige regnskab angives dette.

Safremt dit projekt afrapporterer via Excel-veerktgjerne anfgres dette og punkt 7 skal ikke besvares yderlige-
re i herveerende prosarapport.

8. Forslag til forbedringer af projektadministration

Her kan den kontraktansvarlige partner eventuelt beskrive sine erfaringer og gode rad med hensyn til pro-
jektadministration. Det kan vaere forhold, som andre projekter, Erhvervsstyrelsen eller de regionale vaekst-
fora m.fl. bgr veere opmaerksomme pa. Det er ikke noget krav, at feltet udfyldes.
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